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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se ha realizado la Propuesta de ejecutar una Auditoría de Gestión a los proyectos de 
inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, por el periodo 
comprendido de Enero a Diciembre del 2013, para evaluar el cumplimiento y el grado 
de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos, identificar áreas 
críticas para generar soluciones y hacer frente a los cambios que se generen. 
 
Se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación como son la 
observación, entrevista, cuestionarios de control interno, etc., para la obtención de 
información suficiente y competente, como los métodos: científico, inductivo, 
deductivo, sintético y analítico, recopilación de información institucional que 
ayudaron a completar el estudio. 
 
Con la aplicación de los cuestionarios de control interno se logró determinar que no 
existe un código de ética, el departamento financiero no realiza rendición de cuentas 
periódicas, no se han determinado mecanismos de control previo, continuo y posterior, 
así como también no se ha establecido indicadores de gestión, al igual que no se existe 
un registro cronológico de los procesos, y no se han diseñado adecuados canales de 
comunicación en la Institución. 
 
Mediante la Auditoría de Gestión a los proyectos de inversión se recomienda diseñar 
e implementar un código de ética para mejorar la atención prestada a los usuarios, el 
Departamento Financiero deberá planificar rendición de cuentas periódicas, establecer 
los mecanismos de control, diseñar e implementar indicadores de gestión, realizar un 
registro cronológico de los procesos, y mejorar los canales de comunicación para 
obtener una información veraz y oportuna. 
 
La Auditoría de Gestión propuesta para los proyectos de inversión, permitió verificar, 
evaluar y controlar todos los procesos y actividades desempeñadas en las áreas 
específicas, logrando así una mayor eficacia en la consecución de sus metas y objetivos 
propuestos. 
 
 
Dra. Jaqueline Balseca Castro 
DIRECTORA 
xv 
 
SUMMARY 
A Proposal to execute a Management Audit to the investment projects of the 
Decentralized Autonomous Government of Chunchi canton has been developed, this 
during the period January-December 2013, in order to evaluate the accomplishment and 
efficiency, efficacy and economy level on the management of resources, as well as to 
identify critical areas in order to generate solutions and face the changes coming.  
 
Different research techniques and tools were used such as observation, surveys, internal 
control questionnaires, etc., issued to gather enough and competent information as well 
as the scientific, inductive, deductive, synthetic and analytical methods, also the 
collection of institutional information which helped to fulfill the study. 
 
By means of the internal control questionnaires, it was possible to determine the lack of 
an ethical code, the financial department misses periodical accountability; prior, current 
indicators, the same way, there are not any chronological registers of processes and 
ultimately, adequate communication channels have not been designed in the Institution. 
 
Through this Management Audit to the investment projects, it is recommended to design 
and implement an ethical code in order to improve the service to customers. The Financial 
Department has plan accountability periodically, to set mechanisms of control, to design 
and   implement indicators of management, to develop a chronological register of 
processes and to the communication channels in order to get reliable and opportune 
information. 
 
The Management Audit proposed for the investment projects, allowed to verify evaluate 
and control all the processes and activities performed on the specific areas having, for 
instance, a higher efficacy and activities performed on the specific areas, having for 
instance, a higher efficacy in the accomplishment of their outlined goals and objectives. 
 
 
 
1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este mundo tan competitivo en el que se desenvuelven las instituciones del sector 
público, ha promovido el desarrollo de auditorías internas y externas orientadas hacia las 
necesidades de cada Institución, práctica que se ha convertido en el bastón de grandes 
instituciones para combatir al máximo sus debilidades. 
 
Podemos decir que en la actualidad la auditoría por su gran transcendencia es de gran 
utilidad para las entidades porque permite examinar los diferentes procesos, evaluando 
que cada área; mantenga sus actividades orden, permitiendo mejorar operaciones y 
circunstancias en las que se está obrando. Es la auditoría que define con bastante 
razonabilidad, la situación real de una Institución.  Una de sus ramificaciones como es la 
AUDITORÍA DE GESTIÓN que permite medir y cuantificar las metas alcanzadas por la 
Institución en un periodo de tiempo determinado, además del cumplimiento de planes, 
objetivos y la normativa imperante hacia la Institución, se ha vuelto vital para mantenerse 
competitivo en el mundo institucional, incluyéndose de fundamental importancia para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. 
 
En la actualidad los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben presentar 
indicadores con los que se medirá su gestión en términos de eficiencia y eficacia de las 
acciones institucionales guiadas por la Programación Anual de la Política Pública para el 
cumplimiento de metas y objetivos, así como también emitir sus planes de desarrollo 
territorial alineados al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus capacidades de manera 
para ayudar así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas producidas por 
el Estado Ecuatoriano, sujetándose al Código Orgánico de Organización Territorial de 
Autonomía Descentralizada (COOTAD). 
 
Por todas estas razones hemos visto la importancia de realizar una Auditoría de Gestión 
a los proyectos de inversión del GAD del Cantón Chunchi, para e1 periodo comprendido 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013; con el fin de determinar la eficiencia y 
economía en el uso y manejo de los recursos asignados, establecer si hay optimización y 
medir el grado de eficacia con la que la Institución cumple sus objetivos,  de esta manera 
aportaremos  con una herramienta esencial que oriente a la administración. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La falta de un adecuado control a los proyectos de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) del Cantón Chunchi dificulta establecer el grado de eficiencia, 
eficacia y economía en que se administran y utilizan los recursos, así como también 
conocer sobre las medidas de logro de metas y objetivos. Por tanto, esta investigación 
nace con el propósito de evaluar los resultados tanto cualitativa como cuantitativamente 
y de esta forma emitir un criterio que contribuya al mejoramiento del desempeño y 
cumplimiento de los objetivos. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera una auditoría de gestión a los proyectos de inversión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en e1 periodo comprendido desde el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2013, permite la evaluación en el cumplimiento del grado 
de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos? 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Esta investigación trata de auditoría de gestión a los proyectos de inversión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en e1 periodo comprendido desde el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2013. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Hoy por hoy la auditoría de gestión pasa a ser para la administración una herramienta 
muy importante permitiéndole conocer el grado de cumplimiento de la gestión generando 
a la empresa un resistente dinamismo que le conduce exitosamente hacia las metas 
propuestas.  
Con la aplicación de una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Chunchi  se evaluará la efectividad  de los resultados referido a los proyectos 
de inversión insertados en el Cantón, que permita  obtener  un análisis de las evidencias 
encontradas a fin de mejorar la efectividad de la economía y logro de los objetivos fijados 
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de esta manera será una herramienta esencial  para la toma de decisiones que, con lleve a 
la detección de errores de diversa índole que impiden la eficiente utilización de los 
recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, y tecnológicos en el logro 
efectivo de los objetivos  establecidos, un manejo adecuado de sus operaciones y una 
gestión de calidad institucional, las  recomendaciones emitidas en el respectivo informe 
permitirán corregir los errores encontrados e implementar estrategias, indicadores de 
gestión que favorezcan al mejoramiento de la prestación de sus servicios evitando el mal 
uso de recursos públicos  y el incumplimiento de los objetivos establecidos. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 
Realizar una auditoría de gestión a los proyectos de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Chunchi, en e1 periodo comprendido desde el 1 de enero al 
31 de diciembre del 2013, para evaluar el cumplimiento del grado de eficiencia, eficacia 
y economía en el manejo de los recursos. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 Desarrollar la teoría especializada de la auditoría de gestión para el estudio de 
los procesos vigentes utilizados en el trabajo de investigación.  
 Aplicar la metodología de auditoría de gestión para evaluar la eficiencia, 
eficacia y economía de los proyectos de inversión del gobierno autónomo 
descentralizado.  
 Elaborar un informe de auditoría que incluya conclusiones y recomendaciones 
que oriente a la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Chunchi a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Hoy en día, la eficiencia de toda organización se ve cuestionada por la competitividad 
existente. No es necesario simplemente manifestar que se está llevando a cabo los 
procesos de una forma correcta, resulta imprescindible probar que esto es realidad. 
La presente investigación titulada “Auditoría de gestión a los proyectos de inversión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en el periodo comprendido 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013” no se encuentra registrada por otros 
investigadores.  
Las variables que se estudiarán a profundidad son: auditoría de gestión y evaluación de 
cumplimiento del grado de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 
2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
“En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de la empresas de 
asegurar el manejo del dinero con seguridad y el registro exacto de las transacciones, 
como servicio al dueño del capital invertido. 
Como el crecimiento de la utilización del crédito a largo plazo como sustituto de parte 
del capital del dueño, y la tendencia hacia sociedades anónimas con múltiples dueños, 
inversionistas, la auditoría se dirigió hacia la necesidad de dar fe del contenido de los 
estados financieros, en los cuales podrían confiar los prestamistas y dueños ausentes del 
negocio. 
Paralelamente, la auditoría gubernamental evolucionó dirigida, inicialmente, a la 
determinación de la legalidad de las transacciones y la seguridad en el manejo del dinero 
público, eventualmente, orientándose hacia la aplicación de la técnicas desarrolladas por 
la profesión del Contador Público con la finalidad de examinar los Sistemas Financieros 
y de Control Interno, así como también para dar fe sobre la confiabilidad de transacciones 
efectuadas e informes financieros. 
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Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector privado como el público, 
hacia una orientación que, además de dar fe sobre las operaciones pasadas, pretende 
mejorar operaciones futuras de la presentación de recomendaciones constructivas 
tendentes a aumentar la economía, eficiencia y eficacia de la entidad. A este nuevo 
enfoque se le ha denominado, entre otros, Auditoría de Gestión”. (Maldonado, 2011, p. 
20-21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.3 AUDITORÍA 
2.3.1 Definición 
“Actividad independiente y objetiva, de consultoría y de garantía diseñada para añadir 
valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la organización a alcanzar 
sus objetivos al aportar un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión de riesgos, de control y de gobierno”. (Arter, 2004, p. 
22). 
“La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros 
y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 
cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas” (Peña, 2011, p. 5). 
“La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 
estados financieros, expedientes y demás documentos administrativo-contables que 
procedan” (Madariaga, 2004, p. 13). 
Inspección o comprobación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada 
por un auditor interno o externo con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad 
en un determinado ejercicio con la finalidad de emitir conclusiones y recomendaciones.  
 
 
6 
 
2.3.2 Tipos de Auditoría 
2.3.2.1 De acuerdo con la filiación o independencia del auditor 
2.3.2.1.1 Auditoría externa  
“Es la revisión independiente que realiza un profesional en la auditoría, con total libertad 
de criterio y sin ninguna influencia, con el propósito de evaluar el desempeño de las 
actividades, operaciones y funciones que se realizan en la empresa, así como de la 
razonabilidad en la emisión de sus resultados financieros. La realización de trabajo del 
auditor es ajena a la Institución donde se aplicará la auditoría y esto le permite emitir un 
dictamen libre e independiente de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con la legislación vigente”. (Muñoz, s/f, p. 13). 
2.3.2.1.2 Auditoría interna 
“Es la revisión que realiza un profesional de la auditoría, cuya relación de trabajo es 
directa y subordinada a la Institución en donde se aplicara la misma, con el propósito de 
evaluar en forma interna el desempeño y cumplimiento de las actividades, operaciones y 
funciones que se desarrollan en la empresa y sus áreas administrativas y financieros”. 
(Muñoz, s/f, p. 14). 
2.3.2.2 De acuerdo con los objetivos fundamentales que persiga y/o su alcance 
2.3.2.2.1 Auditoría de gestión 
“Aprovechar al máximo el resultado de estudios específicos que proporcionen la 
información detallada, lo cual permite incursionar con confianza en el análisis de la 
información gubernamental, apoyada con indicadores de gestión que faciliten la 
evaluación del desempeño”. (Maldonado, 2011, p. 21). 
2.3.2.2.2 Auditoría administrativa 
“Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización 
con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora 
para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”. (Franklin, 2011, p. 11). 
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2.3.2.2.3 Auditoría operativa 
“Una auditoría operativa es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 
proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, 
programa, actividad o función gubernamental que tenga por objeto mejorar la 
responsabilidad ante el público y facilitar el progreso de toma de decisiones por parte de 
los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas”. (Maldonado, 2011, p. 21). 
2.3.2.2.4 Auditoría integral 
“La auditoría es la evaluación multidisciplinaria, independiente, con el enfoque de 
sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de la 
relaciones con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer 
alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o mejor aprovechamientos de sus 
recursos”. (Maldonado, 2011, p. 22). 
2.3.2.2.5 Auditoría pública o gubernamental 
“La función de la auditoría pública es constatar mediante técnicas de auditoría el buen 
uso de los recursos públicos. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada 
con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiero 
del sector público, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos 
contenidos en las normas técnicas de auditoría”. (Muñoz, s/f, p. 19). 
2.3.2.2.6 Auditoría de sistemas 
“Es la revisión, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, 
software e información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos y/o 
redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos 
y demás componentes”. (Muñoz, s/f, p. 19).  
2.3.3 Normas de auditoría 
“Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 
durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor. (Lozano, 1975, p. 21). 
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2.3.3.1 Normas generales o personales 
“Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 
relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona y regula los 
requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como tal”. (Lozano, 1975, p. 21). 
2.3.3.1.1 Entrenamiento técnico y capacidad profesional del auditor independiente 
“La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia 
como auditor”. Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser contador público para 
ejercer la función de auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos 
en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena 
dirección y supervisión”. (Lozano, 1975, p. 22). 
2.3.3.1.2 Independencia 
“En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener 
independencia de criterio”. La independencia puede concebirse como la libertad 
profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, 
religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de 
grupo). Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional”. (Lozano, 
1975, p. 23). 
2.3.3.1.3 Cuidado y diligencia profesionales en la ejecución del trabajo 
“Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación 
del dictamen. El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de 
campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de auditoría, es decir, 
también en el planeamiento cuidando la materialidad y el riesgo”. (Lozano, 1975, p. 24). 
2.3.3.2 Normas de ejecución del trabajo 
“Estas normas son más específicas y regulan la forma de trabajo del auditor durante el 
desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. (Lozano, 1975, p. 25). 
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2.3.3.2.1 La planeación adecuada y la oportunidad en la ejecución del trabajo 
La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, 
si los hay, debe ser debidamente supervisado”. (Lozano, 1975, p. 25). 
2.3.3.2.2 Estudio y evaluación del control interno por el auditor 
“Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la 
empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría como base para 
establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la 
naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría”. (Lozano, 
1975, p. 27). 
2.3.3.2.3 Evidencia suficiente y competente 
“Debe obtenerse evidencia suficiente y competente, mediante la inspección, observación, 
indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de 
una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia será 
suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que 
los hechos a probar o los criterios cuya corrección que se está juzgando, han quedado 
razonablemente comprobados. La evidencia para ser competente debe ser válida y 
pertinente, dependiendo de las circunstancias bajo las cuales se obtiene”. (Lozano, 1975, 
p. 70). 
2.3.3.3 Normas de información y dictamen 
“Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del 
informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias 
debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo”. (Lozano, 1975, p. 85). 
2.3.3.3.1 Cumplimiento con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
“El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados”. (Lozano, 1975, p. 85). 
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2.3.3.3.2 Uniformidad en la aplicación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados 
“El informe deberá identificar aquellas circunstancias las cuales tales principios no se han 
observado uniformemente en el periodo actual en relación con el periodo precedente”. 
(Lozano, 1975, p. 86). 
2.3.3.3.3 Revelaciones informativas adecuadas 
“Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 
razonablemente adecuadas a menos que se especifique de otro modo en el informe”. 
(Lozano, 1975, p. 92). 
2.3.3.3.4 Expresión de la opinión en el dictamen del auditor  
“El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros 
tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse una opinión 
indicando las razones que lo impiden.” Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes 
alternativas de opinión para su dictamen: 
 Opinión limpia o sin salvedades 
 Opinión con salvedades 
 Opinión adversa o negativa 
 Abstención de opinar”. (Lozano, 1975, p. 95). 
 
2.3.4 Técnicas de Auditoría 
“Las técnicas son el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una ciencia. Son 
pasos lógicos para llegar al examen de auditoría.  Recursos investigativos que realiza el 
auditor para hacer el examen. 
 Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados por el 
auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido 
o le han suministrado (Evidencia Primaria). Son los métodos prácticos de investigación y 
prueba que el Contador Público utiliza para lograr la información y comprobación 
necesaria para poder emitir su opinión profesional”. (Maldonado, 2011, p. 77). 
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2.3.4.1Técnicas de verificación ocular 
 “Comparación.- Observar la similitud o diferencia de dos o más conceptos. 
 Observación.- Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las operaciones. 
 Revisión selectiva.- Examen ocular rápido con fines de separar mentalmente 
asuntos que son típicos o normales. 
 Rastreo.- Seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento”. 
(Maldonado, 2011, p. 78). 
 
2.3.4.2 Técnicas de verificación verbal 
 “Indagación.- Obtener información verbal a través de averiguaciones y 
conversaciones.  
 Análisis.- Separar en elementos o partes”. (Maldonado, 2011, p. 80). 
 
2.3.4.3 Técnicas de verificación escrita 
 “Conciliación.- Hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 
separados e independientes. 
 Confirmación.- Obtener constatación de una fuente independiente de la entidad 
bajo examen y sus registros. La confirmación puede ser positiva o negativa y 
directa o indirecta”. (Maldonado, 2011, p. 79). 
 
2.3.4.4 Técnicas de verificación documental 
 “Comprobación.- Examinar verificando la evidencia que apoya a una transacción 
u operación, demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 
 Computación.- Verificar la exactitud matemática de las operaciones o efectuar 
cálculos. 
 
2.3.4.5 Técnicas de verificación física 
 Inspección.- Examen físico y ocular a obras, documentos, valores, con el objeto 
de demostrar su existencia y autenticidad”. (Maldonado, 2011, p. 78). 
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2.4 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
2.4.1 Definición de auditoría de gestión 
Según varios autores: 
“La auditoría de gestión según Blanco (2012) es el examen que se efectúa a una entidad 
por un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la 
gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su 
actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de 
emitir un informe sobre la situación global de la misma y actuación de la dirección”. (p. 
403). 
“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 
multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así 
como, eficiencia de la gestión y sus resultados, la eficacia de la gestión de una entidad, 
programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 
grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 
establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación 
ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 
socio-económico derivado de sus actividades”. (C.G.E, 2001, p 36). 
“La auditoría de Gestión consiste en el examen de evaluación que se realiza en una 
entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, 
control, y uso de sus recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, 
con el objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 
actividades o materias examinadas”. (Madariaga, 2004, p. 16). 
La auditoría de gestión es una técnica que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 
recomendaciones a las instituciones y/o empresas, con el fin de conseguir una estrategia 
para la solución de los problemas encontrados. Uno de los motivos principales por el cual 
una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace 
indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. 
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2.4.2 Objetivos de la Auditoría de Gestión 
“Los objetivos de la Auditoría de Gestión son: 
a) Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
b) Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 
c) Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
d) Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
e) Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 
eficiencia de los mismos. 
f) Comprobar la utilización adecuada de los recursos”. (Blanco, 2012, p. 403). 
 
“En conclusión, la Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos y 
aumentar utilidades, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el 
desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento 
continuo de los planes de acción y procedimientos, para lograr los objetivos para los que 
fue creada la empresa”. (Blanco, 2012, p. 403). 
2.4.3 Importancia de Auditoría de Gestión 
“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, determina el 
grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos 
utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de eficiencia, eficacia y economía; 
estos elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque 
integral.  
La importancia de la auditoría de gestión radica en pronunciarse sobre los aspectos de 
legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los recursos 
y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo 
y sobre los resultados de la gestión institucional”. (Maldonado, 2011, p. 19). 
“La auditoría de gestión es importante porque contribuye a: 
 Identificar los riesgos de la entidad. 
 Detectar sus vulnerabilidades. 
 Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes. 
 Prevenir errores y fraudes. 
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 Proporcionar una mejora continua a la entidad”. (Maldonado, 2011, p. 19). 
 
2.4.4 Alcance de Auditoría de Gestión 
“En la auditoría de gestión y resultados, el desarrollo concreto de un programa de trabajo 
depende de las circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se señalan a 
continuación los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un plan general, en 
los aspectos principales que conforman una entidad: 
a) “Auditoría de gestión del sistema financiero: 
 Capital de trabajo. 
 Inversiones.  
 Financiación a largo plazo.  
 Planificación financiera.  
 Área internacional”. (Blanco, 2012, p. 404).  
b)  “Auditoría de gestión de los recursos humanos: 
 Productividad.  
 Clima laboral.  
 Políticas de promoción e incentivos.  
 Políticas de selección y formación.  
 Diseño de tareas y puestos de trabajo”. (Blanco, 2012, p. 404).  
c) “Auditoría de gestión de sistemas administrativos: 
 Análisis de proyectos y programas.  
 Auditoría de la función de procedimiento de datos. 
 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las 
áreas funcionales”. (Blanco, 2012, p. 404).   
d) “Auditoría de gestión a los sistemas de información: 
 Sistema de Planeación Estratégica (Formulación de Políticas). 
 Sistema de Información Gerencial. 
 Procesamiento electrónico de datos”. (Blanco, 2012, p. 404).   
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2.4.5 Las 3 E de Auditoría de Gestión 
Las entidades requieren de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 
gestión cuyo diseño e implantación son de responsabilidad de los administradores de las 
entidades en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar 
su gestión y sus resultados, y la del auditor evaluar la gestión, en cuanto a las tres “E”: 
a) “Economía: Se refiere a los términos y condiciones conforme los cuales se 
adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento 
oportuno al menor costo posible.  Al examinar la economía con que la entidad ha 
operado, los auditores analizan la adquisición y administración los insumos 
utilizando el “Ciclo de la Economía”. (Maldonado, 2011, p. 25). 
b) “Eficiencia: Se refiere a la relación entre insumos (recursos) consumidos y los 
productos obtenidos, la medida de eficiencia compara la relación 
“insumo/producto” con un estándar pre-establecido. La eficiencia aumenta a 
medida que se produce un mayor número de unidades de producto para una unidad 
dada de insumo. (Maldonado, 2011, p. 26). 
c) “Eficacia: Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos 
y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y los resultados 
reales de los proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el 
grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos 
que se había propuesto.” (Maldonado, 2011, p. 26). 
 
2.4.6 Indicadores de Auditoría de Gestión 
“Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables cuantitativas 
o cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y las 
tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos objetos 
y metas previstas o ya indicadas. 
Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que todo proceso, 
se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar en un sistema adecuado de 
indicadores para calcular la gestión o la administración de los mismos”. (C.G.E, 2001, p. 
82). 
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2.4.6.1 Uso de los indicadores de gestión 
“Los indicadores de gestión son una herramienta muy útil para la realización de una 
auditoría de gestión, estos indicadores pueden estar ya elaborados por la entidad auditada. 
En este caso el auditor los analizará como parte de su trabajo, sin embargo si no existe en 
la entidad los indicadores de gestión o el auditor considera necesario establecer más 
indicadores de los ya existentes, será el encargado de elaborar con criterio profesional y 
creatividad los indicadores que requieran para evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de la gestión. 
Es absolutamente necesario que la entidad desarrolle e implemente indicadores de gestión 
porque lo que no se mide no se mejora. 
Los indicadores permiten medir: 
 La eficacia y la economía en el manejo de los recursos. 
 La efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos. 
 La economía en los procesos. 
 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión, 
los objetivos y las metas planteadas por la entidad”. (C.G.E, 2001, p. 83). 
 
2.4.6.2 Indicadores cuantitativos y cualitativos 
“Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de dos tipos:  
a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 
periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 
básico. 
b) Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 
amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además 
evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de 
la dirección y de más niveles de la organización”. (C.G.E, 2001, p. 84).  
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2.4.6.3 Indicadores de gestión universalmente utilizados 
“Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir la eficiencia, 
la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional 
pueden clasificarse de la siguiente manera: 
a) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Se basa en dos 
aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se adelanta y los 
resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores muestran la 
capacidad administrativa de la Institución para observar, evaluar y medir aspectos 
como: organización de los sistemas de información; la calidad, oportunidad y 
disponibilidad de la información; y, arreglos para la retroalimentación y 
mejoramiento continuo”. (C.G.E, 2001, p. 84). 
b) “Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento permite 
identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad 
en la conducción institucional. Estos indicadores sirven para establecer y medir 
aspectos como los siguientes: 
 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los grupos de 
servicios, operativos y productivos. 
 Las unidades organizacionales formales e informales que participan en la 
misión de la Institución. 
 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que permiten el 
desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la organización.  
c) Indicadores de recursos.- Tienen relación con la planificación de las metas y 
objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos. Estos 
indicadores sirvan para medir y evaluar lo siguiente:  
 Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes establecidos.  
 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro.  
 Presupuestos de grado corriente, en comparación con el presupuesto de 
inversión y otros.  
 Recaudación y administración de la cartera.  
 Administración de los recursos logísticos”. (C.G.E, 2001, p. 85). 
d) “Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la Institución, 
relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores 
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sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos en 
cuanto a:  
 Extensión y etapas de los procesos administrativos.  
 Extensión y etapas de la planeación.  
 Agilidad en la prestación de los servicios o generación de productos que 
indica la celeridad en el ciclo administrativo.  
 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva”. (C.G.E, 2001, p. 86). 
e) “Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las actividades del 
comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven para medir 
o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 
humanos, respecto: 
 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del sector.  
 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios.  
 Comparación de servicios per cápita.  
 Rotación y administración de personal, referida a novedades y situaciones 
administrativas del área.  
 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación y 
promoción.  
f) Indicadores Interfásicos. - Son los que se relacionan con el comportamiento de la 
entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. 
Sirven para: 
 Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 
 La demanda y oferta en el tiempo. 
 Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes y esporádicos 
(comportamiento de la demanda potencial, demanda atendida, demanda 
insatisfecha). 
 Satisfacción permanente de los usuarios. 
 Calidad del servicio (tiempo de atención, información). 
 Número de quejas, atención y corrección. 
 Existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos. 
 Generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices fundamentales 
como son la rentabilidad y los índices de competitividad”. (C.G.E, 2001, p. 
87).
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2.4.7 Proceso administrativo de Auditoría de Gestión 
Figura 1. Proceso administrativo de Auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Maldonado, 2011, p.45). 
Elaborado por: Los Autores 
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2.4.7.1 Fase I Conocimiento Preliminar 
2.4.7.1.1 Objetivos  
“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor 
énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 
consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables”. (C.G.E, 2001, p. 
129). 
2.4.7.1.2 Actividades 
En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo cumplen todas las tareas típicas 
siguientes: 
1. “Visita a las instalaciones para obtener el desarrollo de las actividades y 
operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 
2. Revisión los archivos corriente y permanente, de los papeles de trabajo de 
auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación 
básica para actualizarlo. 
Su contenido debe proveer un conociendo y comprensión cabal de la entidad 
sobre: 
a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos. 
b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción 
interesa: 
c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 
funciones, los recursos humanos, clientela, etc. 
3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 
puntos de referencia que permitirá posteriormente compararlos con resultados 
reales de sus operaciones y determinar si estos resultados son superiores, 
similares o inferiores a las expectativas. De no disponer la entidad de 
indicadores y tratándose de una primera auditoría de gestión, el equipo de 
trabajo conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollaran los 
indicadores básicos.” 
4. Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en 
el ambiente de la organización y las acciones realizadas o factibles de llevarse 
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a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos 
negativos de las segundas. 
5. Evaluación de la estructura de control interno que permite acumular 
información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 
identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.). 
relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes fases 
del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 
6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse”. 
(C.G.E, 2001, p. 130). 
 
2.4.7.1.3 Productos 
 “Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 
 Documentación e información útil para la planificación. 
 Objetivos y estrategia general de la auditoría”. (C.G.E, 2001, p. 130). 
 
2.4.7.2 Fase II Planificación 
2.4.7.2.1 Objetivos  
“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 
establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 
desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 
alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 
indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 
detallados para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 
responsables, y las fechas de ejecución del examen; también debe preverse la 
determinación de recursos necesarios tanto en el número como en calidad del equipo de 
trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 
presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría 
esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora de la 
Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y los logros esperados. 
Para esta fase también se hará constar casos prácticos y experiencias cumplidas en el 
ejercicio de auditoría de gestión de carácter piloto”. (C.G.E, 2001, p. 153). 
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2.4.7.1.2 Actividades 
Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 
1. “Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 
anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 
comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 
evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión.  
2. La evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 
estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 
controles existentes, para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos 
adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación 
los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmaran la 
estimación de los requerimientos de personal, programaran su trabajo, prepararan 
su programas específicos de la siguiente fase y fijaran los plazos para concluir la 
auditoría y presentar el informe y, después de la evaluación tendrán información 
suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e información y 
los procedimientos de control. La evaluación implica la calificación de los 
registros de auditoría que son: 
a). Inherente (posibilidad de errores e irregularidades).  
b). De control (procedimiento de control y auditoría que no prevengan o detecten). 
c). De detección (procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos). 
d). Otras clases de riesgos, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está 
expuesta la entidad. 
Los resultados obtenidos servirán para: a). Planificar la auditoría de gestión; b). preparar 
un informe sobre el control interno. 
3. A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo conjunto con 
el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del equipo 
multidisciplinario preparan un memorando de planificación cuya estructura se 
presenta en los formatos y modelos. 
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4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados específicamente 
de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 
tres “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia) por cada proyecto o actividad a 
examinarse. El supervisor y el jefe de equipo preparan programas de auditoría los 
que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos específicos con la 
calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los componentes aunque 
también podría incluirse aspectos relativos a las tres “E”, breve descripción del 
componente entre otros. 
Las actividades 1,3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio la actividad 2 
debe llevarse a cabo en la entidad auditada”. (C.G.E, 2001, p. 154). 
2.4.7.2.3 Productos: 
 “Memorando de planificación. 
 Programas de auditoría para cada componente (proyecto, programa o 
actividad)”. (C.G.E, 2001, p. 154). 
2.4.7.3 Fase III Ejecución 
2.4.7.3.1 Objetivos  
“Es esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se 
desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 
apropiada (suficiente, competente y relevante) basada en los criterios de auditoría y 
procedimientos definidos en cada programa para sustentar las conclusiones y 
recomendaciones de los informes”. (C.G.E, 2001, p. 184). 
2.4.7.3.2 Actividades 
En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizaran las tareas 
típicas: 
a) “Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 
significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 
técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 
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cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de 
estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 
extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse. 
Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tantos reales como 
estándar que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 
especializadas, entidades similares, organismos internacionales, y otros. 
b) Preparación de los papeles de trabajo que junto a la documentación relativa a la 
planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 
competente y relevante. 
c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
examinado, expresados en los comentarios; los mismos que deben ser 
oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 
d) Definir la estructura de auditoría con la necesaria referencia a los papeles de 
trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los especialistas no 
auditores debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación, además, es necesario, 
el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar 
el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que 
el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más experimentado”. 
(C.G.E, 2001, p. 185). 
2.4.7.3.3 Productos 
 “Papeles de trabajo 
 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente”. (C.G.E, 
2001, p. 185). 
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2.4.7.4 Fase IV Comunicación de resultados 
2.4.7.4.1 Objetivos 
“Además de los informes parciales que pueden emitirse, como aquel relativo al control 
interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 
pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras 
auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se 
diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 
conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 
económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, y 
economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada”. (C.G.E, 2001, p. 240). 
2.7.4.4.2 Actividades: 
En la entidad auditada, el supervisor y jefe de equipo con los resultados entregados por 
los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo las siguientes:  
1. “Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 
funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no 
auditores y en la parte que se considere necesario. 
2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la 
auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es 
menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 
conferencia final con los responsables de la gestión y los funcionarios de más alto 
nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 
perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, 
permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa”. (C.G.E, 
2001, p. 240). 
2.7.4.4.3 Productos 
 “Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 
 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría”. (C.G.E, 2001, 
p. 240). 
26 
 
2.4.8 Diferencias entre Auditoría de Gestión y Auditoría Financiera 
2.4.8.1 Auditoría de gestión 
 “Pretender ayudar a la administración aumentar su eficiencia mediante la 
presentación de recomendaciones. 
 Utiliza los estados financieros como un medio. 
 Promueve la eficiencia de la operación, el aumento de ingresos, la reducción 
de los costos y la simplificación de tareas, etc. 
 Es no sólo numérica. 
 Su trabajo se efectúa de forma detallada. 
 Puede participar en su ejecución profesionales especialidades a fines a la 
actividad que se audite”. (Maldonado, 2011, p. 21). 
2.4.8.2 Auditoría financiera 
 “Emite una opinión mediante dictamen sobre la razonabilidad de los estados 
financieros. 
 Los estados financieros constituyen un fin. 
 Da confiabilidad a los estados financieros. 
 Es numérica. 
 Su trabajo se efectúa a través de pruebas selectivas. 
 La realizan solo profesionales del área económica”. (Maldonado, 2011, p. 21). 
 
2.4.9 Metodología de Auditoría de Gestión 
“La metodología de la auditoría de gestión busca brindar un marco de actuación para 
todas las acciones que se emprenderán en los diversos procesos de la auditoría, esto 
contribuirá a dirigir el trabajo en forma unificada. Este marco implica el empleo de varios 
métodos de obtención de información de los procesos que facilitan la aplicación de las 
fases de la auditoría con las cuales podremos definirlas áreas que presentan falencias en 
cuanto a sus procesos administrativos contables, para que sean eficientes y eficaces, 
facilitando la programación, ordenamiento de la información y la profundidad con que se 
revisará a la entidad”. (Blanco, 2012, p. 405). 
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2.4.9.1 Selección y diseño de los medidores de desempeño 
“El proceso de la auditoría de gestión requiere de un modelo cuantitativo expresado en 
forma de indicadores cuyo seguimiento se puede llevar a cabo fácilmente. En la selección 
y diseño de los indicadores se debe: 
 Identificar los indicadores que mejor refleje las metas y objetivos propuestos. 
 Identificar los indicadores claves del desempeño o factores críticos de éxito. 
 Identificar para cada uno de los indicadores propuestos las fuentes de información 
y las acciones necesarias para que esta información sea oportuna y confiable. 
 Analizar el desempeño financiero. 
 Analizar el desempeño operacional”. (Blanco, 2012, p. 406). 
 
2.4.9.2 Medir el desempeño 
 “Establecer las mediciones reales con los indicadores seleccionados. 
 Comparar los resultados reales con los resultados esperados”. (Blanco, 2012, p. 
406). 
 
2.5 CONTROL INTERNO 
2.5.1 Fundamentos de Control Interno 
“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 
y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 
categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”. (C.G.E, 2001, p. 43). 
“Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control Interno: “Al 
conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la actitud de dirección de una 
entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que están lográndose los objetivos de 
control interno.” El concepto moderno del control interno discurre por componentes y 
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diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan en distintos 
niveles de efectividad y eficiencia. 
El control interno de las entidades y organismos públicos operan o funcionan con distintos 
niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el estándar se puede calificar como 
un sistema eficaz, para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de 
lo siguiente:  
 De disponer de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los 
objetivos operacionales.  
 De preparar en forma oportuna informes de la gestión operativa fiables y 
completos.  
 De que se cumplan las normas constitucionales, legales y secundarias.  
 Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es necesario también 
que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:  
 El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus componentes 
deben analizarse en el contexto de las acciones que la dirección desarrolla en el 
momento de gestionar su actividad institucional.  
 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier entidad, del 
tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de tratarse de pequeñas y 
medianas”. (C.G.E, 2001, p. 44). 
 
2.5.2 Componentes del control interno 
“Los componentes del sistema control interno pueden considerarse como un conjunto de 
normas que son utilizadas para evaluar el control interno y determinar su efectividad. La 
estructura (también denominado sistema) de control interno en el sector gubernamental 
tiene los siguientes componentes: 
Se reconocen en la actualidad 5 componentes relacionados entres si, de estos se derivan 
el estilo de dirección de una entidad y están integrados en el proceso de gestión.  
1. Ambiente de control interno, 
2. Valoración del riesgo, 
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3. Actividades de control, 
4. La información y comunicación, y, 
5. Actividades de monitoreo o supervisión.  
2.5.2.1 Ambiente de Control Interno 
El núcleo de una entidad es su personal (atributos individuales, incluyendo la integridad, 
los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que estimula e influencia las 
tareas del personal con respecto al control de sus actividades. En este escenario, el 
personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales, 
constituyendo el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa. El ambiente 
de control tiene gran influencia en la forma que son desarrolladas las operaciones, se 
establecen los objetivos y estimas los riesgos, así como tiene relación con el 
comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 
El entorno del control marca las pautas de comportamiento en una organización, tiene 
una influencia directa en el nivel de conciencia del personal con relación al control; este 
entorno de control constituye la base de los otros elementos del control interno, aportando 
disciplina y estructura, a más de la incidencia generalizada en la macro estructura, en el 
establecimiento de objetivos y la evaluación de los riesgos, también lo tiene en los 
sistemas de información y comunicación y en las actividades de supervisión”. (C.G.E, 
2001, p. 45). 
“Los elementos que conforman el entorno de control son: 
 Integridad de valores éticos, 
 Autoridad y responsabilidad, 
 Estructura organizacional, y; 
 Políticas de personal. 
Aspectos a considerarse en la evaluación del elemento EL AMBIENTE DE CONTROL. 
 En la integridad y valores éticos, 
 En el compromiso de competencia profesional, 
 En la filosofía de dirección y el estilo de gestión, 
 En la estructura organizativa, 
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 En la asignación de autoridad y responsabilidad, y; 
 En las políticas y prácticas de recursos humanos”. (C.G.E, 2001, p. 46). 
 
2.5.2.2 La valoración del riesgo 
 
“En una entidad que debe practicar la dirección en cada entidad gubernamental, por esta 
debe conocer los riesgos con los que se enfrentan; debe fijar objetivos, integrará las 
actividades de venta de producción, comercialización, etc., para que la organización 
funcione en forma coordinada; pero también debe establecer mecanismo para identificar, 
analizar y tratar los riesgos correspondientes. 
Toda entidad, independiente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que 
pertenecen, debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen  interno como externo 
deben evaluarse, una condición previa a la evaluación de los riesgos es en el 
establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que sean coherentes entre 
sí. La evaluación de riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que 
podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del cual se determina la forma en 
que los riesgos deben ser subsanados, implica el manejo del riesgo relacionado con la 
información que genera y que puede incluir en el logro de sus objetivos de control interno 
en la entidad; este riesgo incluye eventos o circunstancias que pueden afectar su 
confiabilidad de la información sobre las actividades y la gestión que realiza la dirección 
y administración. 
Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir con éxito dentro 
de su sector, mantener una posición financiera fuerte y una imagen pública positiva, así 
como la calidad global de sus productos, servicios u obras; no existe ninguna forma 
práctica de reducir el riesgos a cero, pues el riesgos es inherente a una actividad 
institucional; no obstante, compete a la dirección determinar cuál es el nivel de riesgo 
aceptable. 
Los elementos que forman parte de la valorización del riesgo son: 
 Identificación de los objetivos internos y externos. 
 Identificación de los riesgos internos y externos. 
 Los planes deben incluir objetivos identificados de rendimiento 
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 Evaluación del medio ambiente y externo”. ”. (C.G.E, 2001, p. 48). 
 
“La identificación de los riesgos debe ser a nivel de la entidad, considerando los siguientes 
factores: 
a) Externos: Los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas cambiantes de 
los clientes, la competencia, las nuevas normas y reglamentos, los desastres 
naturales y los cambios económicos. 
b) Internos: Las averías en los sistemas informáticos, la calidad de empleados y los 
métodos de formación y motivación, los cambios de responsables de los 
directivos, la naturalezas de las actividades de la entidad y otros. 
Una vez identificado los riesgos de la entidad y por actividades cabe un análisis de los 
riesgos cuyo proceso incluye: 
 Una estimación de la importancia del riesgo. 
 Una evaluación de la probabilidad (o la frecuencia). de que se materialice el 
riesgo. 
 Un análisis de cómo ha de solventarse el riesgo señalado las medidas que deben 
adoptarse”. (C.G.E, 2001, p. 49). 
  
“El componente LA VALORACIÓN DEL RIESGO, debe ser evaluado considerando los 
siguientes factores: 
 En los objetivos globales. 
 El los objetivos asignados a cada entidad. 
 En los riesgos. 
 En gestión del cambio”. (C.G.E, 2001, p. 50). 
 
2.5.2.3 Las actividades de control 
“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos tendientes a 
asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a que se tomen las medidas 
necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la consecución de los objetivos. 
Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos sus 
niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de actividades de diferente 
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índole, como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el análisis de 
los resultados de las operaciones, la salvaguarda de activos y la agregación de funciones. 
Se refieren a las acciones que se realiza la administración de la entidad para cumplir con 
las funciones asignadas. Son importantes porque implican la forma correcta de hacer las 
cosas, para lo cual se valen de políticas y procedimientos. Las actividades de protección 
y conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas 
computarizados y archivo de datos. Los elementos conformantes de las actividades de 
control gerencial son: 
 Políticas para el logro de objetivos. 
 Coordinación entre las dependencias de la entidad. 
 Diseño de las actividades de control. 
Entre los tipos de actividades de control, se encuentran las siguientes: 
 Análisis efectuados por la dirección. 
 Gestión directa de funciones por las actividades. 
 Proceso de información. 
 Controles físicos. 
 Indicadores de rendimiento. 
 Segregación de funciones. 
En la evaluación del componente LAS ACTIVIDADES DE CONTROL se debe 
considerar el contexto de las directrices establecidas por la dirección para afrontar los 
riesgos relacionados con las actividades de cada actividad importante, tomando en cuenta 
la relación de éstas con el proceso de evaluación de riesgos y si son apropiadas para 
asegurar que las demás directrices de la dirección se cumplan”. (C.G.E, 2001, p. 51). 
2.5.2.4 La información y comunicación 
“Todas las entidades han de obtener información relevante, de todo tipo operacional, 
financiera, cumplimiento que posibiliten la dirección y el control de la calidad, y de otro 
tipo, relacionada con las actividades y acontecimientos internos y externos, esta 
información a recoger debe ser de tal naturaleza que la dirección haya estimado relevante 
para la gestión de la entidad y debe llegar a las personas que la necesiten en la forma y el 
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plazo que permitan la realización de sus responsabilidades de control y de sus otras 
funciones”. (C.G.E, 2001, p. 51). 
“La información y comunicación está constituida por los métodos y registros establecidos 
para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una 
entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta a la capacidad de la 
gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 
entidad. 
La calidad de información generada por el sistema afecta a la capacidad de la dirección 
de tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las actividades de la entidad, 
generalmente los sistemas modernos incorporan una opción de consulta en línea, para que 
se pueda obtener información actualizada en todo momento. Esta calidad se refiere a lo 
siguiente: 
 Contenido ¿contiene toda la información necesaria? 
 Oportunidad ¿se facilita en el tiempo adecuado? 
 Actualidad ¿es la más reciente disponible? 
 Exactitud ¿los datos son correctos? 
 Accesibilidad ¿puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas? 
 
En cuanto a la información, esta es inherente a los sistemas de información que deben 
proporcionar información a las personas adecuadas, de forma que estas puedan cumplir 
con sus responsabilidades operacionales, de información financiera o de cumplimiento, 
sin embargo, también debe existir una comunicación más amplia que aborde las 
experiencias y responsabilidad de las personas y los grupos, pero también de otras 
cuestiones importantes. La comunicación implica proporcionar un apropiado 
conocimiento sobre los roles y financiera. Esta comunicación se materializa en manuales 
de políticas, memorias, avisos carteleras, anuncios o mensajes en video o verbales, etc.”. 
(C.G.E, 2001, p. 52). 
“La comunicación interna se refiere a que además de recibir la información necesaria para 
llevar a cabo sus actividades, todo el personal, especialmente las funcionarios con 
responsabilidades importantes en la gestión operativa o de finanzas, debe recibir el 
mensaje claro desde la alta dirección en sentido de que debe tomar en serio sus funciones 
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afectadas al control interno, asegurando la eficiencia en la comunicación. La 
comunicación externa debe ser eficaz como la interna tiene que disponer de líneas abiertas 
de comunicación donde usuarios de sus bienes, servicios u obras puedan aportar con 
información de gran valor sobre la calidad de los mismos, permitiendo que la entidad 
responda a los cambios en las referencias y exigencias del público. 
La evaluación del componente del INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN debe 
considerar los siguientes aspectos: 
 En la información. 
 En la comunicación”. (C.G.E, 2001, p. 53). 
 
2.5.2.5 Actividades de monitoreo o supervisión 
Estas actividades representan al proceso que evalúa la calidad del control interno en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 
circunstancias así requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles, 
insuficientes o innecesarios y, promueve su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo 
de tres formas. 
 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; 
 De manera separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución 
de las actividades, incluidas las de control; y, 
 Mediante la combinación de ambas modalidades”. (C.G.E, 2001, p. 53). 
 
“Se refiere al proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 
circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, 
insuficientes o necesarios, para promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo 
de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de 
la entidad de manera separada, por el personal que no es responsable directo de la 
ejecución de las actividades (incluidas las del control interno), o mediante la combinación 
de ambas modalidades. 
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Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 
 Monitoreo de rendimiento. 
 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control interno. 
 Aplicación de procedimientos de seguimiento. 
 Evaluación de la calidad del control interno. 
Entre las actividades de supervisión continuada tenemos las siguientes: 
 Los diferentes directores de operación comprueban que el sistema del control 
interno continúa funcionando a través del cumplimiento de sus funciones de 
gestión. 
 Las comunicaciones recibidas de terceros confirman la información general 
internamente o señalan la existencia de problemas. 
 Una estructura adecuada y actividades de supervisión adecuadas permiten 
comprobar las funciones de control identificar las deficiencias existentes. 
 Los datos registrados por los sistemas de información se comparar con los activos 
físicos. 
 Los auditores internos y externos periódicamente proponen recomendaciones 
encaminadas a mejorar los controles internos. 
 Los seminarios de formación, las sesiones de planificación y otras reuniones 
permiten a la dirección obtener información importante respecto de la eficacia de 
los controles. 
 Encuestar al personal sobre si comprenden y cumplen el código de conducta de la 
entidad”. (C.G.E, 2001, p. 54). 
 
“La evaluación del componente ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN 
requieren que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 
 En la supervisión continuada. 
 En la evaluación puntual. 
 La comunicación de las deficiencias”. (C.G.E, 2001, p. 55). 
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2.5.3 Métodos de evaluación de control interno 
“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los más 
conocidos los siguientes:  
a) Cuestionarios: Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben 
ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas 
de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con 
este propósito. 
Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 
punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa 
indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas 
probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA “NO 
APLICABLE”. De ser necesario a más de poner las respuestas, se puede 
completar las mismas con explicaciones adicionales en la columna de 
observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 
En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se trata 
de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, 
necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas con documentación 
probatoria”. (C.G.E, 2001, p. 55). 
 
b) Flujogramas.- “Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 
orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos 
a través de sus distintos departamentos y actividades. Este método es más técnico 
y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros métodos porque 
permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada, 
permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 
identificación o ausencia de controles.  
Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 
 Determinar la simbología. 
 Diseñar el flujograma 
 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales”. 
(C.G.E, 2001, p. 56). 
 
37 
 
Tabla 1. Simbología de los Flujogramas 
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
PROCESO 
 
 
 
PROCESO CON CONTROL 
 
 
 
DECISIÓN 
 
 
 
DOCUMENTO 
 
 
 
DOCUMENTO PRENUMERADO 
 
 
 
REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.). 
 
 
 
TARJETA PERFORADA 
 
 
 
ARCHIVO 
 
 
 
DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA EXPLICAR 
DEVIACIONES DEL SISTEMA. 
 
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN 
 
 
 
SE TOMA INFORMACIÓN 
 
 
 
SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACIÓN 
 
 
 
MULTIDOCUMENTO (Cuando se va a distribuir los 
documentos). 
 
 
 
CONECTOR 
 
 
INICIO O FIN 
Fuente: C.G.E, 2001, p. 57. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
 
N 
N 2 
N 1 
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2.6 PAPELES DE TRABAJO 
2.6.1 Generalidades  
“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y medios 
magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u obtenidos por el auditor 
gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 
de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría 
revelados en el informe.  
Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 
auditoría. 
b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 
c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 
tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 
Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características como las siguientes: 
a) Preparase en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo de 
marcas. 
b) Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 
c) Deben elaborase sin enmendaduras asegurando la permanencia de la información. 
d) Se adoptaran las medias oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad, 
divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones 
presentadas”. (C.G.E, 2001, p. 72). 
 
2.6.2 Objetivos 
“Objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 
Principales 
 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 
 Cumplir con las normas de auditoría emitidas  
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 Sustentar el desarrollo de trabajo del por la contraloría general. 
Secundarias  
 Auditor. El auditor realizará varias tareas personalmente o con la ayuda de sus 
operativos, las cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 
normas profesionales. 
 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, como 
de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse una opinión del 
manejo financiero-administrativo de la entidad. 
 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 
tercero. 
 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes posteriores 
de la misma entidad o de otras similares. 
 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos relativos a 
las actividades de control de los sistemas, de procedimientos contables entre otros. 
 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. Los 
papeles de trabajo, preparados con profesionalismo sirven como evidencia del 
trabajo del auditor posibilitando su utilización como elementos de juicio en su 
contra”. (C.G.E, 2001, p. 73). 
 
2.6.3 Custodia y archivo de los papeles de trabajo 
“Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría, las mismas que 
tienen la responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y 
en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y 
entregados por requerimiento judicial.  
Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea 
preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 
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2.6.3.1 Archivo Permanente o continuo 
Este archivo permanente contiene información de interés o útil para más de una auditoría 
o necesarios para auditorías subsiguientes.   
La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que indica 
el contenido del legajo. 
La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes:  
1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 
en un periodo de varios años.  
2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 
auditorías realizadas.  
3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que 
no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún 
cambio.  
La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero como se indicó su 
utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario que en cada auditoría se vaya 
actualizando su información”. (C.G.E, 2001, p. 74). 
2.6.3.2 Archivo corriente 
“Es estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo relacionados con la 
auditoría específica de un periodo. La cantidad de legados o carpetas que forman parte de 
este archivo de un periodo dado varia de una auditoría a otra y aun tratándose de una 
misma entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una 
con información general y la otra con documentación específica por componentes”. 
(C.G.E, 2001, p. 74). 
2.6.2 Programa de Auditoría 
El programa de auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y los 
procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se determina la 
extensión y oportunidad de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 
elaborados. Los programas de auditoría serán diseñados y preparados al finalizar la fase 
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de planeación aprovechando la información, análisis y evaluación que se hace de la 
organización; sin embargo estos podrán ser ajustados en la fase de ejecución en caso de 
ser necesario. (Mira, 2006, p. 20). 
2.6.3 Índices de Auditoría 
“Igual que un libro que esta paginado, cada planilla o cédula debe llevar un índice o 
referencia que la identifique y clasifique por medio de letras sencillas o dobles, las cuales 
deben ser anotadas con lápiz de color, preferiblemente rojo en el vértice superior derecho, 
las planillas principales normalmente llevarán la letra sin número, no obstante las 
auxiliares se identifican por el sistema alfanumérico. Existen muchas alternativas en 
cuanto a la inclusión de los índices. A continuación una de ellas: 
Las cédulas Sumarias se pueden considerar aquellas que se clasifican con la sola letra 
sencilla o doble y las subsumarias, que son las que resumen un parte de la sumaria, 
llevaría igualmente a las analíticas el sistema de alfanumérico, es decir A1, A2, A3, A4, 
etc., para el disponible. Para inventarios D1, D2, D3, D4, etc., o para las cuentas por pagar 
BB1, BB2, BB3, etc. Esas referencias deberán ser escritas con lápices de color en el 
margen superior derecho de cada papel de trabajo. Siempre que en un papel de trabajo se 
haga referencia a otro deberá existir un adecuado índice cruzado. Esta clave recibe el 
nombre de índice y mediante él se puede saber de qué papel se trata y el lugar que le 
corresponde en su respectivo archivo”. (Estupiñan, 2004, p. 40)  
2.6.6 Marcas de Auditoría 
“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 
signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 
realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido. Estas 
marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría y cuáles no. 
Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia 
en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, 
obviamente no tienen significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto 
al símbolo vaya una leyenda de su significado”. (C.G.E, 2001, p. 80). 
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A continuación encontramos las marcas estándares que pueden utilizarse y que se 
encuentran relacionadas con las técnicas y otras prácticas que contienen los 
procedimientos de auditoría. (Franklin, 2007, p. 676).  
Tabla 2. Marcas de Auditoría 
MARCA SIGNIFICADO 
 COMPARADO 
 OBSERVADO 
 RASTREADO 
 INDAGADO 
@ ANALIZADO  
 CIRCULADO  
 
SIN RESPUESTA 
 
CONFIRMACIONES, RESPUESTA 
AFIRMATIVA 
 
CONFIRMACIONES, RESPUESTA 
NEGATIVA 
 CONCILIADO 
∑ SUMA 
 INSPECCIONADO 
 NOTAS EXPLICATIVAS 
Fuente: (Franklin, 2007, p. 676). 
Elaborado por: Los Autores. 
N
° 
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2.6.7 Hallazgos de Auditoría 
“Generalmente, el término hallazgo es empleado en un sentido crítico y se refiere a 
debilidades en el Sistema control interno detectadas por el auditor. El hallazgo, abarca 
hechos y otra información obtenida por el auditor que merece ser comunicados a los 
empleados y funcionarios de la organización auditada y a otras personas interesadas. 
El hallazgo de auditoría implica que este tenga cuatro atributos 
 Condición.- lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
 Criterio.- parámetro de comparación, el estándar, la norma, el principio 
administrativo apropiado o conveniente. 
 Causa.- motivo, razón por la que se dio la desviación o se produjo el área critica 
 Efecto.-. daño, desperdicio, pérdida”. (Maldonado, 2011, p. 69). 
 
2.6.8 Evidencias  
“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor 
sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el 
respaldo del examen y sustentan el contenido del informe.  
El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 
evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de auditoría.  
2.6.8.1 Elementos  
Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: Evidencia 
suficiente (características cuantitativas) y evidencia competente (características 
cualitativas) proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una base objetiva 
en su examen. 
a) Evidencias suficientes.- cuando estas son en la cantidad y en los tipos de 
evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables. 
b) Evidencias competentes.- cuando de acuerdo a su calidad, son válidas y 
relevantes”. (C.G.E, 2001, p. 66). 
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2.6.8.2 Clases 
a) “Física.- que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 
actividades documentos y registros. 
b) Testimonial.- que es obtenida en entrevistas cuyas repuestas son verbales y 
escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 
c) Documental.- son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la entidad. 
d) Analítica.- es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 
legales, raciocinio y análisis”. (C.G.E, 2001, p. 67). 
 
2.6.8.3 Confiabilidad 
Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La calidad de la 
evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina, como se demuestra en 
la siguiente tabla: 
Tabla 3. Calidad de la Evidencia 
MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 
- Obtenida a partir de personas o 
hechos independientes a la entidad. 
- Producida por una estructura de 
control interno efectivo. 
- Para conocimiento directo. 
- Observación, inspección o 
reconstrucción. 
- De la alta dirección. 
- Obtenida dentro de la entidad. 
- Producida por una estructura de 
control interno débil. 
- Por conocimiento indirecto: 
- Confianza en el trabajo de terceras 
personas. 
- Del personal de menor nivel. 
 
Fuente: C.G.E, 2001, p. 67. 
Elaborado por: Los Autores. 
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2.7 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
“Concluida la etapa de ejecución de auditoría, el auditor debe comunicar al titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, procuraduría General del Estado de la república o 
de la entidad, al responsable del área revisada y otras instancias de la República o entidad, 
al responsable del área revisada y otras instancias que así lo requieran, los resultados 
determinados durante su intervención a través del documento denominado informe de 
auditoría.  
El informe de auditoría debe contener la declaración con las Normas Generales de 
Auditoría Pública y con los procedimientos secundarios o, en caso dado, hacer contar que 
si está reflejado en papeles de trabajo. 
El informe se constituye de cinco elementos, mismo que se esquematizan en el anexo 10”. 
(Franklin, 2007, p. 658). 
1. Oficio de envió (informe ejecutivo). 
 
“Es el documento mediante el cual se oficializa él envió del informe de resultados al 
titular de la dependencia Órgano Desconcentrado, Procuraduría General de la República, 
entidad o del área auditada o cualquier otra instancia que se requiera según su instancia. 
Su principal característica es que resume la problemática plasmada en las observaciones, 
por ello como informe ejecutivo describe de manera clara y precisa los principales 
problemas que enfrenta la dependencia Órgano Desconcentrado, Procuraduría General de 
la República, Entidades o los programas, rubros o conceptos analizados con bases en la 
desviaciones determinadas. 
El oficio de envío tiene dos modalidades: 
 Oficio de envío de una auditoría integral. 
 Oficio de envío de un auditoría de seguimiento. 
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2. Carátula del informe. 
 
La carátula presenta un resumen de los datos más importantes de la auditoría para su fácil 
e inmediata identificación; contiene entre otros datos el área evaluada número de control 
de la revisión, fechas de inicio y término y responsables de la auditoría. 
3. Índice 
 
En este punto de enumeran los capítulos que integran el informe, señalando en número 
de la página donde se localiza cada apartado. 
4. Cuerpo del informe 
 
Este apartado da a conocer el resultado de los trabajos realizados de manera sucinta; su 
estructura se conforma de la siguiente manera: 
a) Antecedentes. 
b) Periodo, objetivo y alcance de la revisión. 
c) Resultados del trabajo desarrollado. 
d) Conclusión y recomendación general”. (Franklin, 2007, p. 659). 
 
5. Observaciones 
 
“En este apartado se incluye todas las cédulas de observaciones comentadas y firmadas 
por los servidores públicos responsables de las áreas donde surgieron, también deben 
estar firmadas por el responsable del área de auditoría como evidencia de la supervisión 
que realización y formalización de su envió al área auditada”. (Franklin, 2007, p. 660). 
2.8 PROYECTOS DE INVERSIÓN   
2.8.1 Definición  
“Se puede decir que un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado 
de estudios que la sustentan y está conformada por un conjunto determinado de acciones 
con el fin de lograr ciertos objetivos. 
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El propósito del proyecto de inversión es poder generar ganancias o beneficios 
adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como resultado de este también se 
verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes van dirigido”. (Fernández, 2007, 
p. 15). 
2.8.2 Un proyecto puede ser de carácter privado o de carácter público 
2.8.2.1 Proyecto de inversión privada 
“Es llevado a cabo por un por un empresario privado espera del proyecto son el resultado 
de los ingresos por concepto de la venta de los productos, sean estos bienes o servicios. 
La inversión estará compuesta por el valor de todos los recursos productivos que el 
empresario deberá tener disponibles para que todas las partes que componen el proyecto 
puedan ser adquiridas construidas o instaladas para la puesta en operación”. (Fernández, 
2007, p. 15). 
2.8.2.2 Proyectos de inversión pública 
“A diferencia de los proyectos de inversión privada, los proyectos de inversión pública 
son todas aquellas iniciativas promovidas por entidades del gobierno y que tiene por 
objetivo solucionar problemas de índole social o económica. En este caso el inversionista 
es el Estado o sus instituciones, que por naturaleza de sus funciones deben desarrollar 
proyectos para el bienestar de la población y no esperan recibir rendimientos en términos 
financieros, pero si pretenden mejorar los indicadores por índices medibles desde el punto 
de vista social o económico, como, por ejemplo viabilidad, infraestructura  pública, entre 
otros”. (Fernández, 2007, p. 16). 
“En este tipo de proyectos los productos generados son los llamados bienes meritorios y 
están relacionados con todos los servicios que presta el Estado como, por ejemplo 
infraestructura de carreteras, puentes, puertos, hospitales, clínicas, escuelas, colegios, 
centros universitarios o proyectos que están relacionados con la seguridad, el ambiente y 
el desarrollo económico y social de la población. 
La convivencia de un proyecto de interés público está relacionado con el impacto que 
tiene en la sociedad y en la economía con un todo, lo cual se mide por medio de los 
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beneficios y los costos sociales y económicos que, obviamente, no son considerados en 
los proyectos de interés privado”.  (Fernández, 2007, p. 17). 
2.8.3 Tipos de proyectos de inversión 
2.8.3.1 Desde el punto de vista económico los proyectos pueden ser de dos tipos: 
 “Proyectos marginales: no afectan las condiciones económicas de una zona a un 
país. En este caso se estaría hablando de todos aquellos proyectos de mediano 
tamaño desarrollados ya sea por la empresa privada, o por el Estado. 
 Proyectos no marginales: si afectan las condiciones económicas de una región o 
un país. En este caso se estaría hablando de proyectos privados a gran tamaño 
como zonas francas, desarrollo turístico, instalación de grandes empresas 
industriales a los proyectos, al nivel de infraestructura pública como carreteras, 
puertos, vivienda, hospitales, etc.”. (Fernández, 2007, p. 17). 
 
2.8.3.2 Desde el punto de vista de las empresas privadas, los proyectos se pueden 
clasificar de diferentes formas: 
a) Según la función que desempeña en las empresas 
 
“Son aquellos proyectos desarrolladas a lo interno de las empresas como, por ejemplo, le 
renovación y/o sustitución de equipos y maquinaria para mantener o aumentar la 
productividad de la empresa, y los proyectos que tengan como objetivo la modernización 
y expansión de la empresa por cuestionarios de crecimiento o para abarcar  más 
mercados”. (Fernández, 2007, p. 18). 
b) Según su relación de  dependencia o independencia económica 
 
“Son aquellos proyectos desarrollados hacia lo externo de las empresas, ya sea porque 
son su razón de ser principal de existencia como por ejemplo las empresas desarrollados 
industriales o de vivienda; o aquellos proyectos que representen alguna oportunidad de 
inversión para la empresa. Estos proyectos se pueden clasificar por su grado de 
dependencia, porque se complementen unos a otros o porque se complemente unos a 
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otros, o porque son mutuamente excluyentes, lo que implica desarrollar uno u otro en 
razón de las limitaciones de presupuesto. (Fernández, 2007, p. 18). 
2.8.4 Fases  
“El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia dependiendo del sector al que 
pertenece. Si el proyecto pertenece al sector privado, el ciclo se inicia cuando se visualiza 
una necesidad que debe ser solventada o se detecta la existencia de una oportunidad de 
inversión. En el caso un proyecto del sector público, el ciclo se inicia cuando se detecta 
la existencia de un problema al que debe buscársele solución. 
El ciclo de vida de un proyecto está compuesto al menos por 4 fases: 
 Preinvesión. 
 Ejecución del proyecto. 
 Operación. 
 Evaluación de resultados. 
Estas fases pueden dividirse, a su vez, en varias etapas, que surgirán dependiendo de la 
complejidad o magnitud del proyecto. (Fernández, 2007, p. 19). 
2.8.4.1 Fase de preinversión 
“En esta fase se lleva a cabo el proceso de formulación y evaluación del proyecto, paso 
necesario para determinar la posibilidad real de darle solución a un problema específico 
o para darle forma a esa idea que puede representar una oportunidad de negocios. Esta 
fase se puede dividir en varias etapas consecutivas, pero ´no necesariamente todos los 
proyectos deben de cumplir con cada una de ellas, ya que hay proyectos que deben 
archivarse al finalizar una de esas etapas; mientras que, en otros, los beneficios que se 
podrían lograr justifican avanzar a una etapa superior”. (Fernández, 2007, p. 19). 
2.8.4.1.1 Identificación 
“En esta etapa se determina cual es la causa o las causas que generan el problema, así 
como los efectos, lo cual permite identificar las posibles alternativas de solución al 
problema. Desde el punto de vista privado, a esta etapa se le conoce como la etapa de 
generación de ideas que, luego, darán origen a una propuesta concreta para aprovechar 
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una determinada oportunidad de inversión de inversión. Sin embargo, hay situaciones 
dentro de las empresas en operación en que se hace necesario llevar a cabo un estudio 
precio al seguimiento de la iniciativa de proyecto, que nos permita definir con claridad si 
esa propuesta realmente le permitirá a la empresa alcanzar el objetivo que desea lograr ya 
sea para la solución de un problema en específico para alcanzar mayor crecimiento o 
expansión”. (Fernández, 2007, p. 20). 
2.8.4.1.2 Estudios de factibilidad a nivel de perfil 
“Una vez que se han generado las diferentes alternativas de proyectos, se deben evaluar 
cada una de ellas para poder determinar cuál es su factibilidad técnica y financiera. De 
esta manera es posible definir cuál es la opción que podría ser más viable y con mayores 
probabilidades de éxito para presentarla como alternativa del proyecto. 
Los estudios a nivel de perfil utilizan en la mayor parte de los casos información obtenida 
de fuentes secundarias, lo que quiere decir que a este nivel los estudios son muy básicos, 
por lo que no es recomendable que se tomen decisiones de inversión basadas en sus 
resultados. Sin embargo, estos estudios si nos proporcionan una idea clara de si conviene 
o no llevar a cabo estudios más profundos que nos permitan justificar el proyecto ante los 
posibles inversionistas o entidades financieras”. (Fernández, 2007, p. 24). 
2.8.4.1.3 Estudios de prefactibilidad 
“Una vez que se ha seleccionado la alternativa más factible y viable, se procede con la 
tercera etapa de la preinversión que consiste en profundizar sobre la información obtenida 
en los estudios indicados a nivel de mercado, técnico, financiero, legal, de impacto 
ambiental, etc. 
En esta etapa debe ser más riguroso en la determinación de la oferta del mercado y la 
demanda efectiva del proyecto. Se determina con mayor exactitud el tamaño del proyecto 
y las posibles inversiones que son necesarias para indicar el proyecto, como por ejemplo: 
costo de terrenos, costos de maquinarias, equipos, edificios, etc. 
Se define con mayor exactitud la ubicación del proyecto en función de variables como 
localización de materia prima, puntos de distribución, mercado meta, etc. Se afinan los 
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estudios financieros para determinar con mayor exactitud la rentabilidad del proyecto”. 
(Fernández, 2007, p. 24). 
2.8.4.1.4 Estudios de factibilidad 
“En esta etapa se profundiza aún más los estudios y trata de obtener la información de 
fuentes primarias. En este nivel el estudio de  factibilidad se documenta en su totalidad, 
mejorando el procesamiento y análisis de las encuestas, de los estudios de población, 
cotizaciones de equipo, ubicación exacta con estudio de terrenos e implicaciones legales, 
anteproyectos detallados de las edificaciones y sus costos, estudio de impacto ambiental, 
dirección de las posibles fuentes de financiamiento y sus costos. 
Este estudio, a diferencia de los otros, debe ser absolutamente concluyente sobre la 
factibilidad técnica y financiera del proyecto y, por lo tanto, constituirá el documento 
final que será sometido a consideración de las entidades financieras para su aprobación”. 
(Fernández, 2007, p. 25). 
2.8.4.2 Fase de ejecución del proyecto  
“Una vez que se cuenta con los estudios finales a nivel de factibilidad, y se ha logrado el 
financiamiento respectivo, se inicia la segunda fase denominada como la ejecución. En 
esta fase se llevaran a cabo todas aquellas actividades necesarias para materializar ese 
proyecto que, hasta ese momento se encuentra a nivel de documentos. Las actividades 
son las siguientes: 
 Actualización de la documentación.- esta actualización de ser llevada a cabo por 
la entidad o empresa promotora del proyecto, no debe afectar el proceso de 
ejecución lo que implica tener que ajustar cronogramas para que el proyecto pueda 
llevarse a cabo dentro de los límites de tiempo y de financiamiento prefijados para 
su ejecución”. (Fernández, 2007, p. 25).  
 “Organización del proyecto.- si el proyecto es ejecutado por una entidad 
gubernamental se hace necesario constituir una oficina ejecutora que cuenta con 
la organización y el personal necesario. 
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 “Diseños definitivos.- en esta etapa se trata de elaborar los planos consecutivos y 
diseños finales de las obras a realizar, así como una especificación de los equipos 
y la maquinaria a utilizar en el proyecto.  
 Contrataciones.- para poder hacer realidad el proyecto se hace necesario contratar 
firmas que se haga cargo de la etapa de ejecución de las diferentes partes que 
componen el proyecto. Esto implica la preparación de documentos de licitación 
(carteles, lista de equipo, especificaciones técnicas, etc.) en esta etapa se hacen las 
erogaciones más importantes del proyecto, y es, quizá, la etapa de mayor duración. 
Generalmente esta etapa es superior a un año y en ella se llevan a cabo las 
actividades de construcción”. (Fernández, 2007, p. 26).   
 
2.8.4.3 Fase de operación  
“Una vez que se haya terminado todas las obras de urbanización, adquisición de equipo, 
maquinaria, mobiliario, etc. El proyecto está en condiciones de iniciar su operación. Por 
tanto, la instancia que tenía a cargo la ejecución hace entrega del proyecto la entidad que 
le corresponde administrar la fase de operación. 
A este nivel, el proyecto se encuentra en condiciones de iniciar su etapa de producción, 
dicho en otras palabras esta es la que permitirá alcanzar los objetivos para   los que fue 
planteado. 
Los responsables de la operación del proyecto son las instancias de la organización o del 
sector público relacionadas con el tipo de actividad que se pretende desarrollar. Es posible 
que en algunos casos esto implique la implantación de una organización particular para 
la administración del proyecto, diferente a la que se estableció en la etapa de ejecución, 
ya que estará relacionada con el proceso de producción”. (Fernández, 2007, p. 26).   
2.8.4.4 Fase evaluación de resultados 
En la etapa de formulación del proyecto se estableció un horizonte de análisis o vida útil. 
Generalmente por razones de convivencia y para efectos de tener un mejor control de las 
variables que definen los flujos del proyecto, se estableció esta vida útil entre 5 y 10 años. 
Basado en ello, se hicieron los estados financieros y económicos para determinar ya sea 
la rentabilidad o los beneficios en términos económicos, los cuales fueron lo 
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suficientemente convincente para las entidades financieras o inversionistas que apoyaron 
el proyecto. De lo que se trata en esta fase es determinar si estas proyecciones que 
mostraban esos beneficios se están cumpliendo. De ahí que se haga necesario llevar a 
cabo evaluaciones durante la fase de operación y al final de esta fase. (Fernández, 2007, 
p. 27).   
“Desde el punto de vista de los proyectos de inversión pública, se planteó la existencia de 
un problema y el proyecto como propuesta a ese problema. Por lo tanto, debe 
determinarse en qué medida se está alcanzando los objetivos, por medio de la medición 
de una serie de indicadores económicos o sociales en la población meta del proyecto. De 
no estarse logrando los objetivos es necesario introducir una serie de correcciones al 
proceso, de tal forma que se logren esos objetivos. 
Finalmente, una vez que el proyecto haya finalizado su vida útil es necesario llevar a cabo 
una evaluación para determinar si se alcanzaron los objetivos planteados”. (Fernández, 
2007, p. 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
2.9 MARCO CONCEPTUAL 
2.9.1 Auditoría 
“Es una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de producir la revisión 
y evaluación profunda de la gestión efectuada.” (Franklin, 2007, p. 26). 
2.9.2 Gobierno 
“El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y administra las 
instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del 
poder del Estado” (Pérez, 2007, p.5). 
2.9.3 Hallazgo 
“El resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información encontrada dentro 
y fuera de la entidad.” (Maldonado, 2011, p.6). 
2.9.4 Fuentes de financiamiento 
“Consiste en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha o 
el desarrollo de gestión de todo proyecto o actividad económica.” (Lerma, 2008, p.102). 
2.9.5 Investigación 
“La investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de 
nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 
carácter científico. (Lerma, 2008, p.23). 
2.9.6 Observación 
“Revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la organización, para conocer 
las condiciones laborales y el clima organizacional imperante.” (Ruiz, 2012, p.42). 
2.9.7 Entrevista 
“Reunión con una o varias personas, cuestionadas orientadamente para obtener 
información.” (Ruiz, 2012, p.42). 
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2.9.8 Cuestionarios 
“Información deseada en forma homogénea, preguntas escritas predefinidas.” (Ruiz, 
2012, p.42). 
2.9.9 Cédulas 
“Es un medio para captar la información requerida de acuerdo con el objeto y alcance de 
la auditoría.” (Velásquez, 2012, p. 25). 
2.9.10 Papeles de trabajo 
“Son los registros en donde se describen las técnicas y procedimientos aplicados, las 
pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las que se llegan.”  
(Velásquez, 2012, p. 27). 
2.9.11 Evidencias 
“Es la comprobación indiscutible de los hallazgos durante el ejercicio de la auditoría, 
elemento relevante para fundamentar los juicios y conclusiones del auditor.” (Mira, 2008, 
p.23). 
2.9.12 Gestión pública 
“Se define a la gestión pública, como el proceso de coordinación de los recursos 
disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en un tiempo 
programado. La gestión comprende todas las actividades organizacionales.” (Accid, 
2011, p.21). 
2.9.13 Planificación 
“Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, que serán la 
base para conocer las características fundamentales de la entidad y para la ejecución del 
examen.” (Blanco, 2012, p.68). 
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2.9.14 Indicadores de gestión 
“Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 
cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 
componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 
eficiencia, economía, efectividad e impacto.” (Maldonado, 2011, p. 31). 
2.9.15 Marcas de auditoría 
“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, son 
signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo 
realizado.” (Téllez, 2009, p.87). 
2.9.16 Control interno. 
“Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la responsabilidad en cuanto a la eficacia 
y estructura del control interno incumplen en primera instancia, al personal directivo.” 
(Blanco, 2012, p.78). 
2.9.17 Flujogramas 
“Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 
relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 
departamentos y actividades.” (Cárdenas, 2011, p.76). 
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2.10 IDEA A DEFENDER 
La realización de una auditoría de gestión a los proyectos de inversión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en el periodo comprendido desde el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2013, permite la evaluación en el cumplimiento del grado 
de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 
2.11 VARIABLES 
2.11.1 Variable Independiente 
Auditoría de Gestión 
2.11.2 Variable Dependiente 
Evaluación de cumplimiento del grado de eficiencia, eficacia y economía en el manejo 
de los recursos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación del tema: “Auditoría de Gestión a los proyectos de inversión 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en el periodo comprendido 
desde el 1 enero al 31 de diciembre del 2013” se basa en las direcciones de investigación 
cuantitativa y cualitativa. 
Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, pues se realizó la recolección de datos 
para la comprobación de la idea a defender, con base en la medición numérica de los 
indicadores de gestión. De esta manera se obtuvo información de la Institución en forma 
de datos numéricos que se resumieron para la conclusión de datos medidos, así como 
también el análisis, interpretación y medición de los mismos, como es el caso de la 
encuesta aplicada la misma fue necesariamente sometida a la tabulación e interpretación 
de datos, con el fin de obtener información confiable para mayor conocimiento del 
investigador, por lo que se pudo determinar cuál es la verdadera situación en la que se 
encuentra la Institución, en base a esto, se pudo formular recomendaciones que ayudarán 
a mejorar su desarrollo económico y social.  
Con la investigación cualitativa, se pudo evaluar el control interno, que se aplicó con el 
fin de verificar el cumplimiento con los objetivos de la Institución, la eficiencia y eficacia 
de los procesos, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de normas, 
obligaciones y la custodia de activos. De igual forma este tipo de investigación permitió 
realizar la interpretación de flujogramas, con el fin de comprender de mejor manera los 
procesos que se llevan a cabo en la Institución, debido a que cada una tiene establecido 
su respectivo proceso.  
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los siguientes tipos: 
3.2.1 De campo 
En este tipo de investigación nos relacionamos en forma directa con la realidad del 
problema evidenciado en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, 
recabando información en cuanto a la eficacia, eficiencia y economía de la gestión 
institucional, y utilizando diferentes técnicas para poder así cumplir con los objetivos 
planteados. 
La presente investigación es considerada de campo debido a que proporciona de manera 
exacta la información que se obtuvo en el lugar en el cual se origina y se desarrolla la 
investigación. 
3.2.2 Bibliográfica – documental 
Para Abril, Víctor Hugo (2003) la investigación bibliográfica - documental “Tiene el 
propósito de comparar, profundizar y deducir de diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 
basándose en documentos, libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”. (Pág. 55) 
La presente investigación se considera bibliográfica - documental debido a que se 
fundamentó en la recopilación y análisis de información sobre el tema en mención, así 
como también la investigación documental es sustentada con el archivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, cuya información sirvió de base para el 
desarrollo de la Auditoría de Gestión, esto permitió ampliar, profundizar y respaldar la 
misma.  
3.2.3 Exploratorio 
La presente investigación es exploratoria porque se realizó una visita preliminar a la 
Institución con la finalidad de conocer y familiarizarse con el problema, reconociendo las 
variables de interés investigativo. Para realizar este trabajo se procedió a investigar la 
información que tiene relación con los proyectos de invesión, también a buscar la 
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información en el plan de ordenamiento territorial, libros, páginas de internet, etc., con el 
fin de conocer a fondo el problema y poder solucionarlo de la manera más adecuada. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 POBLACION 
La población del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi está 
conformada por 15 funcionarios que laboran en los departamentos relacionados con la 
investigación. Véase el cuadro estadístico. 
Tabla 4: Número de personas para la encuesta 
DEPARTAMENTO N° DE PERSONAS % 
FINANCIERO 11 73,33 
OO:PP -PLANIFICACIÓN 4 26,67 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad de Talento Humano GAD Chunchi 
Elaborado por: Los Autores. 
 
3.3.2 MUESTRA 
Como el universo es limitado en la presente investigación se trabajará con toda la 
población, por lo que no se necesita muestra alguna. 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Métodos de investigación 
En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los siguientes métodos de 
investigación: 
a) Método científico  
El problema científico de esta investigación se centra en: ¿Cómo la auditoría de gestión 
a los proyectos de inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Chunchi, en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, 
ayuda orientar mecanismos de formación y capacitación coherentes con las demandas de 
desarrollo económico y humano?.  
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Por otro lado, la preocupación sobre la problemática que envuelve al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Chunchi, conduce a los autores a la siguiente afirmación, la auditoría 
de gestión a los proyectos de inversión del gobierno autónomo descentralizado constituye 
una herramienta ideal para orientar decisiones.  
b) Método inductivo 
En la investigación el proceso de conocimiento se inicia con la observación de cada una 
de las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, con el 
propósito de llegar a saber la situación general en cuanto a los proyectos de inversión de 
la Institución, además este método permitió la comprobación de la idea a defender y su 
demostración sobre los niveles de eficiencia, eficacia y economía con los que se han 
manejado los recursos de la entidad. 
c) Método deductivo 
En la presente investigación se partió de situaciones generales explicadas en el marco 
teórico como es el concepto y proceso de la Auditoría de Gestión, se llegó a situaciones 
concretas, en este caso a la evaluación del grado de eficiencia, eficacia y economía del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi. 
 
d) Método analítico 
Mediante la aplicación de este método en la investigación se consiguió analizar cada una 
de las actividades que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Chunchi en lo que refiere a los proyectos de inversión, por lo que se logró observar las 
debilidades que se presentan en algunas actividades que ejecuta la Institución, esto 
permitió determinar las principales áreas críticas a tratar en el presente trabajo 
investigativo. 
e) Método sintético 
En el desarrollo de la presente investigación, se aplicó el método sintético el cual nos 
permitió evaluar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi en forma 
integral, este último fue llevado a cabo en la visita preliminar que se realizó al inicio de 
la investigación donde se logró observar, y a través de una entrevista general que se 
mantuvo con la máxima autoridad de la Institución, se obtuvo información completa 
acerca de la misma. 
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3.4.2 Técnicas e instrumentos de investigación 
A continuación las técnicas de investigación que se utilizaron en el desarrollo de la 
investigación: 
a) Técnicas 
 Observación 
 
En el desarrollo de la presente investigación se aplicó esta técnica debido a que en todo 
momento se aplicó la observación directa de todos y cada uno de los procedimientos que 
se ejecutan en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, además se 
realizó una revisión visual de los documentos, materiales que posee la Institución con la 
finalidad de seleccionar información oportuna para el desarrollo de la misma, esto se 
alcanzó a través de una ficha de observación. 
 Entrevista 
 
A través de esta técnica se implantó un proceso de comunicación con el Sr. Alcalde del 
Cantón del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, con la finalidad de 
obtener información general sobre cómo se están llevando a cabo las actividades en sí, 
cuya información obtenida después fue confirmada y documentada. 
 Encuesta 
 
En el presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta de manera directa a personal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi con la finalidad de obtener 
información acerca de todas y cada una de las actividades que se realizan en la misma en 
lo que se refiere a los proyectos de inversión esta técnica se aplicó en la III Fase de la 
Auditoría de Gestión. 
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b) Instrumentos  
1. Cuestionarios de control interno 
Se utilizó la aplicación de cuestionarios a base de preguntas que debían ser contestadas 
por el personal responsable de los distintos departamentos de la Institución. Las preguntas 
fueron formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la 
estructura del control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y un 
aspecto no muy confiable, ultimando las mismas con explicaciones adicionales en la 
columna de observaciones del cuestionario. 
2. Ficha de observación  
La ficha de observación es un importante instrumento, se utilizó en el momento de aplicar 
la técnica de observación, registramos los detalles más relevantes encontrados durante la 
visita preliminar y revisión visual de documentos en los diferentes departamentos a fines 
con nuestra investigación. 
3. Guía de entrevista 
A través de este instrumento pudimos obtener relevante e importante información acerca 
de los procesos que se da a los proyectos de inversión, mediante la realización de 
preguntas afines con el tema de investigación a la máxima autoridad del GAD del Cantón 
Chunchi. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4 “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI, 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013”  
4.1 ARCHIVO PERMANENTE 
4.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Esta práctica contiene datos en base a situaciones presentadas durante el periodo 
determinado: 
 
1.    Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, por la necesidad de una mejora en la 
gestión de procesos de control a los proyectos de inversión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Chunchi; con el propósito de 
incrementar su eficiencia y eficacia, obteniendo evidencias de posibles 
desviaciones de planes operativos originalmente trazados. 
 
2. Enunciado del Problema: 
Se realiza una auditoría de gestión por la falta de un adecuado control a los 
proyectos de inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Chunchi, que se dificulta establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía en 
que se administran y utilizan los recursos, así como también conocer sobre las 
medidas de logro de metas y objetivos. Por tanto, esta investigación nace con el 
propósito de evaluar los resultados tanto cualitativa como cuantitativamente y de 
esta forma emitir un criterio que contribuya al mejoramiento del desempeño y 
cumplimiento de los objetivos. Para ello se desarrollan cuestionarios de control 
interno analizando los objetivos proyectados y lo real. 
 
4.2.1 Reseña Histórica “Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Chunchi” 
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Chunchi adquiere la categoría de parroquia del cantón Alausí mediante decreto de la Ley 
de División Territorial expedida por la Convención Nacional del 29 de mayo de 1861. 
 
En 1918, llegó el tren a Chunchi, cuyo acontecimiento facilitaba la conexión de la sierra 
con los pueblos de la costa. La continuación de la construcción de este medio de 
comunicación generó fuentes de trabajo y prosperidad a numerosas familias de la región, 
así como, momentos de dolor para cientos de trabajadores, quienes tuvieron que pagar 
con sus vidas el precio del progreso, en los fatídicos años de 1931 – 1953, debido a 
enormes derrumbes y crecidas del río Chanchán. 
 
4.2.2 Cantonización  
 
La Cantonización de Chunchi fue gestionada en el año 1944, en el gobierno de José María 
Velasco Ibarra, por una comisión de notables locales: Francisco Tamariz Palacios, Miguel 
León Bermeo Pinos, Bolívar Chiriboga Toledo, Celso Bermeo Pinos, Rafael Layedra, 
entre otros. La petición de Cantonización, fue dirigida por el Señor Joel Efraín Trujillo 
en nombre de los moradores chuncheños, al Presidente de la República. 
 
4.2.3 Decreto de Cantonización  
 
Chunchi fue erigido a categoría de cantón, el 4 de julio de 1944, mediante Decreto No. 
268, publicado en el registro oficial No. 28, página 185, expedido por el Presidente de la 
República Dr. José María Velasco Ibarra. En cumplimiento de este cuerpo legal se 
anexaron a Chunchi las parroquias: Sevilla, Gonzol y Pistishí, ordenándose crear las 
comunas de Capzol y Compud 
 
4.2.4 Área situacional de la Organización Ubicación Geográfica 
 
Localización: Chunchi es un cantón ubicado al sur de la provincia de Chimborazo. Se 
encuentra en una de las estribaciones septentrionales del nudo de Azuay, dentro de la 
hoya de Alausí o del río Chanchán. Limita al norte con el nudo de Tiocajas, al oriente con 
la cordillera central y al occidente con la encañonada del río Chanchán en la cordillera 
occidental. 
 
 Límites. En cuanto a la estructura política del país limita al norte, oriente y 
occidente con el cantón Alausí, y al sur con la provincia del Cañar.  
 Límites Cantonales: El cantón Chunchi limita: Norte: río Guasuntos y la cuchilla 
Quivanag. Sur: Río Angas y la quebrada Tinajeras. Este: La Hacienda de Jubal y 
el río Cullebrillas. Oeste: río Chanchán desde su unión con el río Guasuntos y la 
Cuchilla de Quivanag de la parroquia Sevilla. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
SUPERFICIE: 274,9 kilómetros cuadrados. 
GAD: Chunchi 
RUC: 0660000600001 
DIRECCIÓN: General Córdova y Capitán Ricaurte 
TELÉFONOS: 032936244 - 032936245 
FAX: 032936-370 
EMAIL: info@municipiochunchi.gov.ec 
 
4.2.5 Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Chunchi (Ver Anexo 1) 
 
ORDENANZA QUE CONTIENE EL “REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI” 
 
CONTENIDO: 
 
CAPÍTULO I.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
CAPÍTULO II.- DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CAPÍTULO III.- DE LA ADMISIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CAPÍTULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS   TRABAJADORES MUNICIPALES 
CAPÍTULO V.- DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 
CAPÍTULO VI.- DEL HORARIO DEL TRABAJO 
CAPÍTULO VII.- DE LOS PERMISOS 
CAPÍTULO VIII.- EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES FUERA DE LA RESIDENCIA DE 
TRABAJO 
CAPÍTULO IX.- DE LAS VACACIONES 
CAPÍTULO X.- DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
CAPÍTULO XI.- DE LAS PROHIBICIONES 
CAPÍTULO XII.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
CAPÍTULO XIII.-DE LAS RELACIONES LABORALES 
CAPÍTULO XIV.- PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 
CAPÍTULO XV.- DE LA PRESCRIPCIÓN 
DISPOSICIONES GENERALES 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
4.2.6 Ordenanza de la estructura orgánico funcional de posición por procesos y 
manual de funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón: 
(ver anexo 2). 
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4.2.7 Misión 
 
Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado innovador, transparente y sostenible, que 
impulsa equitativamente el desarrollo del cantón, brinda calidad, excelencia y eficacia en 
sus servicios, formado por un equipo humano comprometido, capacitado y proactivo; 
institucionaliza la participación ciudadana en la gestión y optimiza sus recursos para el 
aseguramiento del buen vivir de todos sus habitantes. 
 
4.2.8 Visión 
 
En el año 2024, el cantón Chunchi, ha reducido los índices de pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas y por ingresos, asegura para las futuras generaciones un ambiente 
libre de contaminación, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la 
República en lo referente al Buen Vivir. 
 
4.2.9 Valores Corporativos: 
 
• HONESTIDAD 
• RESPETO 
• LEALTAD 
• SOLIDARIDAD 
• CONFIANZA MUTUA 
• JUSTICIA SOCIAL 
• CREATIVIDAD 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• ACTITUD POSITIVA AL CAMBIO 
• CALIDAD DEL SERVICIO 
 
4.2.10 Objetivos 
 
a) Diseñar currículos de formación y capacitación coherentes con las demandas de 
desarrollo económico y humano.  
 
b) Conformar organizaciones de base, de segundo y tercer grado a nivel urbano y rural.  
 
c) Estructurar una red de salud integral.  
 
d) Elevar los niveles de rendimiento productivo agropecuario, mediante mecanismos de 
recuperación sostenida recurso agua.  
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4.2.11 Personal Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Chunchi (ver anexo 3). 
 
 ALCALDE 
 SECRETARIA 
 PROCURADOR 
 RELACIONADORA PÚBLICA 
 JEFE ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 AUDITORÍA INTERNA 
 DIRECTOR FINANCIERO 
 ASISTENTE FINANCIERO 
 TESORERO 
 CONTADORA 
 COMPRAS PÚBLICAS 
 GUARDA ALMACÉN 
 ANALISTA SISTEMAS 
 COMISARIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 CONCEJALES 
 
4.2.12 Base Legal con la que se rige el GAD del Cantón Chunchi  
 
La institución para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes disposiciones 
legales, reglamentarias y demás disposiciones internas: 
 Constitución Política del Ecuador 
 Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía Descentralizada 
(COOTAD). 
 Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y su Reglamento 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 Ley de Contratación Pública 
 Código Tributario 
 Código de Trabajo 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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4.2.13 Organigrama Estructural del GAD del Cantón Chunchi. 
 
4.2.13.1 Definición de los procesos.  
 
a) Proceso: Conjunto de actividades dinámicamente interrelacionadas, que toman 
insumos del medio interno y externo, agregando valor para transformar en servicios y 
productos finales para satisfacer las demandas de los clientes.  
 
b) Proceso legislativo: Que determina las políticas en las que se sustentarán los demás 
procesos institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los actos 
normativos, resolutivos y fiscalizadores.  
 
c) Proceso gobernante: Que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 
legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás 
procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el 
cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y productos.  
 
d) Proceso asesor: Que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a los demás 
procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos sustantivos u operativos. 
Sus acciones se perfeccionan a través del proceso gobernante (alcaldía) quien podrá 
asumir, aprobar, modificar los proyectos, estudios o informes presentados por el proceso 
asesor.  
 
e) Procesos habilitantes o de apoyo: Es el que presta asistencia técnica y administrativa 
de tipo complementario a los demás procesos.  
 
f) Procesos sustantivos o productivos; generador de valor: Que es el encargado de la 
ejecución directa de las acciones de las diferentes gerencias de productos y de servicios 
hacia el usuario; encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades de la 
municipalidad, ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones 
del proceso gobernante. 
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Figura 2. Estructura Orgánico-Funcional GAD 
Fuente: GAD del Cantón Chunchi 
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4.3 ARCHIVO CORRIENTE 
 
ARCHIVO CORRIENTE AC 
FASE I Análisis y Diagnóstico General DG 
FASE II  Planificación Específica PE 
FASE III  Ejecución de la Auditoría EA 
FASE IV   Informe de resultados IR 
 
4.4 FASE I : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
4.4.1 Programa de auditoría de Gestión  
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
OBJETIVOS: 
 Obtener un amplio conocimiento de la Institución y el desarrollo de sus actividades. 
 Identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 
 Evaluar la gestión y desempeño de la Institución.  
 Comprobar que la Institución cumple con las leyes y reglamentos aplicables.  
N. Procedimiento REF/PT Fecha Observación 
1 Realizar una carta a la máxima autoridad 
“Alcalde de Chunchi”,  
DG 1 02-03-2015  
2 Formular un cronograma de trabajo DG 2 02-03-2015  
3 Realizar una entrevista a las autoridades con el 
fin de obtener información. 
DG 3 03-03-2015  
4 Visitar las instalaciones, observación de los 
procesos definidos, conocimiento del personal. 
DG 4 03-03-2015  
5 Evaluación de la Planificación Estratégica. DG 5 04-03-2015  
6 Realizar cuestionarios de Control Interno DG 6 06-03-2015  
8 Realizar la matriz de Ponderación DG 7 11-03-2015  
9 Informe del Diagnóstico. DG 8 12-03-2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
02-03-2015 
Revisado por: 
JB 
Fecha: 
31-03-2015 
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4.4.2 Carta a la máxima autoridad 
 
Chunchi, 02 de marzo de 2015 
 
Doctor 
Carlos Eduardo Aguirre Arellano  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias que realiza 
en beneficio de la colectividad chuncheña. 
 
El motivo de la presente es para agradecer la apertura que nos ha brindado para la 
realización de una auditoría de gestión en la Institución que tiene a su cargo, enmarcada 
en los proyectos de inversión planificados y ejecutados, la misma que comprenderá el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. Este examen se realizará de acuerdo 
a las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, incluyendo procedimientos 
necesarios para la realización de dicho examen. El objetivo de este examen es evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía de los proyectos de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado, y de las actividades que se llevan a cabo en la Institución. 
 
Esperamos poder contar con la plena cooperación de su personal. Confiamos que pongan 
a nuestra disposición todos los registros, documentación y demás información a 
solicitarse en relación con nuestra auditoría. El plan de trabajo se lo hará conocer una vez 
que iniciemos con las actividades de auditoría. 
 
Por su gentil atención que dé a la presente, le anticipamos nuestro sentimiento de estima 
y aprecio. 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
Srta. Mayra L. Minchala N.   Sr. Guillermo B. Ordoñez S. 
AUDITORA     AUDITOR 
 
 
 
 
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
02-03-2015 
Revisado por: 
J.B 
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4.4.3 Formulación del Cronograma de Trabajo 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA AÑO 2015 
 
 
  
                                 
TIEMPO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   
ACTIVIDAD                    
VISITA PREVIA -  
PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
                        
PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
                        
EJECUCIÓN DE 
LA AUDITORÍA 
                        
INFORME   DE 
RESULTADOS 
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4.4.4 Entrevista inicial de la Auditoría de Gestión 
 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
OBJETIVO.-Realizar una entrevista al Sr. Alcalde del Cantón Chunchi, para obtener 
información general de los procesos de inversión que se han planteado para el año 2013 
y su ejecución. 
DIRIGIDO A.- Dr. Carlos Aguirre A. 
CARGO.- Alcalde Cantón Chunchi 
HORA.- 15:00 pm a 15:30 pm 
FECHA.- 03-03-2015 
LUGAR.- Sala de Juntas Municipio Chunchi 
 
1.- ¿Qué es un proyecto de inversión? 
 
“Son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de 
inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con 
las disposiciones del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización). Estos planes se encuentran encaminados a la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno 
central y los gobiernos autónomos descentralizados”.  
 
Los planes de inversión serán trimestrales y anuales. La expresión financiera de los planes 
permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de la ejecución de la 
inversión pública, deberá formularse y actualizarse en concordancia con la programación 
presupuestaria trimestral. La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el 
respectivo presupuesto anual de inversión. 
 
Los planes de inversión del Presupuesto General del Estado serán formulados por la 
SENPLADES. En el ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social 
y Gobiernos Autónomos Descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes 
de inversión. Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la 
SENPLADES incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria y de 
conformidad con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de 
este código. 
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2.- ¿Bajo qué Leyes, Normas y Reglamentos se rigen los proyectos de Inversión? 
 
Nos regimos bajo el MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 
ECUADOR Y LAS NORMAS INTERNAS DE CONTROL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO N° 408,  
 
a) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
b) LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL (RO 337, 16 
DE MAYO 1977). 
c) LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD, ESTABILIZACIÓN Y 
TRANSPARENCIA FISCAL (LEY No. 72.RO/589 del 4 de junio de 2002) Y SU 
REGLAMENTO. 
d) LEY ORGÁNICA PARA LA RECUPERACIÓN DE USO DE LOS RECURSOS 
PETROLEROS DEL ESTADO 
Y RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE 
ENDEUDAMIENTO (2 DE ABRIL DE 
2008) Y SU REGLAMENTO. 
e) TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS (Decreto Ejecutivo 
3410. RO/5 del 22 de enero de 2003). 
f) TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD (Decreto 
Ejecutivo 3947. RO/744 del 14 de enero de 2003): 
g) REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE 
LAS INVERSIONES 
h) DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ECONÓMICA 
INTERNACIONAL. 
 
Figura 3. Sistema de Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SENPLADES 
 
PT/DG-3 
2/7 
76 
 
3.- ¿Bajo qué lineamientos o procedimientos se rige usted Señor Alcalde para la 
aprobación de la ejecución de los proyectos? 
 
Una vez que el equipo encargado del estudio de pre-factibilidad y factibilidad, se elabora 
el diseño preliminar del anteproyecto, el que servirá de base para el análisis y elaboración 
del diseño definitivo, estos estudios conllevan la realización de la evaluación financiera 
y socio-económica misma que permitirá decidir si se continua con el proceso a las 
siguientes etapas o simplemente se suspende el estudio o proyecto individual. 
Una vez obtenido el diseño definitivo se elaboran los planos de real ejecución, 
presupuesto, especificaciones generales, técnicas, cronogramas, anexo de cantidades, 
análisis de precios unitarios, se calcula el presupuesto detallado de la obra misma que es 
elaborada por obra o rubro de trabajo (precios unitarios, costos directos, costos indirectos 
utilidad). Posterior a ello se emite permisos de diferentes ministerios y obligatoriamente 
del Ministerio del Ambiente. 
Cuando lo anteriormente descrito haya concluido pasa a mis manos y se realiza la apertura 
de ofertas con mi equipo de trabajo interno para la evaluación y calificación de carpetas, 
donde se analiza detenidamente la obra en papeles es decir, se verifica que el ofertante 
cumpla con todas las especificaciones técnicas en la presentación de su oferta para el 
proyecto de inversión determinado con cronogramas y presupuesto se realiza la 
calificación evaluación y elección de la oferta ganadora y la que mejor convenga con ello 
mediante acta de reunión se acuerda realizar oficio de autorización para la ejecución de 
la obra y se sumilla a dos departamentos Financiero y Proveeduría, a fin de pedir la 
Certificación Presupuestaria. 
 
4.- ¿Para la viabilidad de los proyectos de inversión del Cantón Chunchi se coordina 
con el SIPeIP (Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública)? 
Figura 4. Instituciones de coordinación  
 
 
 
 
 
          Fuente: SIPeIP 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que las instituciones y 
organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la 
República, “excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados” reporten a la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación 
institucional, de acuerdo a las metodologías, procedimientos e instrumentos definidos por 
esta cartera de Estado. 
El Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, constituye una 
herramienta cuya funcionalidad permite:  
1. Consolidar la información generada a partir de una metodología de planificación 
institucional que prioriza la observancia de los Objetivos del Plan Nacional del Buen 
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Vivir, la implementación de la política pública, los problemas y potencialidades 
identificados en los territorios, la transversalidad de los enfoques para la igualdad y su 
concreción en programas y proyectos de inversión pública.  
2. Proporcionar los insumos necesarios para el seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas nacionales y sectoriales.  
3. Verificar la continuidad y coherencia de la acción y política pública; y contempla la 
inter-operatividad con el E-SIGEF.  
 
5.- ¿Creé usted que existe una adecuada distribución del presupuesto para proyectos 
de inversión en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi? 
 
Efectivamente considero que si existe una adecuada distribución del presupuesto 
participativo porque es la comunidad quien decide las obras mediante las reuniones con 
su respectivo Presidente Comunal para luego adaptarlas al presupuesto del GAD 
Cantonal,  por otro lado existe también los Presidentes de las Comunas quienes muestran 
una gran lista de necesidades de su interés a causa de que las convocatorias que realizan 
siempre acude un pequeño grupo mediante el cual no se puede determinar una adecuada 
lista de necesidades a pesar de ello estamos en la necesidad de mejorar la distribución del 
presupuesto en proyectos productivos y no solo de infraestructura para aquello se necesita 
la participación de toda la comunidad. 
 
6.- ¿Existen alguna estructura establecida para la presentación de los proyectos de 
inversión? 
 
Nos regimos al planteamiento que rige la SENPLADES, en el que consta lo siguiente.  
 
1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
1.2 Identificación , descripción y diagnóstico del problema 
1.3 Línea base del proyecto 
1.4 Análisis de  oferta  y demanda 
1.5 Identificación y caracterización de la población 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
2.1 Objetivo general y objetivos específicos  
2.2 Indicadores de resultado 
2.3 Matriz de marco lógico 
3. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
3.1 Viabilidad técnica 
3.2 Viabilidad financiera y/o económica 
3.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 
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3.2.2 Identificación y valoración de la inversión toral, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
3.2.3 Flujos financieros y/o económicos 
3.2.4 Indicadores financieros y/o económicos 
3.2.5 Evaluación económica 
3.3 Análisis de sostenibilidad 
3.3.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 
3.3.2 Sostenibilidad social 
4. PRESUPUESTO 
5. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  
5.1 Estructura operativa  
5.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  
5.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 
5.4 Origen de los insumos 
6. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
6.1 Monitoreo de la ejecución  
6.2 Evaluación de los resultados e impactos 
6.3 Actualización de línea base 
7. ANEXOS 
7.1 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras 
7.2 Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda. 
 
7.- ¿Los proyectos de inversión planificados parten de un estudio de necesidad 
previo? 
 
Efectivamente los proyectos de inversión parten de las necesidades ya sean estas de la 
población en general o de las juntas parroquiales, como también de las diferentes 
entidades públicas del cantón. 
 
Estas necesidades son analizadas y evaluadas con el fin de programar y presupuestar los 
proyectos presentados por las entidades, a fin de que estos sean aprobados para su 
ejecución. 
 
8.- ¿Existen proyectos planificados y no ejecutados? ¿A qué se debe esto? 
 
Existen muchos factores por los que los proyectos planificados no han podido ser 
ejecutados en su totalidad. Uno de ellos es el financiamiento, especialmente cuando son 
financiados por RECURSOS FISCALES (INVERSIÓN PÚBLICA). 
 
Los proyectos de inversión pública se pueden financiar con: 
 Recursos fiscales, 
 Recursos de endeudamiento interno y externo, 
 Recursos de asistencia y cooperación técnica internacional, 
 Recursos propios de la entidad (autogestión), 
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 Aporte de los beneficiarios. 
 
En estos proyectos la mayoría de veces no se asume el endeudamiento en el plazo 
establecido hasta que aprueben los diferentes niveles del proyecto por lo que los 
cronogramas de ejecución son modificados de acuerdo a las necesidades, por otro lado 
existen proyectos en los que se debe modificar el presupuesto por cualquier eventualidad 
de allí surge la necesidad de más inversión y se paran las obras. 
 
9.- ¿Quiénes son los encargados de verificar y evaluar los avances de los proyectos? 
 
En cada proyecto existe un equipo disponible el mismo que es el encargado de entregar 
los avances de obra mediante informes periódicos, conjuntamente con el fiscalizador. 
El nivel operativo es el encargado de ejecutar los planes, programas y proyectos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado, y está integrado por: 
 
Dirección de Obras Públicas 
Dirección de Saneamiento Ambiental 
Dirección de Salud 
Dirección de Ambiente 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
Dirección de Educación y Cultura 
 
10.- ¿Que debilidades considera usted que existen en la ejecución y desarrollo de los 
proyectos de inversión planificados? 
 
En primer lugar es el correcto manejo presupuestario que se viene desarrollando en la 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Chunchi ya que el presupuesto debe ser flexible 
a cualquier cambio inesperado o suceso que surja en la ejecución de los proyectos 
planificados y ejecutados; sin muchos trámites burocráticos que demoran el cumplimiento 
de proyectos. 
Hace falta también una correcta planificación con personal altamente capacitado para esta 
actividad ya que existen partidas presupuestarias que se agotan antes del primer semestre. 
Existen también algunas amenazas del entorno como: 
 Inestabilidad política del país, para la recaudación de tributos. 
 No disponer de un sistema informático integrado que registre los procesos que se 
le da a cada proyecto de inversión del Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 Falta de recursos necesarios para atender requerimientos de diferentes sectores. 
 Resoluciones del concejo que no están contemplados en el presupuesto. 
 Cambios de tecnología, y la adaptación a nuevos sistemas. 
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4.4.3.1 Análisis de la Entrevista 
Dentro de la entrevista realizada al Sr. Alcalde del cantón Chunchi, se obtuvo información 
general sobre la Institución y el contexto en el que se desenvuelve.  
Nos familiarizamos con la Institución específicamente con el manejo y control de los 
proyectos de inversión conociendo los procesos que se llevan a cabo dentro del Gobierno 
Autónomo descentralizado con el fin de ejecutar los proyectos establecidos dentro de un 
periodo determinado. La entidad se basa en las normas internas de control de la 
Contraloría General del Estado N° 408. 
 
En el marco del ciclo de vida de Proyectos de Inversión Pública se identifica como objeto 
del examen, a las operaciones implementadas en las fases de pre inversión; Registro de 
solicitud de financiamiento Perfil - Proyecto, Evaluación de solicitud de pre inversión, 
Evaluación ex – ante, y ejecución física del proyecto; Tipos de Contratación Pública 
Licitación y Cotización, y seguimiento a la ejecución.  
Se pudo evidenciar también el manejo de un proyecto desde sus inicios tomando en cuenta 
el marco del ciclo de vida del proyecto. 
1. Tiene que existir la necesidad, 
2. Diseño del perfil de proyecto, 
3. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad, 
4. Producto definitivo, 
5. Presupuesto, 
6. Financiamiento, 
7. Aprobación de la entidad ministerial a fin  con el proyecto, 
8. Aprobación del Ministerio del Ambiente, 
9. Proceso de pre  contratación, 
10. Proceso contractual, 
11. Nombramiento del fiscalizador y administrador del contrato, 
12. Seguimiento del proyecto de inversión, 
13. Recepción provisional, 
14. Nombramiento de comisión para la recepción de la obra, 
15. Elaboración de la carta provisional, 
16. Elaboración del acta definitiva. 
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4.4.5 Visita a las instalaciones 
  
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DE CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
OBJETIVO.- Conocer las instalaciones a breves rasgos la estructura organizativa, los 
procesos que mantiene la Institución. 
HORA DE VISITA.- 08:30 am. Hasta 09:30 am. 
DOMICILIO.-Cantón Chunchi; calles General Córdova y Capital Ricaurte 
TELEONO.-032936244 - 032936245 
 
El día 03 de marzo de 2015, a las 08h30 horas se realizó la visita al Municipio de Chunchi, 
donde pudimos evidenciar lo siguiente: 
1. Conocimos la ubicación física, tamaño de la Institución en estudio, y conocer 
brevemente a los funcionarios responsables. 
2. Se comunicó del inicio de la auditoría de gestión, al secretario del Señor Alcalde 
informándole acerca de la importancia de su aplicación, lo que permitirá obtener 
información certera, sobre el funcionamiento de los controles internos existentes 
en lo referente a los proyectos de inversión del periodo comprendido entre el 01 
de enero al 31 de diciembre del 2013. 
3. Se analizó los documentos legales de los proyectos a ejecutarse y ejecutados en el 
año 2013, organigrama institucional, misión, visión, objetivos y metas, etc. 
4. Se solicitó la colaboración y compromiso para llevar a cabo la auditoría.  
5. En cuanto a las instalaciones se observó y conoció los departamentos de interés 
para la recolección de información y aplicación de los cuestionarios de control 
interno, estos son el Departamento Financiero, Departamento de Obras Públicas 
y Planificación, en cada área nos presentamos dando a conocer que se realizará 
un trabajo investigativo para lo cual pedimos la colaboración de todo el personal 
que labora en la Institución. 
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4.4.6 Evaluación de planificación Estratégica 
 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
OBJETIVO.-Analizar las unidades del Nivel de Apoyo a la Gestión con el fin de evaluar 
la organización, el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de las funciones 
asignadas a los servidores públicos. 
 
4.4.6.1 Análisis de la Misión y la Visión 
Para el análisis de la Misión y la Visión se ha preparado dos cuestionarios, que al ser 
aplicados a 11 personas (empleados y trabajadores) del Municipio de Chunchi, 
establecieron los siguientes resultados: 
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Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado innovador, transparente y sostenible, 
que impulsa equitativamente el desarrollo del cantón, brinda calidad, excelencia y 
eficacia en sus servicios, formado por un equipo humano comprometido, capacitado y 
proactivo; institucionaliza la participación ciudadana en la gestión y optimiza sus 
recursos para el aseguramiento del buen vivir de todos sus habitantes. 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013   
  
ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
   
  
MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la Misión de la Institución contribuye a que el 
personal tenga claramente definida la orientación que debe seguir.   
     
  Nº PREGUNTAS SI  NO   
  
1 
¿La Institución tiene un concepto de misión que claramente 
exprese su razón de ser? 
8 3 
  
  
2 
¿La misión es difundida y se mantiene presente entre las 
diferentes unidades de la Institución?  
11 0 
  
  
3 
¿El enunciado de la misión contiene elementos que 
distinguen a la Institución de las demás Instituciones? 
7 4 
  
  
4 
¿Las unidades o áreas mantienen como propósito obtener 
resultados finales relacionados con la misión de la Institución? 
3 8 
  
  
5 
¿La Institución establece claramente las actividades a 
cumplir en cada unidad o área?  
9 2 
  
  
6 
¿La Institución replantea la misión en función a los cambios 
que surgen en la Institución? 
4 7 
  
  TOTALES 42 24   
    
  
    
Confianza: Total respuestas positivas: 42 
Total ponderación: Total respuestas: 66 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟒𝟐 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝟔𝟔
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟔𝟑. 𝟔𝟒   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
   
CONFIANZA: 63.64% MODERADA 
RIESGO: 36.36% MODERADA 
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Gráfico 1. Resultados del análisis de la misión 
 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Evaluación y Análisis - Misión 
 
Al evaluar la misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chunchi, se ha 
determinado que su planteamiento, aplicación y difusión, se encuentra en el 63,64% de 
confianza que es moderada. Aunque la misión de esta Institución se encuentra difundida 
en un porcentaje superior al 50% se evidencia que existe un 36.36% de riesgo moderado 
que representa el porcentaje de servidores que desconocen la existencia de la misión y no 
define claramente la dirección de sus esfuerzos. 
 
El enunciado de la misión a pesar de presentarse en un lenguaje claro, éste no define 
claramente el que hacer esencial de la Institución.  La misión no debe ser tratada como 
un concepto que adorna informes o paredes, sino al contrario debe manifestarse por 
acciones y formas de pensar del personal, de manera que éste, exprese su desempeño en 
función de la misión de su Institución. 
 
La misión de la Institución debe ser replanteada y mejorada cada cierto tiempo de acuerdo 
a los cambios que existan en la Institución, y el ambiente externo; de tal forma que el 
personal sienta una directa orientación hacia el cumplimiento de la misma y mantenga 
clara la idea de satisfacer y conquistar al usuario. 
 
La misión indica la manera como el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Chunchi va lograr y consolidar las razones de su existencia. Debe identificar las áreas o 
unidades a las cual se dirige, a que personas quiere servir y los servicios que se ofrecerán 
y así puedan obtener resultados finales afines al cumplimiento de la misma. 
 
63.64%36.36%
ANÁLISIS DE LA MISIÓN
CONFIANZA
RIESGO
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“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013   
  
ANÁLISIS DE LA VISIÓN 
   
  
MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la Visión que tiene la Institución define claramente 
lo que quiere ser, a largo plazo.   
  Nº PREGUNTAS SI  NO   
  
1 
¿La Institución tiene una visión que defina claramente lo que 
quiere ser a largo plazo? 
4 7 
  
  
2 
¿El enunciado de la visión facilita la creación de una imagen 
mental? 
3 8 
  
  
3 
¿La visión es difundida en forma permanente entre el personal 
de la Institución? 
6 5 
  
  
4 
¿Los programas, acciones y demás prácticas del Municipio son 
congruentes con el contenido de la visión? 
7 4 
  
  
5 
¿El contenido de la visión, su difusión y el desempeño de la 
Institución proyecta la idea de que es factible alcanzarla? 
7 4 
  
  
6 
¿La visión es deseable particularmente para el personal, porque 
en ella identifica oportunidades de desarrollo y objetivos 
personales? 
5 6 
  
  TOTALES 32 34   
           
Confianza: Total respuestas positivas: 32 
Total ponderación: Total respuestas: 66 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟑𝟐 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝟔𝟔
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟒𝟖. 𝟒𝟖   
   
CONFIANZA: 48.48% BAJA 
RIESGO: 51.52% ALTO 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN 
En el año 2024, el cantón Chunchi, ha reducido los índices de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas y por ingresos, asegura para las futuras generaciones un ambiente libre de 
contaminación, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República en 
lo referente al Buen Vivir. 
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Gráfico 2. Resultados del Análisis de la Visión 
 
Realizado por: Los Autores. 
 
Evaluación y Análisis - Visión 
 
Al evaluar la visión, se ha determinado que su planteamiento, aplicación y aceptación de 
los receptores, se encuentra en un 48.48% de confianza baja y 51.52% de riesgo alto.  
 
La visión no define claramente lo que quiere ser a largo plazo, este enunciado no refleja 
el valor y beneficios que la Institución estará ofreciendo a sus receptores; de manera que 
no se convierte en deseable por sí misma, particularmente para su personal porque no se 
identifican oportunidades de desarrollo y objetivos personales. 
 
La visión debe ser planteada de tal forma que sea capaz de proyectar al lector una imagen 
de lo que será en el futuro y que su contenido refleje la idea de que con la contribución 
de un trabajo en equipo, es posible alcanzarla. 
 
La visión se realiza formulando una imagen ideal de la coordinación y poniéndola por 
escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) 
de lo que debe ser en el futuro la Institución. Una vez que se tiene definida la visión, todas 
las acciones se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad 
mediante la difusión de la misma. 
 
48.48%51.52%
ANÁLISIS DE LA VISIÓN
CONFIANZA
RIESGO
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2.4.7 Cuestionarios de Control Interno 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Integridad y valores éticos 
OBJETIVO: Determinar si la organización establece un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y 
reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la Institución y generar una cultura de control interno, que debe ser comunicada y 
puesta en práctica. 
 
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Tiene la Institución un código de ética?  X  X  X  
2 
¿Los servidores públicos cumplen y fomentan un comportamiento 
basado en valores humanos, ética y moral hacia sus dependientes? X  X  X  
 
3 ¿Existen disposiciones disciplinarias en la entidad? X  X  X   
4 
¿Existen buen trato por parte de los funcionarios a los usuarios 
dentro de la institución?  X  X  X  
 
5 
¿La Institución mantiene comunicación y fortalecimiento sobre 
temas de valores éticos? 
X   X  X 
 
 TOTAL 4 1 3 2 3 2  
Elaborado por: Los Autores. 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Estructura Organizativa 
OBJETIVO: Verificar si la estructura organizativa permite controlar eficazmente las actividades que se realizan en la Institución, y que al 
mismo tiempo la información fluya de una manera comprensible, evitando la centralización o duplicidad de funciones. 
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿La Institución cuenta con un organigrama estructural y funcional? X  X  X   
2 ¿La estructura organizativa de la Institución es apropiada y se 
encuentra claramente detallada? 
 X  X X  
 
3 ¿La estructura organizativa es consistente con el cumplimiento de su 
misión y los objetivos institucionales? 
 X  X X  
 
4 ¿Está adecuadamente difundido el organigrama funcional y 
estructural a través de toda la organización? 
 X  X  X 
 
5 ¿Se encuentran bien definidos los niveles jerárquicos y funciones 
para cada uno de sus servidores? 
X  X  X  
 
6 ¿La definición de responsabilidades de los principales directivos es 
adecuada?  
 X  X X   
7 ¿La administración define la estructura organizativa en base a 
procedimientos de control? 
 X  X  X  
 TOTAL 2 5 2 5 5 2  
 Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Políticas y prácticas de talento humano 
OBJETIVO: Determinar las políticas y prácticas necesarias para asegurar que la administración del talento humano del nivel de apoyo a la 
gestión, garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 
¿La administración del talento humano se aplica de acuerdo a las 
disposiciones legales? 
X  X   X 
 
2 
¿Existen políticas para la selección, contratación, formación y 
promoción de personal? 
    X   X  X 
 
3 ¿Se aplica un sistema periódico de evaluación del desempeño? X      X      X  
 
4 
¿Conoce usted si existe un plan de promociones y ascensos para el 
personal? 
 X  X  X 
 
5 
¿Es adecuada la carga de trabajo, en especial para los directores de 
unidad? 
 X  X X  
 
 TOTAL 3 2 2 3 2 3  
Elaborado por: Los Autores. 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
ALCANCE: Delegación de autoridad 
OBJETIVO: Determinar la existencia de la asignación de responsabilidad, delegación de autoridad y el establecimiento de políticas para 
cumplir con las actividades, objetivos y funciones operativas de la Institución. 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Existe delegación de funciones? X      X   X  
2 ¿Se toma en cuenta la antigüedad de trabajo de los empleados 
para delegar responsabilidad y autoridad? X   X  X 
 
3 ¿Los cargos más altos de la Institución son cubiertos por 
personal con la competencia, capacidad, integridad y 
experiencia profesional? 
X  X  X  
 
4 ¿Existe el número adecuado de personal tomando en cuenta 
la complejidad de las actividades y el sistema que se maneja? 
X   X  X 
 
 TOTAL 4 0 2 2 1 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Competencia Profesional 
OBJETIVO: Determinar si los directivos reconocen como elemento esencial, las competencias profesionales de los servidores, acordes 
con las funciones y responsabilidades asignadas. 
 
Elaborado por: Los Autores 
  
 
 
 
 
 
 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Conoce las funciones a desarrollar en su cargo? X  X  X   
2 ¿Realiza las tareas para las que fue contratado? X   X X  Realizo funciones que no 
pertenecen a mi área 
4 ¿El personal cumple con los requisitos del perfil del cargo 
que desempeña? 
X   X  X Falta de personal calificado para 
cumplir las disposiciones legales 
5 ¿Ha asistido a capacitaciones para actualizar sus 
conocimientos y desarrollar sus funciones? 
 X  X X   
6 ¿Se reconoce como esencial las competencias profesionales 
de los servidores? 
 X X   X  
7 ¿Los servidores tienen deseo de superarse para contribuir 
con la Institución? 
X  X  X   
8 ¿Sus habilidades son valoradas en la Institución? X   X  X  
9 ¿La Institución cuenta con un sistema de evaluación de 
desempeño? 
X  X   X  
 TOTAL 6 2 4 4 4 4  
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Filosofía administrativa y estilo operativo de la dirección. 
OBJETIVO: Establecer el grado de compromiso de la Dirección. 
 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Existen políticas formales que constituyan guías de 
pensamiento para el desarrollo de las operaciones? 
X   X  X 
 
2 ¿Las políticas institucionales se encuentran difundidas en el 
personal? X  X   X 
 
3 ¿La Dirección fomenta la realización de actividades para la 
integración de las diversas áreas y unidades organizacionales?  X   X  X 
 
4 ¿Se realizan reuniones permanentes con el personal de las 
áreas de planificación, presupuesto, financiero para dar a 
conocer resultados económicos y avances por periodos? 
X  X   X 
Esporádicas 
 
 TOTAL 4 0 2 2 0 4  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Administración Estratégica 
OBJETIVO: Determinar si la Institución mantiene un sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿La Institución cuenta con un sistema de planificación anual? X  X  X   
2 ¿Conoce usted si el sistema de planificación incluye la 
formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación? 
X  X   X  
3 ¿Se cuenta con planes operativos anuales tomando como base 
la misión y visión institucional? 
X  X  X   
4 ¿Se establecen indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 
gestión de las coordinaciones? 
 X X   X  
 TOTAL 3 1 4 0 2 2  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
ALCANCE: Objetivos de la Institución 
OBJETIVO: Determinar que los objetivos de la Institución se encuentren bien definidos que permitan realizar una adecuada 
valoración de riesgos y proponer actividades de control. 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Los objetivos de la Institución son claros y conducen al 
establecimiento de metas? 
X 
 
X  X  
 
2 ¿Los objetivos se han definido en base a la estructura 
organizacional? 
X 
 
 X X  
 
3 ¿La administración evalúa el cumplimiento de los objetivos 
institucionales? X 
 
X   X 
 
4 ¿La Institución cumple con leyes y regulaciones 
establecidas en el país para las entidades del sector público? X 
 
X  X  
 
5 ¿Cuándo los objetivos de la Institución no están siendo 
cumplidos la administración toma las debidas 
precauciones? 
X 
 
X  X  
 
 TOTAL 5 0 4 1 4 1  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
ALCANCE: Riesgos 
OBJETIVO: Medir los posibles impactos y consecuencias de los riesgos identificados. 
 
 
N
. 
PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Se ha difundido en todos los niveles organizacionales el 
concepto de riesgo, y las consecuencias para la entidad?   
 X  X  X 
 
2 ¿La Dirección propicia la identificación periódica de 
riesgos? 
 X X   X 
 
3 ¿Se priorizan los riesgos considerando su nivel en función 
del producto entre la importancia relativa y la frecuencia de 
ocurrencia?  
 X  X  X 
 
4 ¿Se establecen las posibles consecuencias de los riesgos 
residuales identificados?  X  X   X 
 
5 ¿Existen medidas de precaución para mitigar los riesgos? 
X  X  X  
 
 TOTAL 2 3 3 2 1 4  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
ALCANCE: Manejo del Cambio 
OBJETIVO: Verificar si los ambientes económicos, políticos y reguladores cambian y envuelven la actividad en la Institución. 
 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Existe algún mecanismo que ayude a anticipar cambios que 
puedan afectar a la Institución? 
 X  X  X 
 
2 ¿Se comunica al personal sobre los riesgos posibles que 
puedan afectar a la unidad? 
X   X  X 
 
3 ¿Se ha elaborado una matriz de respuesta al riesgo 
estableciendo las alternativas aplicables de acuerdo con los 
niveles de riesgo determinados? 
 X  X  X 
 
4 ¿El personal está en la capacidad de reaccionar frente a los 
riesgos? X  X   X 
 
 TOTAL 2 2 1 3 0 4  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ALCANCE: Tipo de Actividades de Control 
OBJETIVO: Interpretar a los controles preventivos, controles para detectar, controles manuales, controles computarizados y 
controles administrativos 
 
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al tratamiento, 
autorización, registro y revisión de las transacciones las 
realizan personas diferentes? 
X  X  X   
2 ¿Cada área opera coordinada e interrelacionada con las otras 
áreas de la organización? 
X  X  X   
3 ¿La documentación sobre transacciones y hechos significativos 
es exacta y completa? 
X  X  X   
4 ¿Para los diversos actos y transacciones en la entidad se tiene 
primero la autorización de la dirección departamental? 
X  X   X  
5 ¿Las transacciones o hechos se registran en el momento de su 
ocurrencia y se procesan de manera inmediata? 
 X  X  X  
6 ¿El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes 
está protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las 
personas autorizadas? 
X  X  X   
7 ¿Cuenta con indicadores de desempeño para supervisar y 
evaluar la gestión administrativa y financiera? 
 X  X  X  
 TOTAL 5 2 5 2 4 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ALCANCE: Control sobre los Sistemas de Información 
OBJETIVO: Verificar que las políticas y procedimientos se cumplen en el área de sistemas de información vigente y sistemas 
de automatización tanto a controles generales como de aplicación. 
 
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿El paquete de Software de la entidad posee una estructura 
para diseño e implementación del sistema, de manera que se 
controle el desarrollo o mantenimiento del mismo? 
X  X      X   
2 ¿Monitorea la administración en forma rutinaria los controles 
en el momento en que se desarrollan las operaciones en el 
proceso? 
X  X   X  
3 ¿El personal que maneja el sistema entiende todas las 
aplicaciones del mismo? 
X  X   X  
4 ¿El sistema previene errores de entrada al sistema, los detecta 
y corrige donde se encuentran? 
X   X X   
5 ¿El sistema refleja la información de manera completa y 
exacta, colaborando en la toma de decisiones? 
X  X  X   
 TOTAL 5 0 4 1 3 2  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ALCANCE: Departamento Operativo 
OBJETIVO: Determinar los controles existentes en la unidad 
 
N. PREGUNTAS 
OPERATIVO  
OBSERVACIONES 
SI NO 
1 ¿Tiene conocimiento acerca de las disposiciones de Leyes y Reglamentos? X   
2 ¿Las labores que usted realiza están acorde con la misión institucional? X   
3 ¿Posee la credencial que lo identifique como miembro de la entidad?  X  
4 ¿Se realizan simulacros y trabajos prácticos con la comunidad?  X  
5 ¿Existen registros del cumplimiento de los horarios de guardia? X   
6 ¿Los equipos de uso profesional se encuentran en buenas condiciones? X   
7 ¿Se realiza un control del estado de los vehículos de la Institución? X   
8 ¿Ha asistido a los cursos de actualización de conocimientos y ascenso? X   
9 ¿Se propicia en la Institución políticas sobre el aseo personal y presentación en cuanto 
a uniformes? 
X  
 
10 ¿Existe un registro de las sanciones disciplinarias de los miembros de la entidad? X   
 TOTAL  8 2  
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
  
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
10-03-2015 
Revisado por: 
J.B 
Fecha: 
31-03-2015 
PT/DG6 
13/19 
100 
 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ALCANCE: Información 1 
OBJETIVO: Captura información pertinente financiera y no financiera, relacionada con actividades tanto internas como 
externas 
 
N
. 
PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿La información proporcionada y recibida entre las 
diversas áreas de la administración cuenta con el 
suficiente detalle, oportunidad y confiabilidad para su 
procesamiento? 
X  X  X  
 
2 ¿Dentro de la administración municipal se cuenta con 
información periódica y relevante de los avances de la 
atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones 
mantenidas, con el fin de verificar su cumplimiento 
oportuno y obtener los resultados esperados? 
X  X  X  
 
3 ¿Los contenidos de la información generada por cada 
área son alineados a las necesidades que tienen los 
diferentes usuarios que la reciben? 
X  X   X 
 
4 ¿Cuentan con controles que garanticen que la 
información que se genera en el área de obra pública sea 
conciliada con el área financiera correspondiente a los 
recursos ejercidos? 
X  X   X 
 
5 ¿Se utilizan reportes para brindar información a los 
niveles de la entidad? 
X  X   X 
 
 TOTAL 5 0 5 0 2 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ALCANCE: Comunicación 1 
OBJETIVO: Determinar el grado de efectividad de los sistemas de comunicación. 
 
N
. 
PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Existe comunicación y retroalimentación entre el personal 
sobre las diversas problemáticas que se presentan en el 
ejercicio de los recursos? 
X  X   X 
 
2 ¿Los medios de comunicación que utiliza la administración 
municipal para difundir las instrucciones e información 
relacionada con las actividades propias del municipio, son de 
fácil acceso para el personal? 
X   X X  
 
3 ¿Cuenta con mecanismos de calificación para medir la 
efectividad en la comunicación, que tiene el personal de 
mando en relación a las obligaciones y responsabilidades a su 
cargo? 
 X  X  X 
 
4 ¿Cuenta con actividades de control establecidas para mantener 
una comunicación constante entre el personal, para realizar 
con mayor eficiencia y transparencia la aplicación y el 
ejercicio de los recursos? 
 X  X  X 
 
5 ¿Existen canales abiertos de comunicación de abajo hacia 
arriba en la entidad? 
X  X   X 
 
6 ¿Para tomar una decisión en la entidad se considera al personal 
parte de ella? 
X  X  X  
 
 TOTAL 4 2 3 3 2 4  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ALCANCE: Información 
OBJETIVO: Capturar información pertinente, relacionada con actividades tanto internas como externas. 
 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Se ha establecido en la entidad, un sistema de información con 
identificación de métodos para registrar, procesar, resumir e 
informar las operaciones realizadas? 
X  X   X  
2 ¿La información generada por los servidores de las diferentes 
unidades administrativas es procesada y comunicada 
oportunamente? 
X  X   X  
3 ¿La dirección superior tiene conocimiento de la información 
relevante que se obtiene de los usuarios? 
X  X   X  
4 ¿Se emiten oportunamente informes sobre el seguimiento de las 
actividades de la Institución? 
X   X  X  
 TOTAL 4 0 3 1 0 4  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ALCANCE: Comunicación 
OBJETIVO: Determinar el grado de efectividad de los sistemas de comunicación. 
 
 
N. PREGUNTAS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Los canales de comunicación son adecuados para que el personal 
conozca los procedimientos y sus responsabilidades frente a los 
controles internos? 
X  X   X 
 
2 ¿La entidad ha establecido un sistema efectivo, seguro y eficiente 
para el registro de comunicaciones internas y externas? 
X  X   X  
 
3 ¿Se ha difundido al personal el compromiso de la administración 
en la entrega de información a los organismos de control? X  X   X 
 
 TOTAL 3 0 3 0 1 2  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN 
ALCANCE: Actividades de Supervisión y Verificación 
OBJETIVO: Verificar si se realizan actividades de monitoreo y seguimiento periódico en la entidad, que mejore el control de los procesos 
y cambios. Comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento del sistema de control junto con la magnitud del riesgo y la 
probabilidad de ocurrencia.   
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Las actividades de control dentro de la administración pública se 
ejecutan con supervisión permanente y mejora continua, a fin de 
mantener y elevar su eficiencia y eficacia? 
 X  X  X  
2 ¿Se verifica y evalúa periódicamente el control interno por los servidores 
públicos responsables de cada área? 
 X  X  X  
3 ¿Cuenta con controles implementados y/o mejorados en la 
administración municipal, como resultado de intervenciones (ya sean 
auditorías y recomendaciones derivadas de vista de inspección)? 
X  X  X   
4 ¿Tiene identificados los controles internos que deben ser constantemente 
monitoreados? 
X  X   X  
5 ¿La administración municipal en su conjunto realiza una supervisión 
permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control 
interno? 
X  X  X   
6 ¿La administración municipal identifica de raíz las debilidades de control 
interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto 
de evaluar su recurrencia y darle atención y seguimiento oportuno? 
X  X  X   
7 ¿Se han establecido actividades de control para verificar que las 
deficiencias detectadas en la operación de los distintos procesos y 
programas, han sido corregidas? 
 X  X X   
8 ¿Se realizan evaluaciones periódicas a las áreas operativas, tendientes a 
identificar la suficiencia o insuficiencia de los controles internos? 
 X  X X   
 TOTAL 4 4 4 4 5 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: MONITOREO Y SUPERVISIÓN. 
ALCANCE: Monitoreo 
OBJETIVO: Determinar la existencia de actividades de monitoreo. 
 
 
N. PREGUNTAS 
DIRECTIVO 
ADMINISTRATIV
O 
OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO  
1 ¿Se han establecido procedimientos para una autoevaluación 
periódica de la gestión y el control interno de la entidad sobre la 
base de los planes y normativa vigente? 
 X  X  X  
2 ¿La dirección superior realiza un seguimiento a las políticas y al 
cumplimiento de los objetivos de gestión en el marco de las 
estrategias de la entidad? 
X  X  X   
3 ¿Se comunican a los responsables superiores las deficiencias 
detectadas y a los responsables directos de la actividad 
implicada?  
X  X  X   
 TOTAL 2 1 2 1 2 1  
Elaborado por: Los Autores 
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4.4.6 Matriz de ponderación 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Integridad y valores éticos 10 5 4.50 
2 Estructura Organizativa 9 12 10.81 
3 Políticas y Prácticas de Talento Humano 7 8 7.21 
4 Delegación de Autoridad 7 5 4.50 
5 Competencia Profesional 14 10 9.01 
6 Filosofía y estilo Operativo de la Dirección 6 6 5.41 
7 Administración estratégica 9 3 2.70 
TOTAL 62 49 44.14 
 
Confianza: Total respuestas positivas 62 
Total ponderación: Total respuestas111 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟔𝟐 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟏𝟏
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟓𝟓, 𝟖𝟔   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado  
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Objetivos de la Institución 13 2 4.76 
2 Riesgos 6 9 21.43 
3 Manejo del cambio 3 9 21.43 
TOTAL 22 20 47.62 
 
Confianza: Total respuestas positivas 22 
Total ponderación: Total respuestas 42 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟐𝟐 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟐
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟓𝟐, 𝟑𝟖   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Tipo de actividades de control 14 7 15.22 
2 Control sobre sistemas de información 12 3 6.52 
3 Departamento operativo 8 2 4.35 
TOTAL 34 12 26.09 
 
Confianza: Total respuestas positivas 34 
Total ponderación: Total respuestas 46 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟑𝟒 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟒𝟔 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟕𝟑, 𝟗𝟏   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Información 19 8 14.81 
2 Comunicación 16 11 20.37 
TOTAL 35 19 35.19 
 
Confianza: Total respuestas positivas 35 
Total ponderación: Total respuestas 54 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟑𝟓 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟓𝟒 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟔𝟒, 𝟖𝟏   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Actividades de supervisión y verificación 13 11 45.83 
TOTAL 13 11 45.83 
 
Confianza: Total respuestas positivas 13 
Total ponderación: Total respuestas 24 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟏𝟑 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟐𝟒 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟏𝟕   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: MONITOREO / SUPERVISIÓN  
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Monitoreo 6 3 33.33 
TOTAL 6 3 33.33 
 
Confianza: Total respuestas positivas 6 
Total ponderación: Total respuestas 9 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟔 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟗 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟔𝟔, 𝟔𝟕   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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4.4.6 Informe del diagnóstico 
Chunchi, 12 de marzo de 2015 
Doctor 
Carlos Aguirre Arellano. 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI 
 
De nuestra consideración: 
 
En atención al oficio emitido el 02 de marzo de 2015, en el cual se nos permite realizar 
una Auditoría de Gestión al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI para el ejercicio fiscal 2013;en cuanto a la evaluación del control 
interno de los proyectos de inversión y los departamentos o unidades que manejan estos 
procesos, se presenta el primer informe que contiene las principales observaciones y 
debilidades encontrada en el sistema de Control Interno de estas áreas.Los resultados 
obtenidos ponemos a su consideración con el fin de que nuestras recomendaciones sean 
consideradas. 
 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES 
QUE LLEVAN A CABO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
55,86% de confianza con un riesgo del 44.14%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
 
Criterio: 
130-01 TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL AMBIENTE DE 
CONTROL 
Integridad y Valores Éticos: 
 
La máxima autoridad transmitirá el mensaje de que la integridad y los valores éticos no 
pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. 
Los empleados y funcionarios deben captar y entender dicho mensaje. El nivel directivo 
demostrará continuamente, mediante sus mensajes y su comportamiento, un compromiso 
con los valores éticos. 
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Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 La Institución no cuenta con un Código de Ética, formalmente establecido y 
difundido en el personal por lo que existe mal trato a los usuarios que acuden a 
solicitar los servicios que presta la Institución. 
 No se aplica de manera periódica una evaluación del desempeño al personal de la 
Institución lo que impide conocer de manera actualizada el nivel de cumplimiento 
de funciones y responsabilidades. 
 La Institución no cuenta con planes operativos anuales tomando como base la 
misión y visión institucional, objetivos y análisis FODA por lo que no se ha 
podido establecer planes operativos que contengan procedimientos capaces de 
captar oportunamente los cambios internos y externos para mitigar los riesgos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A los Directores Departamentales y responsables de cada unidad: 
 
 El GAD Municipal de Chunchi deberá diseñar e implementar un Código de Ética 
acorde a las necesidades de la Institución y difundirlo entre el personal para que 
la atención prestada hacia los usuarios sea con integridad y valores éticos. 
 Elaborar y aplicar evaluaciones de desempeño de manera periódica a fin de 
conocer de manera actualizada el nivel de cumplimiento de funciones y 
responsabilidades por parte del personal. 
 Elaborar planes operativos tomando en cuenta la misión y visión de la Institución, 
los objetivos y análisis FODA con la finalidad de estar oportunamente preparados 
para los cambios internos y externos y así poder alcanzar los objetivos y metas 
deseada mitigando los riesgos. 
 
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación del componente evaluación de riesgos presenta un resultado del 
52,38% de confianza con un riesgo del 47.62%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
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Criterio: 
110– 05 TÍTULO: ACTITUD HACIA EL CAMBIO 
 
Toda entidad dispondrá de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 
los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y externo, con las 
posibilidades de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas. 
 
A continuación se señalan algunas condiciones que merecen particular atención: 
 Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de 
ajuste, tecnología, cambios de autoridades, entre otros. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 La Institución no ha establecido mecanismos de control por lo que no se puede 
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión. 
 La Institución no realiza una evaluación del cumplimiento de las actividades al 
personal por lo que impide conocer el cumplimiento de objetivos y metas durante 
el periodo. 
 No se han establecido mecanismos como es el FODA que ayude identificar 
fortalezas y debilidades para así poder anticipar cambios que puedan afectar al 
desarrollo de la Institución. 
 No se identifican los riesgos que tiene la Institución en el ámbito interno y externo 
por lo que es imposible mitigarlos y tomar las medidas precautelarías para 
contrarrestarlos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A los Directores Departamentales: 
 
 Elaborar e implementar mecanismos de control de acuerdo a las necesidades de la 
Institución, que permitan determinar el grado de cumplimiento de los fines, 
objetivos institucionales y eficiencia de la gestión con la finalidad de obtener 
resultados de lo planificado. 
 Aplicar las evaluaciones de cumplimiento de actividades proporcionadas por parte 
del Ministerio de Relaciones Laborales para determinar el nivel de cumplimiento 
de los objetivos y metas en el periodo. 
 Elaborar el FODA y evaluar los posibles riesgos existentes cuando la institución 
se enfrenta a un cambio para así evaluar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de 
la gestión. 
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 Elaborar planes e indicadores que les permita identificar cada uno de los riesgos 
y sus consecuencias a los que está expuesta la institución, comunicar sobre los 
mismos para desarrollar una planificación de mitigación y poder tomar medidas 
precautelarías con el personal. 
 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
La evaluación del componente Actividades de Control presenta un resultado del 
73,91% de confianza con un riesgo del 26.09%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
 
Criterio: 
130-02 TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LOS RIESGOS 
DE CONTROL 
 
Objetivos Globales de la Entidad: 
 
Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener objetivos establecidos. Los 
objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones generales acerca de sus metas y 
están apoyados por los planes estratégicos correspondientes, para describir los objetivos 
globales de la entidad y las estrategias clave que se han establecido. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 La Institución no cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía con la que se desarrolla su gestión y por ende 
afecta en la toma de decisiones. 
 Dentro de los sistemas informáticos utilizados no se detectan rápidamente los 
errores para corregirlos inmediatamente, lo que ocasiona retrasos de los procesos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A los Directores Departamentales y responsable de la unidad administrativa 
financiera: 
  El Sr. Alcalde junto con los directores departamentales, deberán establecer 
indicadores de gestión con la finalidad de realizar una evaluación de su gestión, 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos para la toma de decisiones 
para el desarrollo de las actividades en su periodo. 
 Llevar un control contable de los procesos con la finalidad de detentar los errores 
existentes a fin de mejorar el desarrollo de los mismos dentro de la Institución.  
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4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La evaluación del componente información y comunicación presenta un resultado 
del 64.81% de confianza con un riesgo del 35.19%, es decir la confianza es moderada 
y el riesgo moderado. 
 
Criterio: 
130-04 TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Comunicación: 
 
La comunicación es inherente al proceso de información, también se lleva a cabo en un 
sentido más amplio en relación con las expectativas y responsabilidades de individuos y 
grupos. La comunicación será eficaz en todos los niveles de la organización (tanto hacia 
abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la misma. 
 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 Los canales de comunicación existentes no son los adecuados lo que impide que el 
personal conozca los procedimientos y sus responsabilidades frente a los controles 
internos. 
 La comunicación no está siendo esencial en los procesos de información lo que 
ocasiona debilidades en el sistema de información por cuanto no se comunica al 
personal de manera oportuna los cambios relevantes que suceden en la Institución. 
 Falta de información oportuna y confiable lo que ocasiona demoras y retrasos en 
los procesos realizados dentro de los departamentos que gestionan los proyectos 
de inversión. 
 
RECOMENDACIONES: 
A los Directores Departamentales 
 
  Establecer canales de comunicación adecuados con la finalidad de que exista 
información en todos los niveles de la organización (tanto hacia abajo como hacia 
arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la misma. 
 Utilizar la comunicación en los procesos utilizando los canales de comunicación 
internos y externos con la finalidad de que los trabajadores estén informados de los 
cambios relevantes de la Institución.  
 
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
12-03-2015 
Revisado por: 
J.B 
Fecha: 
31-03-2015 
PT/DG8
5/7 
117 
 
 Establecer canales de comunicación más efectivos que simplifiquen el envío y 
recibo de la información con la finalidad de obtenerla en el tiempo exacto. 
 
5. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
La evaluación del componente supervisión y verificación presenta un resultado del 
54,17% de confianza con un riesgo del 45,83%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
 
Criterio: 
130-05 TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN 
 
Supervisión Continua:  
 
La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, incluye 
las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones que efectúa 
el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de 
control interno. Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus 
actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue funcionando 
adecuadamente. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 No se realizan supervisiones periódicas por los directores departamentales lo que 
dificulta verificar el cumplimiento de ordenanzas y delegación de funciones. 
  No se verifica el avance de operaciones y actividades realizadas por parte de los 
trabajadores de la Institución por lo que no existe un registro de los avances de 
trabajos delegados. 
 
RECOMENDACIONES: 
A los Directores Departamentales 
 
  Implementar un plan de supervisión y verificación permanente que permita 
identificar debilidades en los procesos que se ejecutan diariamente a fin de mejorar 
y agilitar los mismos aprovechando las oportunidades que se presenten. 
  Verificar y registrar los avances de trabajos delegados a fin de obtener los 
resultados esperados en los tiempos establecidos y de esta manera mejorar el 
control interno en la Institución. 
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6. MONITOREO 
 
La evaluación del componente ambiente de monitoreo un resultado del 66,67% de 
confianza con un riesgo del 33,33%, es decir la confianza es moderada y el riesgo 
moderado. 
 
Criterio 
120-05 TÍTULO: ACTIVIDADES DE MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN  
 
Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias 
así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles o insuficientes, 
para promover su reforzamiento. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 No se realiza actividades de monitoreo periódicas durante el desarrollo de las 
operaciones lo que no permite mejorar el control interno en los procesos. 
 No se establecen procedimientos de monitoreo dentro de las actividades diarias lo 
impide obtener una autoevaluación periódica de la gestión, determinar el estado de 
los documentos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos tomando en 
cuenta como base los objetivos planteados. 
 
RECOMENDACIONES: 
A los Directores Departamentales 
 
 Diseñar e implementar actividades de monitoreo periódicas para los procesos 
desarrollados con la finalidad de mejorar el control interno en la Institución. 
 Dentro de las actividades desarrolladas diariamente se debe incluir actividades de 
monitoreo previo, concurrente y posterior y/o verificación en los procesos y 
actividades que se llevan a cabo en cada unidad, de esta manera se facilitará 
determinar el estado de la documentación y llevar un registro único y detallado de 
cada proyecto ejecutado, así como también permitirá el control y cumplimiento 
de los cronogramas establecidos. 
Atentamente; 
 
 
Srta. Mayra L. Minchala N.   Sr. Guillermo B. Ordoñez S. 
 
 
 
 AUDITORA     AUDITOR    
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4.4 FASE II:PLANIFICACIÓN  
4.5.1 Programa de Auditoría de Gestión 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
OBJETIVOS: 
 Realizar un análisis y evaluación de los procedimientos del Departamento Financiero de la 
Institución, en cuanto a nuestro tema de interés: PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 Realizar una evaluación acerca del personal a cargo de los procesos de la aprobación y 
financiamiento de los mismos. 
N. Procedimiento REF/PT Fecha Observación 
1 Elaboración y aplicación de 
Cuestionarios de control interno al 
Departamento Financiero. 
PE 1 13-03-2015  
2 Matriz de ponderación PE 2 13-03-2015  
3 Informe del diagnóstico PE 3 22-03-2015  
4 Memorando de Planificación PE 4 27-03-2015  
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4.5.2 Cuestionario de control interno al Departamento Financiero 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ALCANCE: Administración financiera 
OBJETIVO: Determinar la filosofía administrativa y el estilo de operación. 
N. PREGUNTAS 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿La unidad Financiera en la entidad está ubicada en el 
ámbito de dirección, gerencia o departamento? 
X  X  X  
Dirección  
2 ¿Se le garantiza la independencia y la autoridad 
suficiente en el manejo de ingresos y egresos? 
X  X   X 
 
3 ¿La información financiera, la mantienen en red con 
administración, contabilidad y sistemas? 
X  X  X  
 
4 ¿Se realizan reuniones permanentes con el personal del 
área para dar a conocer los resultados financieros por 
periodo? 
 X X   X 
 
5 ¿La administración financiera, realiza la programación 
de sus flujos financieros, tendientes a optimizar la 
utilización y productividad de los mismos? 
 X X  X  
 
 TOTAL 3 2 5 0 3 2  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO 
ALCANCE: Identificación del riesgo. 
OBJETIVO: Medir los posibles impactos y consecuencias de los riesgos identificados en el área. 
N PREGUNTAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Se implementa algún mecanismo de control para lograr una adecuada 
planeación, programación y presupuesto de los proyectos de inversión? 
X  X  X  
 
2 ¿En la programación del POA para el ejercicio fiscal 2013 se consideró 
la totalidad de los recursos presupuestados, las metas, objetivos 
programados? 
X  X   X 
 
3 ¿Se efectuó durante el ejercicio un seguimiento al cumplimiento de las 
metas del POA, y al término del mismo una evaluación del grado en 
que estas se cumplieron? 
X  X  X  
 
4 ¿Existen criterios en la administración municipal para la aplicación de 
recursos federales en las obras y acciones que se lleven a cabo? 
X  X  X  
 
5 ¿Se cuenta con algún mecanismo y periodicidad para evaluar las metas 
y objetivos en la administración central, para comprobar su 
cumplimiento así como acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dicha evaluación? 
X  X   X 
 
6 ¿La administración municipal cuenta con mecanismos para disponer de 
indicadores que le permitan evaluar los resultados alcanzados? 
 X  X  X  
7
7 
¿Tienen implementadas algunas acciones de control para garantizar que 
las obras reportadas como terminadas efectivamente lo estén, y además 
se encuentren operando adecuadamente? 
X  X  X  
 
 TOTAL 6 1 6 1 4 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO 
ALCANCE: Valoración del riesgo. 
OBJETIVO: Determinar los mecanismos que permiten minimizar los riesgos identificados. 
N. PREGUNTAS 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Se clasifican los riesgos según el nivel de importancia y el área 
afectada? 
 X X   X 
 
2 ¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para 
identificar y atender la causa raíz de las observaciones 
determinadas por las diversas instancias, a efecto de evitar las 
irregularidades? 
X  X  X  
 
3 ¿Se han llevado a cabo acciones en la administración municipal 
para implementar actividades de control entre el personal 
directivo administrativo y operativo, que les permita minimizar 
los principales riesgos identificados en materia de 
cumplimiento de objetivos? 
X  X  X  
 
4 ¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para 
cumplir con las metas comprometidas con base en el 
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal? 
X   X  X 
 
5 ¿Se tiene establecido en el área mecanismos para verificar que 
los riesgos más recurrentes y de mayor impacto económico, se 
encuentran adecuadamente administrados? 
X  X  X  
 
6 ¿Se han utilizado mecanismos para valorar los impactos 
existentes; cuáles son? 
X  X   X  
 TOTAL 5 1 5 1 3 3  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ALCANCE: Programación financiera 
OBJETIVO: Verificar la aplicación de programas de planificación financiera. 
N. PREGUNTAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿La entidad cuenta con un sistema financiero el cual programe 
los compromisos y obligaciones para ejecutar el presupuesto de 
gastos? 
X  X  X   
2 ¿La unidad de tesorería es responsable de integrar las 
necesidades de efectivo de las demás unidades y preparar la 
programación de caja? 
 X  X X   
3 ¿Se efectúan mensualmente análisis y aclaraciones entre las 
diferencias entre los registros contables de las cuentas bancarias 
y de ahorros y los estados de cuenta enviados por las Entidades 
Financieras? 
X  X  X  todos los días  
4 ¿El sistema de contabilidad de la entidad provee un control 
contable de la ejecución presupuestaria? 
X  X  X   
5 ¿Los gastos registran las asignaciones presupuestarias, los 
compromisos adquiridos y contingentes, los gastos devengados 
y pagos realizados y los saldos, devengados no pagados? 
X  X  X   
6 ¿Los recursos o ingresos registran las estimaciones 
presupuestarias, los recursos liquidados o devengados, los 
cobros realizados y los saldos por cobrar? 
X  X  X   
 TOTAL 5 1 5 1 6 0  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ALCANCE: Control sobre inversiones en proyectos y programas. 
OBJETIVO: Verificar que las políticas y procedimientos se cumplen en la asignación de recursos económicos a los proyectos de 
inversión. 
N. PREGUNTAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Las inversiones físicas u obras de infraestructura ejecutadas 
son nuevas o ampliaciones de las ya existentes? 
X  X  X  
 
2 ¿Estas inversiones se rigen por las normas de proyectos y 
demás disposiciones aplicable? 
X  X  X  
 
3 ¿Todos los proyectos son identificados y clasificados de 
conformidad con el esquema adoptado por Organismos 
Rectores del sistema de planificación e inversión pública? 
X  
 
X 
 X  
 
4 ¿Los proyectos son registrados en forma cronológica de 
conformidad con las Normas Contables vigentes para este tipo 
de entidad? 
X   X X  
 
5 ¿Se elaboran los proyectos, en función de los planes 
estratégicos institucionales, debidamente aprobados y 
siguiendo un orden de prioridades? 
X  X   X 
 
6 ¿Todo proyecto es formalmente autorizado por la máxima 
autoridad antes de su ejecución, tomando en cuenta la 
aprobación presupuestaria? 
X  X  X   
7 ¿Se confirma el cumplimiento de los requisitos para la 
iniciación de los proyectos según la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento? 
X  X  X   
8 ¿Se confirman que los proyectos al menos se realizan 
cumpliendo con las cuatro fases siguientes? 
- Estudio y diseño 
- Ejecución 
- Mantenimiento 
X  X  X   
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- Control y seguimiento 
9 ¿La asignación presupuestaria a un proyecto de inversión 
se la realiza luego de la aprobación presupuestaria? 
X  X  X   
10 ¿Todo desembolso o gasto tiene la documentación de 
respaldo suficiente, que permita su registro de acuerdo al 
clasificador de gastos vigente? 
X  X  X   
 TOTAL 10 0 9 1 9 1  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANACIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ALCANCE: Manejo de información 
OBJETIVO: Captura de información permanente financiera, relacionada con actividades internas y externas. 
N. PREGUNTAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿La información proporcionada y recibida cuenta con el suficiente 
detalle, oportunidad y confiabilidad para su procesamiento? 
X  X  X  
 
2 ¿Existe comunicación y retroalimentación entre el personal sobre las 
diversas problemáticas que se presentan en el ejercicio de los recursos? 
X   X  X 
 
3 ¿Dentro de la administración municipal se cuenta con información 
periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y 
compromisos establecida en las reuniones administrativas con el fin de 
verificar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados? 
X  X  X  
 
4 ¿Los contenidos de la información generadas por cada área son 
alineados a las necesidades que tienen los diferentes usuarios que la 
reciben? 
X  X  X  
 
5 ¿Existen controles establecidos para mantener actualizados los sistemas 
de información desarrollados en cada área? 
X  X  X  
 
6 ¿Cuentan con controles que garanticen que la información que se genera 
en el área de obra pública sea conciliada con el área financiera 
correspondiente a los recursos ejercidos? 
X  X  X   
7 ¿Cuentan con actividades de control establecidas para mantener una 
comunicación constante con el personal para realizar con mayor 
eficiencia y transparencia la aplicación y el ejercicio de los recursos? 
X   X  X  
 TOTAL 7 0 5 2 5 2  
Elaborado por: Los Autores 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
COMPONENTE: MONITOREO 
ALCANCE: Monitoreo 
OBJETIVO: Verificar si existen actividades de supervisión que mejoren el control de los procesos y cambios. 
N. PREGUNTAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPERATIVO 
OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 
1 ¿Se verifica y evalúa periódicamente el control interno 
por los servidores públicos responsables de cada área? 
X  X  X  
 
2 ¿Se tiene identificados los controles internos que deben 
ser constantemente monitoreados? 
X   X X  
 
3 ¿La administración municipal identifica de raíz las 
debilidades de control interno determinadas, con 
prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar 
su recurrencia y darle atención y seguimiento oportuno? 
X  X   X 
 
4 ¿Se han establecido actividades de control para verificar 
que las deficiencias detectadas en la operación de los 
distintos fondos y programas, han sido corregidas? 
X  X  X  
 
 TOTAL 4 0 3 1 3 1  
Elaborado por: Los Autores 
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4.5.3 Matriz de ponderación 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Administración Financiera 11 4 26.67 
TOTAL 11 4 26.67 
 
Confianza: Total respuestas positivas 11 
Total ponderación: Total respuestas 15 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟏𝟏 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟏𝟓 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟕𝟑, 𝟑𝟑   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Identificación del riesgo 16 5 12.82 
2 Valoración del riesgo 13 5 12.82 
TOTAL 29 10 25.64 
 
Confianza: Total respuestas positivas 29 
Total ponderación: Total respuestas 39 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟐𝟗 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟑𝟗 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟕𝟒, 𝟑𝟔   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Moderada 
RIESGO           Moderado 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Programación Financiera 16 2 4,17 
2 Control sobre inversiones en proyectos y 
programas 
28 2 4,17 
TOTAL 44 4 8,34 
 
Confianza: Total respuestas positivas 44 
Total ponderación: Total respuestas 48 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟒𝟒 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟒𝟖 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟗𝟏, 𝟔𝟔   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Alta 
RIESGO           Bajo 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Manejo de información 17 4 19,05 
TOTAL 17 4 19,05 
 
Confianza: Total respuestas positivas 17 
Total ponderación: Total respuestas 21 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟏𝟕 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟐𝟏 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟖𝟎. 𝟗𝟓%   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Alta 
RIESGO           Bajo 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
PROGRAMA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESPONSABLES: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
 
COMPONENTE: MONITOREO 
TABLA DE RESULTADOS 
N ALCANCE SI NO 
VALOR 
RIESGO 
1 Monitoreo 10 2 16,67 
TOTAL 10 2 16,67 
 
Confianza: Total respuestas positivas 10 
Total ponderación: Total respuestas 12 
  
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐗 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍
 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 =
𝟏𝟎 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
𝟏𝟐 
 
𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 = 𝟖𝟑, 𝟑𝟑   
 
Determinación del nivel de riesgo 
(Confianza)     
 BAJA MODERADA ALTA  
  
15%-50% 
 
51%-75% 
 
76%-95% 
 
 Alto Moderado Bajo (Riesgo) 
 
RESULTADO 
 
CONFIANZA   Alto 
RIESGO           Bajo 
 
 
 
√Cálculo verificado 
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4.5.4 Informe del diagnóstico 
Chunchi, 19 de marzo de 2015 
Doctor 
Carlos Aguirre Arellano. 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI. 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
En atención al oficio emitido el 02 de marzo de 2015, en el cual se nos permite realizar 
una Auditoría de Gestión al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI para el ejercicio fiscal 2013; en cuanto a la evaluación del control 
interno de los Proyectos de Inversión y el Departamento Financiero, se presenta el 
informe que contiene las principales observaciones y debilidades encontrada en el sistema 
de Control Interno de estas áreas.  Los resultados obtenidos ponemos a su consideración 
con el fin de que nuestras recomendaciones sean consideradas. 
 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
73,33% de confianza con un riesgo del 26.67%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
 
Criterio 
ART. 17 TÍTULO: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 
En Materia Financiera  
 
Literal l) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la 
Dirección y de las dependencias bajo su cargo para la toma de decisiones oportunas y 
recomendar la aprobación de políticas y proyectos de carácter financiero. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 La Administración realiza muy pocas reuniones para la rendición de cuentas con 
el personal de la Institución, lo que provoca el desconocimiento del cumplimiento 
de lo planificado en cuanto al presupuesto del ejercicio fiscal. 
 
 
 
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
19-03-2015 
Revisado por: 
J.B 
Fecha: 
31-03-2015 
PT/PE3 
1/3 
134 
 
RECOMENDACIONES: 
Al Director Financiero 
  Planificar periódicamente reuniones con los departamentos a fines para la 
rendición de cuentas,  lo que permitirá el análisis periódico de las cuentas 
financieras y los avances económicos de la Institución, para así poder ejecutar más 
proyectos de inversión, re-estructurando las partidas presupuestarias a fin de 
ejecutar lo planificado en los tiempos establecidos. 
 
2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
74,36% de confianza con un riesgo del 25.64%, es decir la confianza es moderada y 
el riesgo moderado. 
 
Criterio 
ART. 17 TÍTULO: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 
En Materia Financiera  
 
Literal o) Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas 
determinadas al personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos técnicos de 
gestión el cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 La Administración Financiera no cuenta con ningún mecanismo para evaluar las 
metas y objetivos alcanzados impidiendo comprobar el cumplimiento de los 
mismos y establecer acciones correctivas para resolver las problemáticas 
detectadas. 
 
RECOMENDACIONES: 
Al Director Financiero y Administración Central 
 
 Planificar periódicamente una evaluación de metas y objetivos, a fin de comprobar 
cumplimiento de los mismos y establecer acciones correctivas para resolver las 
problemáticas detectadas, al igual que deben ser evaluados periódicamente los 
resultados obtenidos. 
 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
91,66% de confianza con un riesgo del 8,34 %, es decir la confianza es alta y el riesgo 
bajo. 
Criterio 
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ART. 17 TÍTULO: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 
En Materia Financiera  
 
Literal c) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones 
legales correspondientes en vigencia y normas técnicas de control interno. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 Dentro de las actividades de control que posee el departamento financiero se 
identifica que los proyectos de inversión programados no son registrados en forma 
cronológica de acuerdo a las prioridades institucionales debidamente 
presupuestadas y aprobadas impidiendo un óptimo control y seguimiento. 
 
 RECOMENDACIONES: 
 
Al Director Financiero 
 
  Dentro de los planes estratégicos institucionales se debe planificar y registrar 
cronológicamente los proyectos de inversión, tomando en cuenta un orden de 
prioridades a fin de que se mejore la clasificación de los mismos y permita un 
óptimo control y seguimiento. 
 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
80,95% de confianza con un riesgo del 19.05%, es decir la confianza es alto y el 
riesgo bajo. 
 
Criterio 
130-04 TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  
 
Comunicación: 
 
La comunicación es inherente al proceso de información, también se lleva a cabo en un 
sentido más amplio en relación con las expectativas y responsabilidades de individuos y 
grupos. La comunicación será eficaz en todos los niveles de la organización (tanto hacia 
abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la misma 
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Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 
 La administración financiera no cuentan con actividades de control para mantener 
una adecuada comunicación sobre la aplicación y manejo correcto de los recursos 
a fin de que obtener información veraz y oportuna para la ejecución de los 
proyectos de inversión. 
 
RECOMENDACIONES: 
Al Director Financiero 
 
 Mantener actualizados los sistemas de información que mantiene la Institución a 
fin de tener garantía que la información generada por cada área especialmente en 
la financiera sea veraz y oportuna ya que son quienes se encargan de manejar con 
eficiencia y transparencia los recursos asignados a la Institución. 
 
5. MONITOREO 
 
La evaluación del componente ambiente de control presenta un resultado del 
83,33% de confianza con un riesgo del 16.67%, es decir la confianza es alto y el 
riesgo bajo. 
Criterio 
ART. 17 TÍTULO: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 
En Materia Financiera  
 
Literal c) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones 
legales correspondientes en vigencia y normas técnicas de control interno. 
 
Las debilidades encontradas dentro de este componente son: 
 Dentro de los actividades de monitoreo que mantiene la Institución se detectó que 
no se tienen identificados las acciones de control interno lo que impide mejorar la 
comunicación y garantizar la información específicamente en el área financiera. 
 
RECOMENDACIONES: 
Al Director Financiero 
 
 Establecer actividades de control, verificación y monitoreo en cada área del 
departamento financiero a fin de mejorar la comunicación y garantizar 
información oportuna para enfrentar las compromisos y problemáticas que se 
presentan en el ejercicio y aplicación de los recursos. 
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4.5.5 Memorando de Planificación 
 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
 
Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
 
 REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 
 Memorando de antecedentes 
 Informe Final de Auditoría 
 
 FECHA DE INTERVENCIÓN                                   Fecha estimada 
 Inicio del trabajo de campo                                        02 de marzo de 2015 
 Finalización del trabajo de campo                             12 junio de 2015 
 Presentación del informe                                  15  junio del 2015 
 Emisión del informe final de Auditoría            15 junio del 2015 
 
 DÍAS PRESUPUESTADOS 
FASE I       Análisis y diagnóstico general  2 semanas 
FASE II      Planificación Específica                               2 semanas  
FASE III    Ejecución de la Auditoría           8 semanas             
FASE IV    Informe de Resultados                  1 semana 
 
 EQUIPO DE TRABAJO: 
MAYRA LILIANA MINCHALA NARVÁEZ 
GUILLERMO BENJAMÍN ORDÓÑEZ SILVA 
 
 ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 Enfoque a: 
Auditoría de Gestión orientada hacia la evaluación de los proyectos de inversión 
en cuanto a su eficiencia, eficacia y economía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Chunchi.  
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 OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Elaborar una Auditoría de Gestión a los proyectos de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, en el año 2013, a fin de 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, observando que sus recursos sean 
utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
 
Objetivos específicos 
 
 Determinar el grado en el que Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Chunchi, realiza sus actividades y cumple con sus metas. 
 Establecer las áreas críticas que impiden el adecuado desarrollo de las actividades 
de los proyectos de inversión. 
 Verificar que los procesos de los proyectos de inversión que se efectúan en la 
entidad sean los adecuados. 
 
 ALCANCE 
 
La Auditoría de Gestión comprende el examen de los procesos y mecanismos que se 
llevan a cabo en los proyectos de inversión, por el periodo comprendido desde el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2013. 
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4.5 FASE III EJECUCIÓN 
 
4.6.1 Programa de Auditoría de Gestión al Departamento de Planificación. 
 
“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: De Enero a Diciembre de 2013 
EJECUCIÓN 
OBJETIVOS: 
 Realizar un análisis y evaluación de los procedimientos del Departamento Planificación 
de la Institución, en cuanto a nuestro tema de interés: PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
N. Procedimiento REF/PT Fecha Observación 
1 Seguimiento de proceso de los proyectos de 
inversión. 
 
EA 1 01-04-2015  
2 Análisis del cumplimiento a los proyectos 
de inversión.  
 
EA 2 14-04-2015  
3 Flujograma de la implementación de un 
proyecto de inversión. 
 
EA 3 22-04-2015  
4 Aplicación y Tabulación de las Encuestas. 
 
EA 4 23-04-2015  
5 Análisis de Indicadores de eficiencia, 
eficacia, economía, ecología, equidad y 
ética. 
EA 5 04-05-2015  
6 Hoja de Hallazgos. EA 6 13-05-2015  
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4.6.2 Seguimientos de proceso de los proyectos de inversión  
Tabla.5 Adquisiciones para los proyectos de inversión del GAD del Cantón Chunchi 
ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2013 
Nº CONTRATO CONTRATISTA MONTO 
FECHA DE 
CONTRATO 
1 
Proceso de menor cuantía para la provisión de insumos (semen y 
embriones importados) para el proyecto mejoramiento genético en el 
Cantón Chunchi según código proceso PMC-GADMCH-093-2013. 
Ing. Fabián Augusto 
Almeida López 
35,175.00 21/12/2012 
2 
Proceso Subasta inversa para la adquisición de 65200 plantas nativas,  
600 plantas especies ornamentales, 1615 plantas  frutales  las mismas 
que serán utilizadas  en las  comunidades. 
Ing. René Luciano Espinoza 
Espinoza 
29,144.00 15/01/2013 
3 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de hormonas e insumos 
para la producción de embriones bovinos para el proyecto 
mejoramiento genético del cantón Chunchi según código de proceso 
PMC-GADMCH-O1O1-2012. 
Dr. Jorge Luis León Cozar 8,788.00 23/01/2013 
4 
Proceso de subasta inversa electrónica para la adquisición de una 
congeladora de embriones para el proyecto de producción y 
transferencia de embriones que ejecuta el GAD municipal de Chunchi 
según cód. SIE-GADMCH-004-2013. 
Ing. Marcia Karen Salazar 
Dávila 
9,268.40 28/02/2013 
5 
Proceso de subasta inversa electrónica para la compra de 65,25 
quintales de abono químico para el proyecto de establecimiento de 
huertos frutales con riego o goteo según  SIE-GADMCH-015-2013. 
Sr. Ramiro Fernando Pinos 
Jaramillo 
6,332.70 23/05/2013 
6 
Proceso de subasta inversa electrónica para la compra de 5422 plantas 
frutales con riego o goteo según SIE-GADMCH-014-2013. 
Sr. Edison Germán 
Benavides Altamirano 
14.890.00 23/05/2013 
7 
Proceso de menor cuantía para la compra de “sacos 45 kilos de abono 
orgánico compuesto 28 quintales de abono químico para la 
comunidades de Bacún y Launag Chico de la producción y 
productividad de los cultivos de papa, trigo, cebada” a través de la 
utilización de semillas certificadas en las comunidades del sector 
matriz del cantón Chunchi según PMC-GADMCH-091-2013. 
Sr. Ramiro Fernando Pinos 
Jaramillo 
3,712.00 22/07/2013 
8 
Proceso de menor cuantía para la compra de 360 libras de micro 
elementos dentro del proyecto establecimiento de huerto frutales con 
riego a goteo según PMC-GADMCH-059-2013. 
Sr. Edison Germán 
Benavides Altamirano 
1,344.00 20/06/2013 
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9 
Proceso de menor cuantía para la compra  de lencería, utensilios de 
cocina, utensilios de baño los mismos que serán utilizados en el 
refugio “la parada del inca” ubicado en la comunidad de Launag 
Grande Cantón Chunchi, según PMC-GADMCH-081-2013. 
Sra. Merci Berenis 
Santander Paramo 
2,844.01 5/7/2013 
10 
Proceso de menor cuantía para la compra de 125 sacos de semilla de 
papa súper chola. Que dará utilidad a las semillas las distintas 
comunidades  y parroquias según PMC-GADMCH-070-2013. 
Sr. Ramiro F Pinos Jaramillo 5,500.00 28/06/2013 
11 
Proceso de cotización para la provisión e instalación de un sistema  de 
tratamiento   de desechos  y terceros del Centro de faenamiento del 
cantón Chunchi  según código de Proceso PC-GADMCH-004-2012. 
Ing. Ángel Molina Herrera 110,990.00 15/01/2013 
12 
Proceso de menor cuantía para la provisión  de instalación de equipos 
complementarios Para el buen funcionamiento del área  de vísceras  
del centro de faenamiento  según PMC-GADMCH -064-2013. 
Ing. Luis Fernando Orozco 
Arias 
29,074.70 18/06/2013 
13 
Proceso de menor cuantía para la compra de muebles, estanterías, 
entre otros para la implementación en el refugio "La parada del Inca" 
comunidad de Launag Grande.  
Sr. Pablo Rodrigo Iguasnia 
Aucancela 
2460,00 12/9/2013 
14 
Proceso de menor cuantía compra de uniformes, mascarillas para el 
personal del centro de faenamiento PMC-GADMCH-123-2013. 
Dr. Edwin Larriba Gonzales 1047,00 12/9/2013 
15 
Proceso de menor cuantía compra de fertilizantes, urea entre otros 
proyecto de mejoramiento de la producción y productividad de los 
cultivos de trigo, papa y cebada. PMC-GADMCH-121-2013. 
Sr. Edison Germán 
Benavides Altamirano 
3300,65 12/9/2013 
16 
Proceso de subasta inversa electrónica contratación de fertilizantes y 
otros, para utilizar proyecto de mejoramiento de pastos en la parroquia 
Llagos. PCM-GADMCH- 25-2013. 
Dr. Edwin Larriba Gonzales 28266,87 21/10/2013 
17 
Proceso de menor cuantía adquisición de materiales a utilizar en la 
instalación metálica para la ampliación de los corrales del centro de 
faenamiento Chunchi. PCM-GADMCH-159-3013. 
Sr. Diego Xavier 
Quizhpilema  Guachichulca 
1613,70 21/11/2013 
18 
Proceso de menor cuantía adquisición de semillas del proyecto 
mejoramiento de la producción de los cultivos de papa, trigo y cebada, 
semillas certificadas. PCM-GADMCH-166-3013. 
Sr. Edison Germán 
Benavides Altamirano 
2000,00 17/12/2013 
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19 
Proceso de menor cuantía adquisición de 800 sacos de abono orgánico, 
dentro del proyecto de producción de los cultivos. PCM-GADMCH-
172-2013. 
Sr. Ramiro Fernando 
Pinos Jaramillo 
4800,00 11/12/2013 
20 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de 90 sacos de cemento, 
18mts3 de arena con ripio 40 tablas de 3mts, 3 U alambre de amarre 
rollo de 20 kg, 10 libras de clavos, 113 varillas de 12mm, 45 varillas 
de 8 mm, los mismos que serán utilizados en la cementación de 
cubierta de cancha en la comunidad de Pasaloma parroquia Capsol 
perteneciente al cantón Chunchi según PMC-GADMCH-  035-2013. 
Lic. Carmen Lourdes Asqui 
Armas 
2,706.83 12/3/2013 
21 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de un letrero de 
bienvenida 1 soleado con bancos para área de descanso 7 letreros 
interpretativos 2 letreros restrictivos 1 basurero 14 flechas 
direccionales 2 puertas, los mismos que serán utilizados en la 
Señalética para el sendero y área monumental de templo Andino 
Puñay para garantizar seguridad a quienes visitan el principal atractivo 
turístico del cantón Chunchi según proceso PMC-GADMCH-013-
2012. 
Sr. Pablo Rodrigo Iguasnia 
Aucancela 
3,246.40 23/01/2013 
22 
Proceso de menor cuantía para la colocación de la cubierta en la celda 
de los desechos peligrosos y de los lixiviados del cantón Chunchi 
según código de proceso PMC-GADMCH-005-2013. 
Sr. Miguel Omar Saetama 
Guallpa 
675.18 23/01/2013 
Fuente: Departamento Financiero 
Realizado por: Los Autores 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON DIVERSAS ENTIDADES DEL CANTÓN CHUNCHI AÑO 2013 
Tabla. 6 Detalle de convenios con entidades del Cantón Chunchi 
No. INSTITUCIÓN  NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
1 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE CHUNCHI 
Convenio de cooperación para la adquisición de un bien inmueble para el 
Cuerpo de Bomberos. 
01/02/2013 15.000,00 Tres meses 
2 
EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
Convenio con el objeto de que el GAD Municipal pague el crédito como las 
amortizaciones asumidas para con el Banco del Estado. Entregar el listado de 
los bienes de su propiedad y el número de medidores de agua a su cargo para 
establecer el monto de consumo que se genere a su nombre. El compromiso 
de la empresa descargar los valores totales de consumo de agua así como por 
la prestación del servicio de alcantarillado de todos los bienes de propiedad 
municipal, como un aporte al pago del crédito asumido por la entidad 
municipal. 
21/03/2013 10.000,00 5 años 
3 
FUNDACIÓN CASA 
PROTECTORA DE 
ANCIANOS VIRGEN DE 
AGUA SANTA 
Convenio para que el GAD Municipal entregue un aporte de $ 10.000 a la 
Fundación. 
19/04/2013 10.000,00 
Un año a 
partir de 
enero/2013 
4 COMUNIDAD DE BACÚN 
Convenio para exonerar el pago del impuesto predial a la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas de dicha comunidad, dar de baja las cartas existentes 
y aporte económico de la ciudadanía a través de las planillas de agua para que 
la comunidad mantenga las fuentes de agua que se originan en el sector. 
13/05/2010 
(Se elabora 
en el 2013 
con carácter 
retroactivo) 
15.000,00 Diez años 
5 
COMUNIDAD DE MAGNA 
(LUIS BENJAMÍN TAMAY 
GUAMÁN) 
Establecimiento y manejo de mezclas forrajeras. 17/12/2013 1.148,46 Seis meses 
6 
DOLORES SOLEDAD 
BORJA CABEZAS 
Establecimiento y manejo de mezclas forrajeras. 17/12/2013 1.230,18 Seis meses 
 Fuente: Departamento Financiero 
Realizado por: Los Autores 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓN CHUNCHI AÑO 2013 
Tabla. 7 Detalle de convenios con las Juntas Parroquiales del Cantón Chunchi 
No. INSTITUCIÓN NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
1 
GAD PARROQUIAL 
CAPSOL 
Contribuir con parte del equipo caminero por 12 días para 
la reconformación y preparación de 900 mts. de vía en la 
Comunidad de Piñancay. 
26/02/2013 
El GAD Parroquial 
aporta con $ 400.00 
Dos meses 
2 
GAD PARROQUIAL 
DE PISTISHI 
Para recolección de basura en esa parroquia. 10/04/2013 
El GAD Parroquial 
pagará $ 150 mensuales 
Un año a partir de 
febrero/2013 
3 
GAD PARROQUIAL 
LLAGOS 
Adendum modificatorio al convenio celebrado para la 
Construcción de un muro en la vía de acceso al Jardín de 
Infantes de la parroquia Llagos. 
04/06/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $ 605.00 en 
materiales. 
Tres meses 
4 
GAD PARROQUIAL 
CAPSOL 
Construcción del techo de la cancha en la Comunidad de 
Pasaloma Segunda Etapa. 
18/06/2013 11.088,00 Cuatro meses 
5 
GAD PARROQUIAL 
LLAGOS 
Reconstrucción de la cancha de uso múltiple en la 
Cabecera Parroquial de Llagos. 
17/07/2013 9.500,54 Cinco meses 
6 
REDES LECHERAS 
DE LLAGOS, 
COMPUD, CAPSOL Y 
MATRIZ. 
Convenio de cooperación institucional entre el GAD 
Municipal y las Organizaciones beneficiarias del Proyecto 
Nacional de redes lecheras de Llagos, Compud, Capsol y 
Matriz para el financiamiento del consumo de energía 
eléctrica de los Centros de Acopio y enfriamiento de leche. 
23/08/2013 5.000,00 Seis meses 
7 
GAD PARROQUIAL 
DE LLAGOS 
Mantenimiento del CDI de Llagos y aporte de $50.00 
mensuales para el transporte de los niños. 
12/09/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $250 
mensuales. 
Un año (Enero a 
Diciembre de 2013) 
8 
GAD PARROQUIAL 
COMPUD 
Adoquinado de la vía Tauri-Cullún. 12/09/2013 46.292,09 Cuatro meses 
9 
GAD PARROQUIAL 
DE LLAGOS 
Adendum modificatorio al convenio suscrito el 17 de julio 
de 2013 para reconstrucción de la cancha del centro 
parroquial, con el fin de cambiar su objeto y que el aporte 
servirá para la adquisición de un terreno para la edificación 
del MAGAP. 
 
 
04/10/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $9.500.54. 
Cinco meses 
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10 
GAD PARROQUIAL 
DE LLAGOS 
Convenio para Adoquinado de vías. 11/11/2013 18.964.92 Tres meses 
11 
GAD PARROQUIAL 
DE GONZOL 
Adoquinado de vías urbanas. 11/11/2013 92.602,92 Tres meses 
12 
GAD PARROQUIAL 
DE CAPSOL 
Adoquinado de la vía de ingreso al Centro de Acopio de 
leche de la Parroquia Capsol. 
12/11/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $24.487.00 
Cuatro meses 
13 
GAD PARROQUIAL 
DE CAPSOL 
Construcción del Sistema de Alcantarillado en la 
Comunidad de Piñancay. 
12/11/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $40.000.00. 
Cuatro meses 
Fuente: Departamento Financiero 
Realizado por: Los Autores 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON EL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO AÑO 2013 
Tabla.8 Detalle de convenios con el GAD Provincial de Chimborazo 
No. INSTITUCIÓN NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
1 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 011-2013 Implementación de facilidades turísticas en el bosque primario de la 
Comunidad San Antonio de Bacún; Mejoramiento de la producción de los cultivos de trigo, 
papa y cebada en la Parroquia Matriz; Establecimiento de huertos frutales con riego por goteo 
en las Comunidades Zunag, San Martín y Cabecera Parroquial; Mejoramiento de pastizales 
en las Parroquias Compud y Llagos. 
05/03/2013       121.839,76  Un año  
2 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 044-2013.DLM. Adoquinado de la Comunidad de Piñancay. 15/05/2013       109.490,00  Un año  
3 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 046-2013.DLM. Mantenimiento de los sistemas de comunicación del cantón Chunchi. 23/05/2013       160.000,00  
03/01/2013 a 
31/12/2013  
4 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 054-2013-DLM Protección y conservación del bosque primario y vertientes de Bacún, y 
funcionamiento integral de la planta de recuperación de desechos inorgánicos, parroquia 
matriz del Cantón Chunchi. 
19/06/2013         37.925,55   Un año  
5 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 048-2013-DLM Adoquinado de la Parroquia Gonzol. 19/06/2013         25.000,00  Un año  
6 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Acuerdo Interinstitucional para mejoramiento genético del hato lechero a través del uso de 
biotecnologías. 
02/07/2013         66.214,39  4 años  
7 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Ademdum al Convenio No. 011-2013 Implementación de facilidades turísticas en el bosque 
primario de la Comunidad San Antonio de Bacún; Mejoramiento de la producción de los 
cultivos de trigo, papa y cebada en la Parroquia Matriz y Compud; Establecimiento de huertos 
frutales con riego por goteo en las Comunidades Zunag, San Martín y Cabecera Parroquial; 
Mejoramiento de pastizales en las Parroquias Compud y Llagos. 
04/06/2013  8,000.00 Seis Meses  
8 
GAD PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Ademdum al Convenio No. 011-2013 Implementación de facilidades turísticas en el bosque 
primario de la Comunidad San Antonio de Bacún; Mejoramiento de la producción de los 
cultivos de trigo, papa y cebada en la Parroquia Matriz y Compud; Establecimiento de huertos 
frutales con riego por goteo en las Comunidades Zunag, San Martín y Cabecera Parroquial; 
Mejoramiento de pastizales en las Parroquias Compud y Llagos. 
08/10/2013  3,000.00 Tres meses  
Fuente: Departamento Financiero 
Realizado por: Los Autores 
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DETALLE OTRAS OBRAS DEL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO AÑO 2013 
Tabla. 9 Obras del GAD Provincial de Chimborazo  
NO. NOMBRE DEL PROCESO CONTRATISTA MONTO FECHA 
1 
Proceso de menor cuantía contratación de obra construcción de la caseta 
de Bombeo y cerramiento en la comunidad de Magna perteneciente al 
cantón Chunchi. PCM- GADMCH.104-2013. 
Sr. Carlos Alberto 
Barahona Andrade 
6883,04 8/14/2013 
2 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra desmontaje y provisión 
de una estructura metálica y Cubierta de batería sanitaria tipo 4SP casa 
comunal de la comunidad de Ingaloma, parroquia matriz. PCM-
GADMCH-136-2013. 
Sr. Carlos Alberto 
Barahona Andrade 
12674.84 9/12/2013 
3 
Proceso de menor cuantía contratación de obra terminación de 
cerramiento planta procesadora de desechos sólidos sector Guataxi, 
Parroquia Matriz.PCM-GADMCH-160-2013. 
Sr. Carlos Alberto 
Barahona Andrade 
26198,55 11/11/2013 
4 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra del sistema de 
impulsión del agua subterránea de la comunidad de Magna Parroquia 
Matriz.PCM-GADMCH-161-2013. 
Ing. Manuel Patricio 
Estrella Palacios 
12020,82 13/11/2013 
5 
Proceso de menor cuantía contratación de obra y cambio de cubierta del 
subcentro de salud de la comunidad de Charrón Parroquia Matriz Cantón 
chunchi.PCM-GADMCH-164-2013. 
Arq. Edwin Vásquez 
Salazar 
6555,12 26/11/2013 
6 
Proceso de menor cuantía Contratación de obra Construcción de una 
batería Sanitaria en la Calle Capitán Ricaurte y Av. 4 de Julio junto al 
coliseo de ecuavóley  del Cantón Chunchi.PCM-GADMCH-165-2013 
Arq. Edwin Vásquez 
Salazar 
12581,30 26/11/2013 
7 
Proceso de Cotización Contratación de obra Nuevo edificio municipal 
terminación de la Tercera Planta Alta, Área de Habitaciones Parroquia 
matriz del cantón Chunchi.PCM-GADMCH-178-2013. 
Sr. Carlos Alberto 
Barahona Andrade 
41934,26 11/12/2013 
8 
Proceso de menor cuantía Contratación de Obra Adecuación de Avalúos 
y Catastros en el edificio Municipal del Cantón Chunchi.PCM-
GADMCH-179-2013. 
Arq. Johana Valentina 
Morales Lasso 
9319,02 11/12/2013 
9 
Proceso de menor cuantía Contratación de Obra Varios Trabajos Muro, 
Adoquinado y Aceras de Chunchi Parroquia Matriz del cantón 
chunchi.|PCM-GADMCH-182-2013. 
Sr. Carlos Alberto 
Barahona Andrade 
17188,53 23/12/2013 
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10 
Proceso de subasta inversa para provisión e instalación de un cuarto frio 
dentro del proyecto de Repotenciación  del centro de Faenamiento del 
Cantón Chunchi, según código de proceso SIE-GADMCH-O26. 
Ing. Guillermo 
Francisco Estrada 
Velástegui 
18,321.00 15/01/2013 
11 
Subasta inversa electrónica para la provisión, producción, explotación y 
transporte de 123.500 adoquines hexagonales tipo vehicular, de color gris, 
20U 1metro, biselados  y con separador, 584mts3 de arena, 232mts3 de 
arena con ripio para el adoquinado vía Piñancay los mismos que deberán 
ser entregados en la comunidad de Piñancay perteneciente a la parroquia 
Capsol del cantón Chunchi según SIE-GADMCH-020-2013. 
Sr. Edison Paul  
Llamuca Zarate 
67,999.00 5/8/2013 
12 
Proceso de cotización rehabilitación y mejoramiento centro de 
distribución de productores agrícolas I etapa de la ciudad de Chunchi 
según proceso GADMCH-005-2012. 
Ing. Luis Ernesto 
Hurtado Crespo 
190,696.34 1/2/2013 
13 
Proceso de cotización para la provisión e instalación de un sistema  de 
tratamiento   de desechos  y terceros del Centro de faenamiento del cantón 
Chunchi  según código de Proceso PC-GADMCH-004-2012. 
Ing. Ángel Molina 
Herrera 
110,990.00 15/01/2013 
14 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra y cambio de cubierta 
del Subcentro de la comunidad de Charrón. PCM-GADMCH-158-2013. 
Arq. Edwin Vásquez 
Salazar 
6655,12 26711/2013 
Fuente: Departamento Financiero 
Realizado por: Los Autores 
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4.6.3 Análisis del cumplimiento a los proyectos de inversión  
Tabla. 10 Cumplimiento y verificación de las adquisiciones 
ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2013 
Nº CONTRATO MONTO 
FECHA DE 
CONTRATO 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 
CUMPLIMIENT
O Y 
VERIFICACIÓN 
1 
Proceso de menor cuantía para la provisión de insumos (semen y 
embriones importados) para el proyecto mejoramiento  genético 
en el cantón Chunchi según código de proceso PMC-GADMCH-
093-2013. 
35,175.00 21/12/2012 Ejecutado √ 
2 
Proceso Subasta inversa para la adquisición de 65200 plantas 
nativas, 600plantas especies ornamentales, 1615 plantas frutales 
las mismas que serán utilizadas en las comunidades. 
29,144.00 15/01/2013 Ejecutado √ 
3 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de hormonas e 
insumos para la producción de embriones bovinos para el 
proyecto mejoramiento genético del cantón Chunchi según 
código de proceso PMC-GADMCH-O1O1-2012. 
8,788.00 23/01/2013 Ejecutado √ 
4 
Proceso de subasta inversa electrónica para la adquisición de una 
congeladora de embriones para el proyecto de producción y 
transferencia de embriones que ejecuta el GAD Municipal de 
Chunchi según cód. SIE-GADMCH-004-2013. 
9,268.40 28/02/2013 Ejecutado √ 
5 
Proceso de subasta inversa electrónica para la compra de 65,25 
quintales de abono químico para el proyecto de establecimiento 
de huertos frutales con riego o goteo según SIE-GADMCH-015-
2013. 
6,332.70 23/05/2013 Ejecutado √ 
6 
Proceso de subasta inversa electrónica para la compra de 5422 
plantas frutales con riego por goteo según SIE-GADMCH-014-
2013. 
14.890.00 23/05/2013 Ejecutado √ 
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7 
Proceso de menor cuantía para la compra de “sacos 45 kilos de 
abono orgánico compuesto 28 quintales de abono químico para 
la comunidades de Bacún y Launag Chico de la producción y 
productividad de los cultivos de papa, trigo, cebada, matriz del 
cantón Chunchi según PMC-GADMCH-091-2013. 
3,712.00 22/07/2013 Ejecutado √ 
8 
Proceso de menor cuantía para la compra de 360 libras de micro 
elementos dentro del proyecto establecimiento de huerto frutales 
con riego por goteo según PMC-GADMCH-059-2013. 
1,344.00 20/06/2013 Ejecutado √ 
9 
Proceso de menor cuantía para la compra de lencería, utensilios 
de cocina, utensilios de baño los mismos que serán utilizados en 
el refugio “la parada del inca” ubicado en la comunidad de 
Launag Grande Cantón Chunchi, según PMC-GADMCH-081-
2013. 
2,844.01 5/7/2013 Ejecutado √ 
10 
Proceso de menor cuantía para la compra de 125 sacos de semilla 
de papa súper chola. Que dará utilidad a las semillas las distintas 
comunidades y parroquias según PMC-GADMCH-070-2013. 
5,500.00 28/06/2013 Ejecutado √ 
11 
Proceso de cotización para la provisión e instalación de un 
sistema  de tratamiento   de desechos  y terceros del Centro de 
faenamiento del cantón Chunchi  según código de Proceso PC-
GADMCH-004-2012. 
110,990.00 15/01/2013 Ejecutado √ 
12 
Proceso de menor cuantía para la provisión de instalación de 
equipos complementarios Para el buen funcionamiento del área 
de vísceras del centro de faenamiento según PMC-GADMCH -
064-2013. 
29,074.70 18/06/2013 Ejecutado √ 
13 
Proceso de menor cuantía para la compra de muebles, estanterías, 
entre otros para la implementación en el refugio "La parada del 
Inca" comunidad de Launag Grande.  
2460,00 12/9/2013 Ejecutado √ 
14 
Proceso de menor cuantía compra de uniformes, mascarillas para 
el personal del centro de faenamiento PMC-GADMCH-123-
2013. 
1047,00 12/9/2013 Ejecutado √ 
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15 
Proceso de menor cuantía compra de fertilizantes, urea entre 
otros proyecto de mejoramiento de la producción y 
productividad de los cultivos de trigo, papa y cebada. PMC-
GADMCH-121-2013. 
3300,65 12/9/2013 Ejecutado √ 
16 
Proceso de subasta inversa electrónica contratación de 
fertilizantes y otros, para utilizar proyecto de mejoramiento de 
pastos en la parroquia Llagos. PCM-GADMCH- 25-2013. 
28266,87 21/10/2013 Ejecutado √ 
17 
Proceso de menor cuantía adquisición de materiales a utilizar en 
la instalación metálica para la ampliación de los corrales del 
centro de faenamiento Chunchi. PCM-GADMCH-159-3013. 
1613,70 21/11/2013 Ejecutado √ 
18 
Proceso de menor cuantía adquisición de semillas del proyecto 
mejoramiento de la producción de los cultivos de papa, trigo y 
cebada, semillas certificadas. PCM-GADMCH-166-3013. 
2000,00 17/12/2013 Ejecutado √ 
19 
Proceso de menor cuantía adquisición de 800 sacos de abono 
orgánico, dentro del proyecto de producción de los cultivos. 
PCM-GADMCH-172-2013. 
4800,00 11/12/2013 Ejecutado √ 
20 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de 90 sacos de 
cemento, 18mts3 de arena con ripio 40 tablas de 3mts, 3 U 
alambre de amarre rollo de 20 kg, 10 libras de clavos, 113 varillas 
de 12mm, 45 varillas de 8 mm, los mismos que serán utilizados 
en la cementación de cubierta de cancha en la comunidad de 
Pasaloma parroquia Capsol perteneciente al cantón Chunchi 
según PMC-GADMCH- 035-2013. 
2,706.83 12/3/2013 Ejecutado √ 
21 
Proceso de menor cuantía para la adquisición de un letrero de 
bienvenida 1 soleado con bancos para área de descanso 7 letreros 
interpretativos 2 letreros restrictivos 1 basurero 14 flechas 
direccionales 2 puertas los mismos que serán utilizados en la 
Señalética para el sendero y área monumental de templo Andino 
Puñay para garantizar seguridad a quienes visitan el principal 
atractivo turístico del cantón Chunchi según proceso PMC-
GADMCH-013-2012. 
3.246.40 23/01/2013 Ejecutado √ 
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22 
Proceso de menor cuantía para la colocación de la cubierta en la 
celda de los desechos peligrosos y de los lixiviados del cantón 
Chunchi según código de proceso PMC-GADMCH-005-2013. 
675.18 23/01/2013 Ejecutado √ 
TOTAL 307.179,44 
Realizado por: Los Autores 
 
 
√ Proyecto ejecutado verificado 
 
 
NOTA: Se ha verificado que las adquisiciones planificadas para el año 2013 han sido ejecutadas en su totalidad, periódicamente de acuerdo 
a las partidas presupuestarias establecidas. 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON DIVERSAS ENTIDADES DEL CANTÓN AÑO 2013 
Tabla. 11 Cumplimiento y verificación de los convenios con entidades del cantón  
No. INSTITUCIÓN  NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 
CUMPLIMIENTO 
Y 
VERIFICACIÓN 
1 
CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
CHUNCHI 
Convenio de cooperación para la 
adquisición de un bien inmueble para el 
Cuerpo de Bomberos. 
01/02/2013 15.000,00 Tres meses Ejecutado √ 
2 
EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
Convenio con el objeto de que el GAD 
Municipal pague el crédito como las 
amortizaciones asumidas para con el 
Banco del Estado. 
21/03/2013 10.000,00 5 años Vigente √ 
3 
FUNDACIÓN CASA 
PROTECTORA DE 
ANCIANOS VIRGEN 
DE AGUA SANTA 
Convenio para que el GAD Municipal 
entregue un aporte de $ 10.000 a la 
Fundación. 
19/04/2013 10.000,00 
Un año a 
partir de 
enero/2013 
Ejecutado √ 
4 
COMUNIDAD DE 
BACÚN 
Convenio para exonerar el pago del 
impuesto predial a la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas de dicha 
comunidad. 
13/05/2010 
(Se elabora en 
el 2013 con 
carácter 
retroactivo) 
15.000,00 Diez años vigente √ 
5 
Comunidad de Magna 
(Luis Tamay Guamán) 
Establecimiento y manejo de mezclas 
forrajeras. 
17/12/2013 1.148,46 Seis meses Ejecutado √ 
6 
Dolores Soledad Borja 
Cabezas 
Establecimiento y manejo de mezclas 
forrajeras. 
17/12/2013 1.230,18 Seis meses Ejecutado √ 
Realizado por: Los Autores 
√ Proyecto verificados 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓN CHUNCHI AÑO 2013 
 
Tabla. 12 Cumplimiento y verificación de los convenios con las juntas parroquiales del Cantón Chunchi  
No. INSTITUCIÓN NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 
CUMPLIMIENTO 
Y 
VERIFICACIÓN 
1 
GAD 
PARROQUIAL 
CAPSOL 
Contribuir con parte del equipo 
caminero por 12 días para la 
reconformación y preparación de 900 
mts. de vía en la Comunidad de 
Piñancay. 
26/02/2013 
El GAD 
Parroquial aporta 
con $ 400.00 
Dos meses Ejecutado √ 
2 
GAD 
PARROQUIAL DE 
PISTISHI 
Para recolección de basura en esa 
parroquia. 
10/04/2013 
El GAD 
Parroquial pagará 
$ 150 mensuales 
Un año a 
partir de 
febrero/2013 
Ejecutado √ 
3 
GAD 
PARROQUIAL 
LLAGOS 
Adendum modificatorio al convenio 
celebrado para la Construcción de un 
muro en la vía de acceso al Jardín de 
Infantes de la parroquia Llagos. 
04/06/2013 
El GAD 
Parroquial aportará 
con $ 605.00 en 
materiales. 
Tres meses Ejecutado √ 
4 
GAD 
PARROQUIAL 
CAPSOL 
Construcción del techo de la cancha 
en la Comunidad de Pasaloma 
Segunda Etapa. 
18/06/2013 11.088,00 
Cuatro 
meses 
Ejecutado √ 
5 
GAD 
PARROQUIAL 
LLAGOS 
Reconstrucción de la cancha de Uso 
múltiple en la Cabecera Parroquial 
de Llagos. 
17/07/2013 9.500,54 
Cinco 
meses 
Ejecutado √ 
6 
REDES LECHERAS 
DE LLAGOS, 
COMPUD, CAPSOL 
Y MATRIZ. 
Convenio entre el GAD Municipal y 
las redes lecheras de Llagos, 
Compud, Capsol para el 
financiamiento del consumo de 
energía eléctrica de los Centros de 
Acopio y enfriamiento de leche. 
23/08/2013 5.000,00 Seis meses Ejecutado √ 
7 
GAD 
PARROQUIAL DE 
LLAGOS 
Mantenimiento del CDI de Llagos y 
aporte de $50.00 mensuales para el 
transporte de los niños. 
12/09/2013 
El GAD Parroquial 
aportará con $250 
mensuales. 
Un año (Enero 
a Dic. de 2013) 
Ejecutado √ 
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8 
GAD 
PARROQUIAL 
COMPUD 
Adoquinado de la vía Tauri-Cullún. 12/09/2013 46.292,09 
Cuatro 
meses 
Ejecutado √ 
9 
GAD 
PARROQUIAL DE 
LLAGOS 
Adendum modificatorio al convenio 
suscrito el 17 de julio de 2013 para 
reconstrucción de la cancha del 
centro parroquial, / adquisición de un 
terreno para la educación del 
MAGAP. 
04/10/2013 
El GAD 
Parroquial aportará 
con $9.500.54. 
Cinco 
meses 
Ejecutado √ 
10 
GAD 
PARROQUIAL DE 
LLAGOS 
Convenio para Adoquinado de vías. 11/11/2013 18.964.92 Tres meses Ejecutado √ 
11 
GAD 
PARROQUIAL DE 
GONZOL 
Adoquinado de vías urbanas. 11/11/2013 92.602,92 Tres meses Ejecutado √ 
12 
GAD 
PARROQUIAL DE 
CAPSOL 
Adoquinado de la vía de ingreso al 
Centro de Acopio de leche de la 
Parroquia Capsol. 
12/11/2013 
El GAD 
Parroquial aportará 
con $24.487.00 
Cuatro 
meses 
Ejecutado √ 
13 
GAD 
PARROQUIAL DE 
CAPSOL 
Construcción del Sistema de 
Alcantarillado en la Comunidad de 
Piñancay. 
12/11/2013 
El GAD 
Parroquial aportará 
con $40.000.00. 
Cuatro 
meses 
Ejecutado √ 
Realizado por: Los Autores 
 
√ Proyecto verificados 
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DETALLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON EL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO AÑO 2013 
Tabla. 13 Cumplimiento y verificación de los convenios con el GAD Provincial de Chimborazo 
No. INSTITUCIÓN NOMBRE DEL CONVENIO FECHA MONTO 
PLAZO DE 
VIGENCIA 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 
CUMPLIMIENTO 
Y VERIFICACIÓN 
1 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 011-2013 Implementación de facilidades 
turísticas en el bosque primario de la Comunidad 
San Antonio de Bacún; Mejoramiento de la 
producción de los cultivos de trigo, papa y cebada 
en la Parroquia Matriz; Establecimiento de 
huertos frutales con riego por goteo en las 
Comunidades Zunag, San Martín y Cabecera 
Parroquial; Mejoramiento de pastizales en las 
Parroquias Compud y Llagos. 
05/03/2013 121.839,76  Un año  Ejecutado √ 
2 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 044-2013.DLM. Adoquinado de la 
Comunidad de Piñancay. 
15/05/2013 109.490,00  Un año  Ejecutado √ 
3 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 046-2013.DLM. Mantenimiento de los 
sistemas de comunicación del cantón Chunchi. 
23/05/2013 160.000,00  
03/01/2013 a 
31/12/2013  
Ejecutado √ 
4 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 054-2013-DLM Protección y conservación 
del bosque primario y vertientes de Bacún, y 
funcionamiento integral de la planta de 
recuperación de desechos inorgánicos, parroquia 
matriz del Cantón Chunchi. 
19/06/2013 37.925,55   Un año  Ejecutado √ 
5 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
No. 048-2013-DLM Adoquinado de la Parroquia 
Gonzol. 
19/06/2013 25.000,00  Un año  Ejecutado √ 
6 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Acuerdo Interinstitucional para mejoramiento 
genético del hato lechero a través del uso de 
biotecnologías. 
02/07/2013 66.214,39  4 años  En ejecución √ 
7 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Ademdum al Convenio No. 011-2013 
Implementación de facilidades turísticas en el 
bosque primario de la Comunidad San Antonio de 
Bacún; Mejoramiento de la producción de los 
cultivos de trigo, papa y cebada en la Parroquia 
Matriz y Compud; Establecimiento de huertos 
04/06/2013  5.000,00 
 Seis 
Meses 
Ejecutado 
√ 
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frutales con riego por goteo en las Comunidades 
Zunag, San Martín y Cabecera Parroquial; 
Mejoramiento de pastizales en las Parroquias 
Compud y Llagos. 
8 
GAD 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
Ademdum al Convenio No. 011-2013 
Implementación de facilidades turísticas en el 
bosque primario de la Comunidad San Antonio de 
Bacún; Mejoramiento de la producción de los 
cultivos de trigo, papa y cebada en la Parroquia 
Matriz y Compud; Establecimiento de huertos 
frutales con riego por goteo en las Comunidades 
Zunag, San Martín y Cabecera Parroquial; 
Mejoramiento de pastizales en las Parroquias 
Compud y Llagos. 
08/10/2013 3.000,00  
Tres 
meses  
Ejecutado √ 
Realizado por: Los Autores 
 
√ Proyecto verificados 
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DETALLE OTRAS OBRAS CON EL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO AÑO 2013 
Tabla. 14 Cumplimiento y verificación de las obra realizadas con el GAD Provincial de Chimborazo 
NO. NOMBRE DEL PROCESO MONTO FECHA 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 
CUMPLIMIENTO 
Y 
VERIFICACIÓN 
1 
Proceso de menor cuantía contratación de obra construcción de la 
caseta de Bombeo y cerramiento en la comunidad de Magna 
perteneciente al cantón Chunchi. PCM- GADMCH.104-2013. 
6883,04 8/12/2013 Ejecutado √ 
2 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra desmontaje y 
provisión de una estructura metálica y Cubierta de batería sanitaria tipo 
4SP casa comunal de la comunidad de Ingaloma, parroquia matriz. 
PCM-GADMCH-136-2013. 
12674.84 9/12/2013 Ejecutado √ 
3 
Proceso de menor cuantía contratación de obra terminación de 
cerramiento planta procesadora de desechos sólidos sector Guataxi, 
Parroquia Matriz.PCM-GADMCH-160-2013. 
26198,55 11/11/2013 Ejecutado √ 
4 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra del sistema de 
impulsión del agua subterránea de la comunidad de Magna Parroquia 
Matriz.PCM-GADMCH-161-2013. 
12020,82 13/11/2013 Ejecutado √ 
5 
Proceso de menor cuantía contratación de obra y cambio de cubierta 
del subcentro de salud de la comunidad de Charrón Parroquia Matriz 
Cantón chunchi.PCM-GADMCH-164-2013. 
6555,12 26/11/2013 En ejecución √ 
6 
Proceso de menor cuantía Contratación de obra Construcción de una 
batería Sanitaria en la Calle Capitán Ricaurte y Av. 4 de julio junto al 
coliseo de ecuavóley del Cantón Chunchi. PCM-GADMCH-165-2013 
12581,30 26/11/2013 En ejecución √ 
7 
Proceso de Cotización Contratación de obra Nuevo edificio municipal 
terminación de la Tercera Planta Alta, Área de Habitaciones Parroquia 
matriz del cantón Chunchi.PCM-GADMCH-178-2013 
41934,26 11/12/2013 En ejecución √ 
8 
Proceso de menor cuantía Contratación de Obra Adecuación de 
Avalúos y Catastros en el edificio Municipal del Cantón 
Chunchi.PCM-GADMCH-179-2013. 
9319,02 11/12/2013 En ejecución √ 
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9 
Proceso de menor cuantía Contratación de Obra Varios Trabajos Muro, 
Adoquinado y Aceras de Chunchi Parroquia Matriz del cantón 
chunchi.PCM-GADMCH-182-2013. 
17188,53 23/12/2013 En ejecución √ 
10 
Proceso de subasta inversa para provisión e instalación de un cuarto 
frio dentro del proyecto de Repotenciación del centro de Faenamiento 
del cantón Chunchi, según código de proceso SIE-GADMCH-O26. 
18,321.00 15/01/2013 Ejecutado √ 
11 
Subasta inversa electrónica para la provisión, producción, explotación 
y transporte de 123.500 adoquines hexagonales tipo vehicular, de color 
gris, 20U 1metro, biselados y con separador, 584mts3 de arena, 
232mts3 de arena con ripio para el adoquinado vía Piñancay 
perteneciente a la parroquia Capsol del cantón Chunchi según SIE-
GADMCH-020-2013. 
67,999.00 5/08/2013 Ejecutado √ 
12 
Proceso de cotización rehabilitación y mejoramiento centro de 
distribución de productores agrícolas I etapa de la ciudad de Chunchi 
según proceso GADMCH-005-2012. 
190,696.34 1/02/2013 Ejecutado √ 
13 
Proceso de cotización para la provisión e instalación de un sistema  de 
tratamiento   de desechos  y terceros del Centro de faenamiento del 
cantón Chunchi  según código de Proceso PC-GADMCH-004-2012. 
110,990.00 15/01/2013 Ejecutado √ 
14 
Proceso de menor cuantía Contratación de la obra y cambio de cubierta 
del Sub centro de la comunidad de Charrón. PCM-GADMCH-158-
2013. 
6655,12 26/11/2013 En ejecución √ 
Realizado por: Los Autores 
 
√ Proyecto verificados 
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4.6.4 Flujograma de la implementación de un proyecto de inversión  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
1. Una vez que existe la necesidad más relevante se inicia con desarrollar un proyecto 
de inversión para satisfacer dicha necesidad colectiva, se desarrolla un perfil de 
proyecto. 
 
2. Con ello se realiza estudios de pre factibilidad ( es profundizar en los aspectos críticos 
y así obtener, con mayor precisión, los beneficios y costos identificados en el perfil y 
un estudio de impacto del proyecto sobre el ambiente) y factibilidad (si en la 
evaluación de pre factibilidad es positiva se hará un examen de la alternativa 
considerada como más viable o más rentable, con el fin de determinar en forma 
precisa sus beneficios y costos, además el análisis de las variables que la afectan). 
 
3. Cumpliendo lo anterior se elabora el diseño preliminar del anteproyecto, el que servirá 
como base para la elaboración del diseño definitivo. En las etapas anteriores se debe 
realizar una evaluación financiera y socioeconómica que se utilizará como elemento 
esencial para la toma de decisión de seguir adelante con las siguientes etapas o de 
suspender el estudio o proyecto individual. 
 
4. Una vez obtenido el diseño definitivo se elabora los planos de real ejecución, 
presupuesto, especificaciones generales y técnicas, cronogramas, anexo de 
cantidades, análisis de precios unitarios. La modalidad de la ejecución puede ser esta 
por contrato (cuando no existe recursos propios, el contratista demuestre tener el 
100% de recursos humanos y económicos para ejecutar la obra), puede ser por 
administración directa (con nuestros recursos propios para lograr ejecutar en un 100% 
la obra).  
 
5. Luego tenemos el presupuesto.- una vez obtenidos los planos y especificaciones 
técnicas la administración calculará el presupuesto detallado de la obra, se elabora por 
obra o rubro de trabajo, es decir, para cada una de las partes que componen el proceso 
de contracción bajo los siguientes aspectos: cada precio unitario se subdividirá en 
costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos, mismos que se desglosan en 
dos componentes: porcentajes de utilidad y de los imprevistos considerados con 
respecto al monto total del presupuesto de la obra, al igual se realiza la programación 
de la obra en donde la administración prepara un programa de avance de la obra 
indicando las actividades por realizar e indicando su respectiva duración y 
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requerimiento de insumos materiales, mano de obra, herramientas maquinaria y 
equipo. Para ello tomara en cuenta las características ambientales, climáticas y 
geográficas de la zona donde va a realizar. 
 
6. Después tenemos el financiamiento en donde debemos comparar los recursos para la 
ejecución de la obra con los que la entidad posee, puede ser con recursos propios o 
externos (BCE, Embajadas, convenios con diferentes entidades como el Consejo 
Provincial) dependiendo el tipo de proyecto, en este momento el proyecto de 
inversión está listo para ser ejecutado. 
 
7. El proyecto es enviado con un oficio al Sr. Alcalde para que autorice la ejecución, se 
puede realizar por administración directa es cuando la entidad construye la obra con 
sus propio talento humano y materiales independientemente del origen del 
financiamiento y por contrato es cuando la entidad por un precio y un plazo 
determinado y de conformidad con las especificación pertinentes delega a un 
contratista para su ejecución.  
 
8. Una vez que se haya determinado la modalidad de ejecución iniciamos el proceso de 
contratación en el SERCOP, una vez que el Sr alcalde autoriza la ejecución del 
proyecto sumilla a dos departamentos: Financiero y Proveeduría, con esta 
autorización se procede a pedir la certificación de la partida presupuestaria al 
departamento financiero y también emitimos un oficio al departamento Jurídico 
solicitando tipo de proceso a aplicar diferentes parámetros Menor Cuantía, Cotización 
y Licitación de acuerdo a los montos de cada proyecto de inversión pero en caso del 
municipio más se manejan las obras por menor cuantía debido a que existen más obras 
de remodelación que nuevas y la conformación de la comisión técnica.  
 
9. El departamento de proveeduría con el departamento técnico proceden a la 
elaboración de los pliegos para que luego estos sean revisados por la comisión técnica 
y se escoja los códigos CPC (CÓDIGO DE PRODUCTO CLASIFICADO), al igual 
si se otorga anticipo o no este depende del monto y no puede ser menor del 50%, 
luego se redacta en un acta de aprobación de los pliegos y se emite una resolución de 
inicio del proceso de contratación.  
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10. Se debe obtener permisos de diferentes Ministerios según el tipo de proyecto de 
inversión y obligatoriamente el del Ministerio del Ambiente. 
 
11. Con esta resolución y aprobaciones ministeriales se sube la información al SERCOP, 
se elabora un cronograma de fechas para el proceso subido al sistema, en lo cual existe 
una fecha de entrega de las ofertas en donde se reúne la comisión técnica para la 
apertura de las ofertas y elegir al mejor ofertante que cumpla con todas las 
especificaciones requeridas para proceder con la adjudicación.  
12.  En este momento el departamento jurídico procede a la elaboración del contrato con 
el contratista en caso de que sea con anticipo se pedirá las garantías del buen uso del 
anticipo y fiel cumplimiento  en caso de que el contratista no cumpliera con lo 
estipulado en el contrato pierde la garantía así como también certificaciones 
municipales.  
 
13. El departamento Jurídico emite una comunicación al Señor Alcalde si es el caso para 
que autorice el pago del anticipo al contratista en sumilla a los departamentos a fin 
para que procedan a cancelar los valores correspondientes, en base a los diferentes 
documentos (contrato, oficio de autorización, certificaciones municipales, informe de 
proveeduría, resoluciones, certificación de fondos, informe técnico entre otros). 
 
14. Una vez realizados los procesos anteriores el contratista iniciará la obra, al mismo 
tiempo  la entidad nombra un administrador del contrato y de la obra puede ser una 
persona de la entidad o una empresa consultora sus actividades consiste en velar por 
la calidad de la obra, el costo y el plazo, también un fiscalizador si es extensa la obra 
puede designar uno o más fiscalizadores puede ser un persona de la entidad o contratar 
externamente establecerá un sistema para la correcta ejecución de la obra, mediante 
el control de calidad, avance físico y el avance financiero. 
 
15. En este momento el administrador y el fiscalizador llevaran un libro de avance de la 
obra puede ser semanal o mensual dándole a conocer a la máxima autoridad las 
novedades encontradas en caso de que se le deba pagar al contratista mediante 
planillas el contratista con la debida justificación hará llegar al Sr. Alcalde la solicitud 
correspondiente firmada por el departamento técnico y el contratista para proceder 
con el pago. Se pueden conceder prórrogas de plazo por motivos como falta de 
materiales, condiciones climáticas o cambio de trabajos extraordinarios o 
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ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo en caso de existir aplicación 
de la obra debe estar registrados en los planos de registro con el fin de reflejar cómo 
se construyó y su localización exacta.  
 
16. La recepción de la obra; el contratista da a conocer que la obra está terminada  se 
elabora un acta de recepción provisional, 15 días después que el contratista de la obra 
haya notificado por escrito la finalización del contrato en la que debe constar 
antecedentes contractuales de la obra, condiciones generales de la obra, la calidad y 
cantidad de las obras ejecutadas, liquidación económica que incluye el monto 
cancelado y por cancelarse, liquidación de plazos incluyendo prórrogas y sanciones 
si las tuvieren. En caso que las obras se reciben en total satisfacción o con las 
observaciones y las razones pertinentes y con el acta se nombra a una comisión para 
verificar el buen funcionamiento de la misma y emitir observaciones pertinentes si la 
ocasión lo amerita.  
 
17. Si existe alguna anomalía en la obra el contratista deberá rectificarlo, en el caso de 
que todo esté en perfectas condiciones se realiza un acta de recepción definitiva que 
consta lo mismo que en la provisional, esta se realiza 6 meses después de que el 
contratista haya dado a conocer la finalización de la obra, se realizará la recepción 
definitiva de la trabajo terminado en la cual constarán las firmas de las partes y se da 
a conocer al Sr alcalde. 
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4.6.5 Encuesta al personal  
Como el universo es limitado en la presente investigación se trabajó con toda la población, 
por lo que se aplicó la encuesta a todo el personal es decir a 15 personas. 
 
Tabla. 15 Población para la encuesta 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ESTADO 
 
1 Sra. Nelly Mercedes Orozco Bermeo. Director Financiero PLANTA 
2 Sra. Ana Lucia Molina Murillo. Asistente Financiero PLANTA 
3 
Lic. Diego Alexander Espinoza Lasso. 
Analista de Sistemas de la 
Información  
PLANTA 
4 Sra. Marcia Irene Martínez Auqui. Contadora 1 PLANTA 
5 Sra. Livia Dolores Izurieta Ramos. Auxiliar de Contabilidad PLANTA 
6 Sr. Oswaldo Patricio Ortega Guillen. 
Asistente Administrativo 
(Anexos) 
PLANTA 
7 Ing. Joel Enrique Landy Campos. Tesorero Municipal PLANTA 
8 Sra. Geoconda Beatriz Ordoñez Silva. 
Asistente de 
Administrativo 
(Tesorería) 
PLANTA 
9 
Sr. Guillermo Benjamín Ordoñez 
Silva. Guardalmacén/inventarios 
PLANTA 
10 Ing. María Norma Bravo Guamán. Proveedor 
CONTRATO 
(31-12-2015) 
11 
Ing. María Cristina Sisalema Calle. 
Asistente de 
Administrativa 
(Proveeduría) 
 
PLANTA 
12 Ing. Gonzalo Vásquez de la Bandera.  Director de OO:PP 
CONTRATO 
(31-12-2015) 
13 
Ing. Juan Pablo Calle Romero. Jefe de Planificación 
CONTRATO 
(31-12-2015) 
14 Sr. Jorge Landy Campos. Inspector de Obras PLANTA 
15 Srta. Janeth Urgiléz Álvarez. Secretaria de Bodega 
CONTRATO 
(31-12-2015) 
Fuente: Unidad de Talento Humano GAD Chunchi 
Elaborado por: Mayra Minchala y Guillermo Ordoñez 
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4.6.6 Tabulación de las Encuestas 
 
1.- ¿El Departamento de Planificación cuenta con un procedimiento de planeación 
y presupuesto como herramienta para vigilar el ejercicio de los recursos públicos? 
 
 
Cuadro. 1 Resultados de los procedimiento de planeación y presupuesto  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 10 67%  
 POCAS VECES 3 20%  
 NUNCA 2 13%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores  
 
Gráfico 3: Tabulación de los Procedimientos de Planeación y Presupuesto 
 
Fuente: Cuadro 1. 
Realizado por: Los Autores 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
Se identifica que el 67% de los encuestados conocen los procesos y herramientas que se 
utilizan para vigilar el ejercicio económico y demás recursos de la Institución, en cambio 
el 20% del personal aseveran que pocas veces ha contado con los procedimientos de 
planeación y presupuesto para vigilar el ejercicio de los recursos públicos, mientras que 
un 13% afirman que nunca se ha contado con dichos procedimientos. 
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2.- ¿Dentro de la planificación se realizan estudios de necesidades con las Juntas 
Parroquiales y diversas entidades del cantón Chunchi? 
 
 Cuadro. 2  Resultados del estudio de las necesidades  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 8 53%  
 POCAS VECES 3 20%  
 NUNCA 4 27%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico 4: Tabulación del estudio de las necesidades 
 
Fuente: Cuadro 2. 
Realizado por: Los Autores 
 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 53% de los encuestados definen conocer que existen estudios de necesidad 
conjuntamente con diversas entidades cantonales como juntas parroquiales, comunidades 
y diferentes instituciones o entidades locales, mientas que el 20% afirman que pocas veces 
se ha desarrollado dicho proceso, mientras que el 20% de encuestados afirman que de las 
necesidades no se las realiza colectivamente. 
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3.- ¿Una vez identificados las necesidades se elaboran programas y proyectos de 
inversión para ser analizados y aprobados dentro del Plan de Desarrollo Cantonal? 
 
 
Cuadro. 3 Resultados de la elaboración de programas y proyectos   
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 13 87%  
 POCAS VECES 1 7%  
 NUNCA 1 7%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al departamento Financiero y OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico 5: tabulación de la eelaboración de programas y proyectos 
 
Fuente: Cuadro 3. 
Realizado por: Los Autores 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 87% de personas encuestadas manifiestan que una vez que existe la necesidad colectiva 
más relevante se desarrolla un perfil de proyecto para iniciar los estudios de los mismos 
y someterlos a aprobación, el 7% dicen que pocas veces se elaboran programas y 
proyectos en base a las necesidades, y el 7% del personal encuestado manifiestan que 
desconocen de este proceso. 
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4.- ¿Se realizan permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos aprobados para su ejecución? 
 
 Cuadro. 4  Resultados de la evaluación y seguimientos de los proyectos  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 11 73%  
 POCAS VECES 1 7%  
 NUNCA 3 20%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al departamento Financiero y OO.PP y Planificación 
 Realizado por: Los Autores 
 
 
Gráfico 6: Tabulación de la evaluación y seguimientos de los proyectos 
 
Fuente: Cuadro 4. 
Realizado por: Los Autores 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 73% de encuestados manifiestan que una vez que los programas y proyectos de 
inversión son aprobados para el inicio de su ejecución, el administrador y fiscalizador 
llevaran un libro de obra del avance de la misma y este puede ser semanal o mensual, 
dándole a conocer a la máxima autoridad las novedades; por otro lado. El 7% indica que 
pocas veces se llevan a cabo actividades de evaluación y seguimiento de programas y 
proyectos en ejecución, en cambio el 20% de personas encuestadas dicen no conocer de 
procesos y actividades de control y fiscalización de obras. 
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5.- ¿Se realizan estudios a los planes Regionales, Provinciales y Cantonales para 
determinar la participación municipal? 
 Cuadro. 5 Resultados de la participación municipal  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 2 13%  
 POCAS VECES 10 67%  
 NUNCA 3 20%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
 
Gráfico 7: Tabulación de la participación municipal 
 
Fuente: Cuadro 5. 
Realizado por: Los Autores 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
En cuanto a la realización de estudios para la participación municipal en los planes 
regionales, provinciales y cantonales, el 13% de las personas encuestados manifiestan que 
si se realizan, el 67% de encuestados indican que no se realizan estudios a los planes 20% 
de encuestados manifiestan nunca se realiza los estudios para determinar la participación. 
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6.- ¿Se organiza y dirige la elaboración de los estudios y diseño técnicos de las obras 
a ejecutarse por la administración pública? 
 
 Cuadro. 6 Resultados de los estudios y diseños técnicos en la obras  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 10 67%  
 POCAS VECES 1 7%  
 NUNCA 4 27%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico 8: Tabulación de de los estudios y diseños técnicos en la obras 
 
 
Fuente: Cuadro 6. 
Realizado por: Los Autores 
 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 67% de encuestados indican que existe un correcto control y estructura definida a fin 
de llevar a cabo los estudios de factibilidad y estudios técnicos de los programas y obras 
a ejecutarse, 7% afirma que pocas veces se realizan estudios técnicos para la ejecución de 
la obra mientras que el 27% de las personas encuestadas afirman que nunca se realiza y 
dirige los estudios y el diseño.  
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7.- ¿Se vigila el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras que se 
ejecutan por contrato en coordinación con el área de fiscalización? 
 
 Cuadro. 7 Resultados de el cumplimento de las especificaciones técnicas  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 10 67%  
 POCAS VECES 2 13%  
 NUNCA 3 20%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico. 9 Tabulación de el cumplimento de las especificaciones técnicas 
 
Fuente: Cuadro 7. 
Realizado por: Los Autores 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 67% de encuestados manifiestan que una vez que arranque la obra el administrador y 
fiscalizador son los encargados de vigilar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas acordadas y llevar un control detallado en su libro de obra, 13% indica que pocas 
veces se vigila el cumplimiento de lo acordado y un 20% de encuestados manifiestan que 
nunca se llevar a cabo estos procesos de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
SIEMPRE POCAS
VECES
NUNCA
67%
13%
20%
P
O
R
C
E
N
T
A
JE
RESPUESTAS
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS EN OBRAS QUE SE EJECUTAN
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
29-04-2015 
Revisado por: 
J.B 
Fecha: 
30-04-2015 
PT/EA4 
8/12 
175 
 
8.- ¿Se vigila el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que optimicen los 
servicios y garanticen un adecuado uso de recursos y materiales? 
 
 Cuadro. 8 Resultados el cumplimiento de los procedimientos de trabajo  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 12 80%  
 POCAS VECES 2 13%  
 NUNCA 1 7%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
 
Gráfico 10: Tabulación del cumplimiento de los procedimientos de trabajo 
 
 
Fuente: Cuadro 9. 
Realizado por: Los Autores 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
En cuanto a la apreciación que los encuestados tienen respecto a la optimización de los 
recursos, humanos, materiales y económicos en los procedimientos de trabajo ejecutados, 
el 80% opina que si existe optimización dentro del proceso de ejecución, 7% opina que 
pocas veces se optimizan los recursos y el 13% opina no existe optimización de recursos. 
 
 
 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
80%
13% 7%
P
O
R
C
EN
TA
JE
RESPUESTAS
VIGILAR LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y 
MATERIALES
Elaborado  por: 
M.L.M.N  y  G.B.O.S 
Fecha: 
29-04-2015 
Revisado por: 
J.B 
Fecha: 
30-04-2015 
PT/EA4 
9/12 
176 
 
9.- ¿Se presentan informes periódicos al Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Chunchi sobre los avances de obra por cada proyecto de inversión que se 
está ejecutando? 
 
 Cuadro. 9 Resultados de los Informes periódicos de las obras  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 13 87%  
 POCAS VECES 1 7%  
 NUNCA 1 7%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
 
Gráfico 11: Tabulación de los Informes periódicos de las obras 
 
Fuente: Cuadro 9. 
Realizado por: Los Autores 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 87% de encuestados afirman que dentro del libro de obra se destacan los avances de la 
misma y se revela periódicamente a la máxima autoridad donde se analiza el avance de 
la misma en cuanto a tiempos, recursos y se determina su continuación o cancelación, 
además indican que se da a conocer todas las novedades encontradas, en cambio que el 
7% de los encuestados afirman que pocas veces se desarrolla los informes y el 7% opinan 
que nunca se da cumplimiento a los procesos. 
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10.- ¿El Jefe departamental cumple con las actividades de control administrativo, 
manejo y supervisión del personal bajo su cargo? 
 
 
 Cuadro. 10 Resultados de las actividades de control administrativo  
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SIEMPRE 13 87%  
 POCAS VECES 2 13%  
 NUNCA 0 0%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
  
Gráfico 12: Tabulación de las actividades de control administrativo 
 
 
Fuente: Cuadro 10 
Realizado por: Los Autores 
 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El 87% de personal encuestado indica que si existe responsabilidad en el cumplimiento 
de sus deberes y atribuciones y que su desempeño es muy bueno, por otro lado el 13% de 
encuestados indican que pocas veces existe un correcto desempeño de funciones del 
director departamental.   
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11.- ¿Tiene usted conocimiento sobre alguna actividad que desarrolla la Institución 
para el cuidado del ambiente? 
 
 Cuadro. 11 resultados de actividades para el cuidar el ambiente   
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SI 14 93%  
 NO 1 7%  
 DESCONOSCO 0 0%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al Departamento Financiero, OO.PP y Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico. 13 Tabulación de actividades para el cuidar el ambiente 
 
Fuente: Cuadro 11. 
Realizado por: Los Autores 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
 
A la Institución le hace falta tener mayor vinculación con la colectividad, uno de los 
puntos más importantes es desarrollar actividades para el cuidado del Ambiente, para 
tener un desarrollo sostenible que a futuro concienticé a los usuarios de la Institución, por 
otra parte se debe tomar en cuenta que dentro de la aprobación para ejecutar las obras y 
proyectos de inversión es necesario analizar las características ambientales, climáticas y 
geográficas de la zona donde se realizará los proyectos y obras programadas, y obtener el 
permiso del Ministerio del Ambiente el cual es obligatorio; al momento el 93% de los 
usuarios indican que la Institución realiza actividades de este tipo, el 7% dice conocer no 
se realizan actividades de este tipo. 
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4.6.7 Análisis de Indicadores de eficacia, eficiencia y economía 
4.6.7.1 Indicadores de eficacia 
 
Se define como la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 
metas programados. 
 
1. Grado de cumplimiento de Adquisiciones realizadas para ejecutar 
proyectos de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que el 100% de las adquisiciones programadas por el GAD, 
durante el año 2013 se han cumplido; mismas que han servido para ejecutar los proyectos 
de inversión programados durante el periodo fiscal. 
 
2. Grado de cumplimiento de los Convenios firmados con diferentes 
entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que el 82,89% de los convenios programados con diferentes 
comunidades, parroquias e instituciones han sido ejecutados durante el año 2013. El 
17.11% restante no se ha podido ejecutar en vista que se encuentran en vigencia. 
 
 
 
       
  
INVERSIÓN= 
Adquisiciones Ejecutadas   
  Adquisiciones Programadas   
  
INVERSIÓN= 
22   
  22   
  INVERSIÓN= 100%   
        
        
  
INVERSIÓN= 
Convenios  Ejecutados   
  Convenios  Programados   
  
INVERSIÓN= 
24   
  27   
  INVERSIÓN= 82,89%   
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3. Grado de cumplimiento de Obras Ejecutadas 
 
        
  
INVERSIÓN= 
Obras Ejecutadas   
  Obras Programadas   
  
INVERSIÓN= 
8   
  14   
  INVERSIÓN= 57,14%   
        
 
Este indicador nos muestra que de lo programado en cuanto a Obras a ejecutarse para el 
año 2013 se ha cumplido en un 57,14%. El 42.86% restante se encuentra en ejecución en 
vista de que se han iniciado al final del año fiscal (2014). 
 
4. Grado de cumplimiento de metas de ingresos presupuestados año 2013 
 
        
  
INGRESOS = 
Ingresos reales   
  Presupuesto de Ingresos    
  
INGRESOS = 
4.332.554,77   
  5.511.253.07   
  INGRESOS = 78,61%   
        
 
Este indicador nos muestra que de lo presupuestado en ingresos para el año 2013 se ha 
cumplido en un 78,61%. El 21.39% por la falta de recuperación de cartera. 
 
4.6.7.2 Indicadores de eficiencia 
 
Se define como el grado de eficiencia a aquel que viene dado de la relación entre los 
bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los 
recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por otro; incluye la 
relación de los recursos programados con los realmente utilizados para el cumplimiento 
de las actividades. 
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1. Eficiencia de cumplimiento del tiempo para las adquisiciones 
programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que para realizar las adquisiciones en la Institución se demora 
2,5 veces más de lo estimado debido a la falta de canales de comunicación adecuados. 
 
2. Eficiencia de cumplimiento del tiempo para la aprobación de los proyectos 
de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que emprender un proyecto con su respectiva aprobación y 
satisfacer las necesidades de los usuarios se demora 1.33 veces más de lo estimado. 
 
 
  
        
  
EFICIENCIA= 
Tiempo real para las adquisiciones   
  
Tiempo estimado para las 
adquisiciones   
  
EFICIENCIA= 
15   
  6   
  EFICIENCIA= 2,50   
      
        
  
EFICIENCIA= 
Tiempo real en aprobación de 
proyectos   
  
Tiempo estimado para aprobación de 
proyectos   
  
EFICIENCIA= 
60   
  45   
  EFICIENCIA= 1,33   
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3. Eficiencia de cumplimiento de fiscalización por cada obra programada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que todos los proyectos programados han sido fiscalizados.  
 
4.6.7.3 Indicadores de economía  
 
El indicador de economía, evalúa la capacidad de una Institución para generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión institucional.  La 
administración de los recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y 
cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de 
la capacidad de generación de ingresos. 
1. Presupuesto de Gastos frente al presupuesto de ingresos e inversión 
        
  
PRESUPUESTO= 
Presupuesto de Gasto    
  
Presupuesto de Ingresos e 
Inversión 
   
  
PRESUPUESTO= 
3.050.323.77   
  3.050.323.77   
  PRESUPUESTO= 1   
        
 
Este indicador nos muestra que por cada dólar de gasto programado se pretende obtener 
un dólar para cubrirlo.  
 
 
        
  
EFICIENCIA= 
Número de proyectos 
fiscalizados   
  
Número de proyectos 
programados    
  
EFICIENCIA= 
14   
  14   
  EFICIENCIA= 1   
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2. Indicador de Eficiencia de Ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que la Institución ha cumplido en un 98% con los objetivos 
de ingresos estimados para el año 2013. Mientras que el 2% restante no se ha podido 
cumplir por falta de recuperación de cartera. 
 
3.- Indicador de Eficiencia de Gastos. 
 
 
IEG= 
Monto de ejecución presupuestaria de 
egresos 
Monto de egresos previstos 
   
IEG= 
5.052.309,71 
5.511253,07 
    
IEG= 0,916726132 
    
IEG= 92% 
 
Este indicador nos muestra que se ha cumplido en un 92% con los gastos estimados para 
el año 2013. El 8% restante nos indica la buena gestión por parte de la máxima autoridad 
para optimizar los recursos pues e gasto menos de lo previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEI = 
Monto de ejecución presupuestaria 
de ingresos 
Monto de ingresos estimados 
    
IEI= 
5.418.053,85 
5.511253,07 
    
IEI= 0,983089286 
    
IEI= 98% 
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4.- Indicador de Solvencia Financiera 
 
 
SF= 
Ingresos  
Gastos  
    
SF= 
5.418.053,85 
5.052.309,71 
    
SF= 1,07 
 
Este indicador nos muestra que por cada dólar de gasto corriente se ha obtenido $1,07 
para cubrirlos. 
 
5.- Indicador de Autonomía Financiera 
 
 
AF= 
Ingresos propios  
Ingresos totales 
    
AF= 
4.332.554,77 
5.418.053,85 
    
AF= 0.80% 
 
Este indicador nos muestra que la Institución no es autónoma económicamente para 
realizar todos los proyectos de inversión planificados, es necesario la consecución de 
recursos extrapresupuestarios. 
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 Indicador de ecología 
 
Miden la condición de las características ambientales claves. Las características 
seleccionadas deben ser significativas en términos del nivel de impacto o escasez, o deben 
ser indicativas de que representan una medida global de calidad o tendencias básicas. La 
meta más importante que define el contexto de los indicadores es el desarrollo sostenible.  
Esta se conceptúa de la siguiente manera: "para asegurar la vialidad del ecosistema; la 
protección, mantenimiento y sostenibilidad de los recursos naturales; y la protección y 
realización de la salud y bienestar del ser humano". 
Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado uno de los 
indicadores ambientales de ejecución es la opinión pública, por lo que dentro de este 
estudio es necesario considerar que los usuarios son fuente trascendental de percepción, 
sobre el nivel de importancia y factibilidad de las actividades que el GAD del Cantón 
Chunchi desarrolla para el cuidado del ambiente. Es por ello que dentro de las encuestas 
se ha realizado una pregunta respecto a la importancia que la Institución le proporciona 
al cuidado del ambiente. También se debe indicar que dentro de la implementación de un 
proyecto de inversión está vigente y como requisito único la aprobación del Ministerio 
del Ambiente para desarrollar las obras programadas en los diferentes sectores. 
  
 Cuadro. 12 Respuestas de las actividades para cuidar el ambiente   
 INDICADORES F. ABSOLUTA F. RELATIVA  
 SI 14 93%  
 NO  1 7%  
 DECONOSCO 0 0%  
 TOTAL 15 100%  
Fuente: Encuestas al personal Departamento Financiero y de Planificación  
Realizado por: Los Autores 
 
Gráfico. 14Tabulación de las actividades para cuidar el ambiente 
 
Fuente: Cuadro 12 
Realizado por: Los Autores 
 
 La aplicación de las encuestas nos indica que el 87% de los usuarios encuestados 
manifiestan que el GAD se encuentra pendiente de realizar actividades del medio 
ambiente, y que se han tenido siempre las aprobaciones legales por el Ministerio del 
Ambiente, mientras que el 13% afirma que no se realiza actividades en beneficio del 
ambiente. 
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4.6.8 Hojas de Hallazgos  
AMBIENTE DE CONTROL  
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA  EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del Cantón 
Chunchi, no ha 
establecido un 
documento formal que 
contenga disposiciones 
de un CÓDIGO DE 
ÉTICA. 
Norma de Control Interno Nº 130-01 
TÍTULO: HERRAMIENTAS 
PARA EVALUAR EL 
AMBIENTE DE CONTROL: 
Integridad y Valores Éticos: La 
máxima autoridad transmitirá el 
mensaje de que la integridad y los 
valores éticos no pueden, bajo 
ninguna circunstancia, ser 
contravenidos. 
Los empleados y funcionarios deben 
captar y entender dicho mensaje. El 
nivel directivo demostrará 
continuamente, mediante sus 
mensajes y su comportamiento, un 
compromiso con los valores éticos. 
Inexistencia de un 
Código de Ética 
Institucional. 
Falta de compromiso 
con valores éticos por 
falta de conocimiento. 
Mal trato a los usuarios. 
No han realizado 
trabajos para establecer 
un código de ética 
institucional. 
Que no exista un 
ambiente de trabajo 
acorde a los 
compromisos 
institucionales, 
presentado una imagen 
no adecuada a los 
saurios por la falta de 
compromisos y valores 
éticos. 
 
 
Desconocimiento de 
normas propias del 
código de ética. 
Ambiente de trabajo no 
acorde a los 
compromisos 
institucionales. 
Carencia de 
compromiso con 
valores éticos. 
Se recomienda el diseño y la 
implementación y 
socialización de un código de 
ética institucional. 
Y la máxima autoridad 
transmitirá el mensaje de que 
la integridad y los valores 
éticos, bajo ninguna 
circunstancia podrán ser 
contravenidos. 
El Departamento 
financiero del GAD del 
Municipio de Chunchi 
no realiza 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS periódicas. 
Art. 17 del Código Orgánico 
Funcional del GAD del Cantón 
Chunchi,  
Título: atribuciones y 
responsabilidades: en materia 
financiera Literal l) Evaluar 
periódicamente la ejecución del Plan 
anual de actividades de la Dirección y 
de las dependencias bajo su cargo 
para la toma de decisiones oportunas 
y recomendar la aprobación de 
políticas y proyectos de carácter 
financiero. 
Falta de planificación 
de rendición de cuentas 
con el personal 
correspondiente. 
Desconocimiento del 
cumplimiento de lo 
planificado en cuanto al 
presupuesto del 
ejercicio fiscal. 
Que no exista un 
compromiso por falta 
de conocimiento de los 
ingresos y egresos para 
cumplir lo planificado 
en lo que se refiere a los 
proyectos de inversión. 
 
Inexistencia de 
rendición de cuentas 
para verificar el 
cumplimiento de lo 
planificado y facilitar 
la re-estructuración de 
las partidas existentes a 
fin de generar más 
proyectos de inversión 
dentro del periodo. 
Planificar periódicamente 
documentación con avances 
económicos de los ingresos y 
obligaciones que mantiene la 
Institución a fin de analizarlos 
y continuar con el 
cumplimiento de lo 
planificado en el periodo 
fiscal. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA  EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del 
Cantón Chunchi, 
no ha establecido 
MECANISMOS 
DE CONTROL. 
Norma de Control Interno Nº 110– 05 
TÍTULO: ACTITUD HACIA EL 
CAMBIO: Toda entidad dispondrá de 
procedimientos capaces de captar e informar 
oportunamente los cambios registrados o 
inminentes en el ambiente interno y externo, 
con las posibilidades de alcanzar sus 
objetivos en las condiciones deseadas. A 
continuación se señalan algunas condiciones 
que merecen particular atención: 
Cambios en el contexto externo: 
legislación, reglamentos, programas de 
ajuste, tecnología, cambios de autoridades, 
entre otros. 
Los miembros de la 
Institución no han 
establecido 
mecanismos de 
control que 
contengan: 
objetivos, metas, 
programas, 
proyectos y 
actividades que se 
impulsarán en el 
periodo anual, y que 
dentro del mismo se 
evalué los posibles 
riesgos a los que la 
Institución se 
enfrenta. 
La Institución no puede 
evaluar el cumplimiento 
de los fines, objetivos y 
la eficiencia de la 
gestión. 
No se identifican los 
riesgos que tiene la 
Institución en el ámbito 
interno y externo con la 
imposibilidad de 
alcanzar sus objetivos 
en las condiciones 
deseadas. 
Inexistencia de 
mecanismos que 
ayuden a anticipar 
los riesgos que 
pueden afectar a 
la Institución al 
igual que no 
permite 
determinar el 
grado de 
cumplimiento de 
los objetivos 
planteados. 
Elaborar e implementar 
mecanismos de control de 
acuerdo a las necesidades 
de la Institución, que 
permitan determinar el 
grado de cumplimiento de 
los fines, objetivos 
institucionales y eficiencia 
de la gestión 
Aplicar evaluaciones de 
cumplimiento de MRL.  
Elaborar el FODA para 
evaluar los posibles riesgos 
a los que se enfrenta la 
Institución. 
 
El Departamento 
financiero del 
GAD del Cantón 
Chunchi, no 
cuenta con 
MECANISMOS 
DE CONTROL 
para evaluar las 
metas y objetivos 
alcanzados. 
Art. 17 del Código Orgánico Funcional 
del GAD del Cantón Chunchi,  
Título: atribuciones y responsabilidades: 
En materia Financiera Literal o) Evaluar 
permanentemente las actividades generales, 
como aquellas determinadas al personal bajo 
su cargo y garantizar a base de 
procedimientos técnicos de gestión el 
cumplimiento de objetivos con eficacia y 
oportunidad. 
Inexistencia de 
mecanismos para 
evaluar las metas 
proyectadas. 
Desconocimiento de las 
debilidades encontradas 
a fin de emitir acciones 
correctivas para 
resolver problemáticas 
detectadas en dicha 
evaluación. 
Desconocimiento 
del cumplimiento 
de objetivos 
planteados impide 
resolver los 
problemas que se 
presentan durante 
el desarrollo de 
las actividades. 
Planificar periódicamente 
una evaluación de metas y 
objetivos, a fin de 
comprobar cumplimiento 
de los mismos y establecer 
acciones correctivas para 
resolver las problemáticas 
detectadas, al igual que 
deben ser evaluados 
periódicamente los 
resultados obtenidos. 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA  EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del Cantón 
Chunchi, no se han 
establecido 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 
que permitan medir 
el cumplimiento de 
actividades y 
proyectos en 
cuanto a su 
eficiencia, eficacia 
y economía. 
Norma de Control Interno Nº 130-02 
TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA 
EVALUAR LOS RIESGOS DE 
CONTROL: Objetivos Globales de la 
Entidad: 
Para que una entidad tenga un control eficaz, 
debe tener objetivos establecidos. Los 
objetivos globales de la entidad incluyen 
aseveraciones generales acerca de sus metas y 
están apoyados por los planes estratégicos 
correspondientes, para describir los objetivos 
globales de la entidad y las estrategias clave 
que se han establecido. 
 
Falta de indicadores 
de gestión que 
permitan elaborar 
evaluaciones de 
eficiencia y eficacia 
dentro del desarrollo 
de la gestión. 
El personal realiza 
sus actividades 
pero desconoce en 
qué medida las 
cumple. 
Desconocimiento 
de los objetivos y 
metas cumplidas 
durante el periodo. 
No existen 
indicadores de 
gestión que 
permitan evaluar y 
determinar el 
grado de 
cumplimiento que 
ayuden en la toma 
de las mejores 
decisiones para el 
desarrollo de las 
actividades. 
Se recomienda establecer indicadores 
de gestión que permitan evaluar su 
gestión, determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos para la 
toma de decisiones para el desarrollo de 
las actividades en su periodo. 
El el departamento 
financiero no 
existe un 
REGISTRO 
cronológico de los 
procesos. 
Art. 17 del Código Orgánico Funcional del 
GAD del Cantón Chunchi, Título: 
atribuciones y responsabilidades: En 
materia Financiera Literal c) Formular e 
implantar esquemas de control financiero, 
sujetos a las disposiciones legales 
correspondientes en vigencia y normas 
técnicas de control interno. 
 
Falta de mecanismos 
de registro 
cronológico de los 
procesos 
desarrollados en cada 
uno de los proyectos 
de inversión. 
Desconocimiento del 
avance de actividades 
encomendadas al 
personal. 
No se puede 
realizar un control 
y seguimiento a los 
proyectos de 
inversión. 
La falta de un 
registro 
cronológico de los 
proyectos de 
inversión provoca 
el 
desconocimiento 
de avances de los 
proyectos de 
inversión. 
Planificar y registrar cronológicamente 
los proyectos de inversión, tomando en 
cuenta un orden de prioridades a fin de 
que se mejore la clasificación de los 
mismos y permita un óptimo control y 
seguimiento 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA  EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del Cantón 
Chunchi, no ha 
establecido 
adecuados 
CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
que permitan 
obtener una 
información veraz y 
oportuna para la 
toma de decisiones. 
Norma de Control Interno Nº 130-04 
TÍTULO: HERRAMIENTAS PARA 
EVALUAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN: Comunicación: 
La comunicación es inherente al proceso 
de información, también se lleva a cabo 
en un sentido más amplio en relación con 
las expectativas y responsabilidades de 
individuos y grupos. La comunicación 
será eficaz en todos los niveles de la 
organización (tanto hacia abajo como 
hacia arriba y a lo largo de la misma) y 
con personas ajenas a la misma. 
 
Desconocimiento de 
los procedimientos y 
responsabilidades 
frente a los controles 
por parte del 
personal. 
Desconocimiento de 
los cambios. 
 
Demoras y retrasos 
innecesarios en los 
procesos realizados 
dentro de la 
Institución. Ya que 
los canales de 
comunicación 
establecidos no son 
los adecuados, no es 
esencial en los 
procesos de 
información. 
 
La falta de canales de 
comunicación 
provoca retraso en 
los procesos de 
elaboración, 
programación, 
contratación, pago de 
obligaciones, 
aprobación y 
ejecución de 
proyectos de 
inversión. 
Establecer canales de comunicación, 
internas y externas (tanto de abajo 
hacia arriba y viceversa), con la 
finalidad de que los trabajadores 
estén informados de los cambios 
relevantes y la información que se 
requiere sea obtenida a tiempo. 
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SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN  
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del Cantón 
Chunchi, no se 
realizan 
SUPERVISIONES 
periódicas por los 
directores 
departamentales. 
Norma de Control Interno Nº 130-05 
TÍTULO: HERRAMIENTAS 
PARA EVALUAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Y/O 
SUPERVISIÓN: Supervisión 
Continua:  
La supervisión continua se aplicará 
en el transcurso normal de las 
operaciones, incluye las actividades 
habituales de gestión y supervisión, 
así como otras acciones que efectúa 
el personal al realizar sus tareas 
encaminadas a evaluar los resultados 
del sistema de control interno. Se 
analizará hasta qué punto el personal, 
en el desarrollo de sus actividades 
normales, obtiene evidencia de que el 
control interno sigue funcionando 
adecuadamente. 
 
Realizan 
supervisiones 
periódicas por 
los directores 
departamentales 
de Planificación 
y Obras Públicas 
y Financiero lo 
que impide 
verificar el 
avance de las 
actividades 
encomendadas a 
fin de mejorar el 
control interno. 
Dentro de la delegación 
de ordenanzas y 
funciones, no existe la 
inspección a fin de 
verificar el 
cumplimiento de las 
mismas e identificar 
debilidades. 
Desconocimiento del 
avance de actividades 
encomendadas al 
personal por falta de 
supervisiones en los 
trabajos 
encomendados lo que 
desconoce la 
eficiencia y la eficacia 
en el momento de 
realizar las 
actividades 
encomendadas. 
Se recomienda llevar un 
registro para estar al tanto de 
los avances de trabajos 
delegados y obtener 
resultados dentro de los 
periodos establecidos con 
eficiencia y eficacia. 
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MONITOREO  
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA  EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
El GAD del Cantón 
Chunchi, no se realizan 
ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 
periódicas con los jefes 
departamentales. 
Norma de Control Interno Nº 120-05 
TÍTULO: ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN  
Es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en 
el tiempo y permite al sistema 
reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias 
así lo requieran. Debe orientarse a la 
identificación de controles débiles o 
insuficientes, para promover su 
reforzamiento. 
Art. 17 del Código Orgánico 
Funcional del GAD Chunchi, Título: 
atribuciones y responsabilidades: 
En materia Financiera Literal c) 
Formular e implantar esquemas de 
control financiero, sujetos a las 
disposiciones legales correspondientes 
en vigencia y normas técnicas de 
control interno. 
 
No existe 
procedimientos y 
actividades   de 
monitoreo y control 
interno. 
No permite mejorar el 
control interno en los 
procesos. 
Impide obtener una 
autoevaluación 
periódica de la 
gestión. 
No se logra 
determinar el estado 
de los documentos y el 
cumplimiento de los 
cronogramas 
establecidos tomando 
en cuenta como base 
los objetivos 
planteados. 
No se realizan 
procedimientos y 
actividades de 
monitoreo 
periódicas por lo que 
no se pude conocer 
el cumplimento de 
cronogramas y 
mejorar el control 
interno. 
Diseñar e implementar 
actividades de monitoreo 
previo, concurrente y 
posterior periódicos en los 
procesos desarrollados con la 
finalidad de mejorar el 
control interno en la 
Institución y el cumplimiento 
de los cronogramas 
establecidos. 
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4.6 FASE IV:INFORME DE AUDITORÍA 
 
4.7.1 Informe de auditoría 
Chunchi, 15 de junio de 2015 
 
Doctor 
Carlos Aguirre Arellano 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CHUNCHI 
Presente 
 
REF: Informe confidencial a la administración por la auditoría de gestión a los proyectos 
de inversión en el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
 
Se ha efectuado la Auditoría de Gestión a los PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI, en el 
periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. El desarrollo del 
presente trabajo tiene como objetivo identificar debilidades, las causas de las mismas y 
alternativas de mejora. 
 
La presente Auditoría de Gestión fue realizada en base a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público, y Normas Técnicas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. 
Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener una 
certeza razonable de que la información, documentación, procesos y actividades 
examinadas no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente, que 
las operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 
disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. La 
información, actividades y procesos ejecutados son de responsabilidad de la 
administración de la entidad. La responsabilidad como auditor es la de expresar una 
opinión sobre, si la información, actividades y procesos presentados y desarrollados en 
los proyectos de inversión se los cumple y ejecuta de manera adecuada con base en 
nuestra auditoría. 
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En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, es posible 
que existan errores e irregularidades no detectados.  
Basado en la revisión de ciertas áreas seleccionadas, detallamos las principales 
debilidades encontradas y las recomendaciones tendientes a mejorar cada área. Para 
facilitar el análisis de nuestras recomendaciones, éstas se agruparon en siete grupos 
importantes: 
1. Código de ética, 
2. Planificación estratégica, 
3. Indicadores de gestión, 
4. Información y comunicación, 
5. Control, inspecciones y supervisiones, 
6. Filosofía administrativa, 
7. Valoración de riesgos en el área financiera. 
Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la cooperación 
que nos ha sido brindada por parte del personal de la Institución durante la evaluación. 
 
Quedamos atentos para cualquier aclaración adicional que pueda desear sobre el presente 
informe. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
Mayra L. Minchala N.   Guillermo B. Ordoñez S. 
AUDITORA      AUDITOR 
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1. CÓDIGO DE ÉTICA 
En la Institución no se ha establecido un documento formal que contenga disposiciones 
de un código de ética, inobservando la Norma de Control Interno Nº 130-01 TÍTULO: 
HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL AMBIENTE DE CONTROL: Integridad y 
Valores Éticos:  
 
Conclusión: 
 
 Existe desconocimiento de normas del código de ética para laborar en la 
Institución provocando la proyección de una imagen inadecuada para los usuarios.  
 El ambiente de trabajo no es acorde a los compromisos institucionales debido a 
que existe una carencia de compromisos con valores éticos. 
 
Recomendación: 
 
A la administración y sus directivos: 
 
 Elaborar e implementar un Código de Ética Institucional ante el Consejo de 
Administración y Disciplina para su aprobación y posterior socialización entre los 
servidores. 
 La máxima autoridad mediante talleres con el personal transmitirá el mensaje de 
la integridad y los valores éticos, con la finalidad de mejorar la prestación de los 
servicios hacia trato con los usuarios, bajo ninguna circunstancia podrán ser 
contravenidos por parte del personal. 
 Es de vital importancia establecer el Código de Ética ya que solo así se podrá 
mejorar el ambiente de trabajo laboral que se crea dentro de la Institución. 
 
2. RENDICIÓN DE CUENTAS-DIRECTOR FINANCIERO 
En el departamento financiero no se ha establecido un mecanismo para la redición de 
cuantas inobservando el Código Orgánico Funcional del GAD del Cantón Chunchi Art. 
17, TÍTULO: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: en materia financiera 
literal l). 
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Conclusión: 
 
 Dentro del análisis realizado al Departamento Financiero se detectó que la 
Administración realiza muy pocas reuniones para la rendición de cuentas con el 
personal de la Institución, lo que provoca el desconocimiento del cumplimiento 
de lo planificado en cuanto al presupuesto del ejercicio fiscal. 
 
Recomendaciones  
Al Director Financiero: 
 
 Planificar periódicamente una evaluación de metas y objetivos, a fin de comprobar 
cumplimiento de los mismos y establecer acciones correctivas para resolver las 
problemáticas detectadas, al igual que deben ser evaluados periódicamente los 
resultados obtenidos. 
 
3. MECANISMOS DE CONTROL 
En la Institución no se ha establecido mecanismos de control para evaluar las metas y 
objetivos alcanzados incumpliendo la Norma de Control Interno Nº 110– 05 TÍTULO: 
ACTITUD HACIA EL CAMBIO. 
 
Conclusiones: 
 
 La Institución no ha establecido mecanismos de control por lo que no se puede 
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión. 
 La Institución no realiza una evaluación del cumplimiento de las actividades al 
personal por lo que impide conocer el consecución de objetivos y metas durante 
el periodo. 
 No se han establecido mecanismos como es el FODA que ayude identificar 
fortalezas y debilidades para así poder anticipar cambios que puedan afectar al 
desarrollo de la Institución. 
 No se identifican los riesgos que tiene la Institución en el ámbito interno y externo 
por lo que es imposible mitigarlos y tomar las medidas precautelarías para 
contrarrestarlos. 
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Recomendaciones: 
A la Administración y los Director Financiero   
 
 Elaborar e implementar mecanismos de control de acuerdo a las necesidades de la 
Institución, que permitan determinar el grado de cumplimiento de los fines, 
objetivos institucionales y eficiencia de la gestión con la finalidad de obtener 
resultados de lo planificado. 
 Aplicar las evaluaciones de cumplimiento de actividades proporcionadas por parte 
del Ministerio de Relaciones Laborales para determinar el nivel de cumplimiento 
de los objetivos y metas en el periodo. 
 Elaborar el FODA para determinar las oportunidades y debilidades existentes 
cuando la institución se enfrenta a un cambio y así evaluar la eficiencia y eficacia 
en el desarrollo de la gestión. 
 Elaborar planes e indicadores que les permita identificar cada uno de los riesgos 
y sus consecuencias a los que está expuesta la institución, comunicar sobre los 
mismos para desarrollar una planificación de mitigación y poder tomar medidas 
precautelarías con el personal. 
 
4. INDICADORES DE GESTIÓN 
En la Institución no se ha establecido indicadores de gestión que permitan mediar el 
cumplimiento de actividades y proyectos en cuanto a su eficiencia, eficacia y economía 
inobservando la Norma de Control Interno Nº 130-02 TÍTULO: HERRAMIENTAS 
PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE CONTROL. 
 
Conclusiones: 
 El Departamento Administrativo, no ha emitido las directrices ni ha diseñado los 
instrumentos necesarios, como son los indicadores de gestión lo que ha impedido 
medir su eficiencia, eficacia y economía en los procesos. 
 Los diferentes departamentos no elaboran sus propios planes y programas de 
trabajo, con los correspondientes cronogramas y determinación de los 
responsables de su ejecución; dando lugar a que no se trabaje en base a metas y 
197 
 
 
objetivos que permitan su evaluación mediante la aplicación de instrumentos, 
como indicadores de gestión 
Recomendaciones: 
A la administración y los Directores Departamentales 
 
 Diseñar y aplicar indicadores de gestión con la finalidad de medir la eficiencia, 
eficacia y económica en los diferentes procesos. 
 Se sugiere que los directivos de la Institución consideren dentro de su 
planificación, los indicadores de gestión desarrollados durante esta investigación, 
para dar inicio a una evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
y metas.  
Como parte del examen se ha procedido a evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la 
gestión institucional, a través de indicadores de gestión. A continuación se presentan los 
más importantes: 
TIPO 
REFERENCIA 
INDICADOR 
CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
ECONOMÍA 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS FRENTE 
AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS E 
INVERSIÓN. 
Este indicador nos 
muestra que el 
presupuesto de gastos, es 
adecuado e igual que el 
presupuesto de ingresos o 
inversión, lo que significa 
que la Institución, está 
utilizando sus recursos y 
manejándolos 
adecuadamente.  
Los directivos de la 
Institución deben 
continuar con su gestión 
teniendo presente que lo 
importante es minimizar 
gastos, y maximizar la 
inversión, misma que 
permitirá incrementar los 
ingresos a largo plazo y 
satisfacer las necesidades 
existentes.  
EFICIENCIA DE 
INGRESOS 
Se ha analizado los 
ingresos obtenidos en el 
periodo enero a diciembre 
del 2013 y se identifica 
que la Institución ha 
cumplido en un 98% con 
los objetivos de ingresos 
estimados. 
Dentro del análisis 
realizado a los ingresos 
que percibió la Institución 
se identifica que el manejo 
es adecuado y se podrían 
generar más proyectos de 
inversión buscando el 
desarrollo del cantón. 
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EFICIENCIA DE 
GASTOS 
Se ha realizado el análisis 
de los gastos ocasionados 
en el periodo y se 
corroboró que la 
Institución ha cumplido 
en un 92% con los gastos 
programados para el año 
2013.  
Se evidencia que la 
administración ha 
realizado gestión en el año 
2013 y que se debería 
continuar con el 
cumplimiento de 
objetivos. 
SOLVENCIA 
FINANCIERA 
Este indicador nos 
muestra que por cada 
dólar de gasto que 
mantienen la Institución 
se ha obtenido $1,07 para 
cubrirlos.   
Este indicador nos 
muestra que se ha 
realizado correctamente la 
proyección presupuestaria 
misma que sirvió de base 
para el desarrollo de la 
Institución durante el 
periodo estudiado, se han 
analizado los gastos y los 
ingresos concluyendo que 
el GAD tiene solvencia 
financiera. 
EFICACIA 
ADQUISICIONES 
EJECUTADAS 
PARA REALIZAR 
LOS PROYECTOS 
APROBADOS 
PARA SU 
EJECUCIÓN 
Este indicador nos 
muestra que la Institución 
ha cumplido con el 
86,89% de las 
adquisiciones 
programadas. 
La administración del 
Municipio se encuentra 
pendiente en cumplir con 
las metas propuestas y es 
así que está logrando 
ejecutar los proyectos de 
inversión y desarrollo a 
cabalidad durante este 
periodo. Se recomienda 
continuar con su gestión. 
CUMPLIMIENTO 
DE CONVENIOS 
FIRMADOS 
Este indicador nos 
muestra que el 82,53% de 
convenios firmados 
durante este periodo han 
sido ejecutados. 
A la alta dirección se 
recomienda continuar con 
los procesos existentes 
para generación de 
convenios que con llevan 
al desarrollo cantonal. 
OBRAS 
EJECUTADAS 
Este indicador nos 
permitió identificar que el 
57,14% de las obras 
programadas y aprobadas 
se encuentran ejecutadas. 
La administración debe 
realizar un estudio de las 
obras ejecutadas y en 
ejecución ya que no se 
encuentran a un 100% de 
término, se debe analizar 
las causas y efectos a fin 
de culminar con lo 
programado. 
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EFICIENCIA 
ADQUISICIONES 
Dentro de los proyectos 
de inversión se identificó 
que las adquisiciones que 
la realiza la Institución 
para satisfacer las 
necesidades existentes, 
mismo proceso que posee 
una demora más de lo 
estimado. Es decir que se 
demora 2.5 veces más de 
lo estimado para realizar 
dichas adquisiciones. 
Los directivos de la 
Institución deben analizar 
estos procesos desde un 
inicio identificando las 
causas y efectos del 
porque se están 
ocasionando estos 
retrasos. 
APROBACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
Este indicador nos ayudó 
a identificar que 
emprender un proyecto de 
inversión con su 
respectiva aprobación se 
demora 1.33 veces más de 
lo estimado, es decir que 
los procesos de 
aprobación y desarrollo 
para emprender los 
proyectos de inversión se 
encuentran demorados.  
Los directivos de la 
Institución deben realizar 
una adecuada 
planificación de los 
proyectos de inversión a 
fin de evitar que existan 
proyectos a ser ejecutados 
en el año siguiente. 
ECOLOGÍA 
OPINIÓN 
PÚBLICA 
El 87% de los 
encuestados, indican que 
los directivos de la 
Institución realizan 
actividades para 
disminuir el impacto de la 
contaminación ambiental. 
Se sugiere a los directivos 
que sigan realizando 
actividades que 
contribuyan en el 
desarrollo sostenible y la 
protección del medio 
ambiente. 
 
5. REGISTRO 
En el departamento financiero no existe un registro adecuado de los proyectos de 
inversión lo que provoca retrasos en los procesos inobservando el Código Orgánico 
Funcional del GAD del Cantón Chunchi Art. 17, Título: ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: EN MATERIA FINANCIERA literal c). 
 
Conclusiones: 
 Dentro de las actividades de control que posee el departamento financiero se 
identifica que los proyectos de inversión programados no son registrados en forma 
cronológica de acuerdo a las prioridades institucionales debidamente 
presupuestadas y aprobadas impidiendo un óptimo control y seguimiento. 
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 RECOMENDACIONES: 
 
Al Director Financiero 
 
  Dentro de los planes estratégicos institucionales se debe planificar y registrar 
cronológicamente los proyectos de inversión, tomando en cuenta un orden de 
prioridades a fin de que se mejore la clasificación de los mismos y permita un 
óptimo control y seguimiento. 
 
6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
En la Institución no posee una adecuada comunicación en todos los niveles de la 
Institución inobservando la Norma de Control Interno Nº 130-04 TÍTULO: 
HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
 
Conclusión:  
 
 El personal desconoce de las responsabilidades en el momento de generar 
información oportuna y veraz para la toma de decisiones, se ha venido  
encontrando debilidades e inconvenientes no superados debido al 
desconocimiento de informar correcta y oportunamente lo que provoca demoras 
y retrasos innecesarios  en los procesos de la Institución impidiendo contrarrestar 
los riesgos que se presentan a diario. 
 
Recomendaciones: 
A los Directores Departamentales 
 
 Se sugiere establecer canales de comunicación internas y externas tanto de abajo 
hacia arriba y viceversa, con un adecuado estudio de necesidades institucionales, 
conociendo a cabalidad los procesos que se generan en la Institución y que 
información se proporciona y que información necesita cada área con la finalidad 
de agilitar los procesos y contrarrestar los riesgos. 
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7. CONTROL INSPECCIONES Y SUPERVISIONES 
En la Institución no se ha establecido supervisiones por parte de los directores 
departamentales infringiendo la Norma de Control Interno Nº 130-05 TÍTULO: 
HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES SE MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 
 
Conclusiones: 
 
 La administración del GAD del Cantón Chunchi no realiza inspecciones 
periódicas con los directores departamentales, por lo que no se verifica el avance 
de las operaciones y actividades a fin de mitigar las debilidades y aprovechar las 
oportunidades que se presentan. 
 Dentro de la delegación de ordenanzas, responsabilidades y funciones no existe la 
inspección a fin de verificar el cumplimiento de las mismas, además detectar 
riesgos, amenazas que impiden los avances de trabajos encargados al personal. 
 
RECOMENDACIONES: 
A los Directores Departamentales 
 
 Se deberá levantar un registro de las inspecciones realizadas a fin de documentar 
las novedades encontradas y supervisar el mejoramiento o mitigación si fuera 
necesario de las observaciones encontradas en el proceso de inspección. 
 Acorde al control anteriormente descrito se deberá llevar un registro de los 
avances de trabajos realizados por cada área a fin de obtener resultados deseados 
en los periodos establecidos y planificados. 
 
8. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
En la Institución no se ha establecido actividades de monitoreo periódicas infringiendo la 
Norma de Control Interno Nº 120-05 TÍTULO: ACTIVIDADES DE MONITOREO Y/O 
SUPERVISIÓN y el Código Orgánico Funcional del GAD del Cantón Chunchi Art. 17, 
Título: atribuciones y responsabilidades: en materia financiera literal c). 
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Conclusiones: 
 
 No se realiza actividades de monitoreo periódicas durante el desarrollo de las 
operaciones lo que no permite mejorar el control interno en los procesos. 
 No se establecen procedimientos de monitoreo dentro de las actividades diarias lo 
impide obtener una autoevaluación periódica de la gestión, determinar el estado de 
los documentos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos tomando en 
cuenta como base los objetivos planteados. 
Recomendaciones: 
A los Directores Departamentales 
 
 Diseñar e implementar actividades de monitoreo periódicas para los procesos 
desarrollados con la finalidad de mejorar el control interno en la Institución. 
 Dentro de las actividades desarrolladas diariamente se debe incluir actividades de 
monitoreo previo, concurrente y posterior y/o verificación en los procesos y 
actividades que se llevan a cabo en cada unidad, de esta manera se facilitará 
determinar el estado de la documentación y llevar un registro único y detallado de 
cada proyecto ejecutado, así como también permitirá el control y cumplimiento 
de los cronogramas establecidos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
1. Se detectó las debilidades y deficiencias de la Institución con el diagnóstico de la 
situación actual de los departamentos relacionados con la planificación, desarrollo 
y ejecución de los proyectos de inversión planificados y aprobados para el año 
2013, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi. 
 
2. Al evaluar los procedimientos, actividades y operaciones que se realizan dentro 
de los departamentos de planificación y obras públicas de la Institución, se 
determinó que no realiza una adecuada planificación de los proyectos de inversión 
lo que provoca que existan proyectos para ser ejecutados por falta de tiempo en el 
año 2014. 
 
3. Dentro del análisis realizado a los proyectos de inversión, planificados, 
desarrollados y en ejecución se concluye que existe poca evaluación y control 
mediante indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de 
actividades desarrolladas en tiempos determinados, así como también la falta de 
información veraz y oportuna entre los departamentos relacionados por la 
inexistencia de un control previo en los procesos lo que impide conocer el estado 
real de las obras en ejecución, prontas a terminar y obras en inicio. 
 
4. La realización de una Auditoría de Gestión a los proyectos de inversión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chunchi, en el periodo 
comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, permitió evaluar el 
cumplimiento del grado de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los 
recursos, mediante la aplicación de técnicas, métodos e instrumentos de 
investigación para la posterior elaboración del informe de auditoría cuyas 
conclusiones y recomendaciones orienten a los directivos de la Institución a 
mejorar su gestión 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
1. Las jefaturas departamentales deberán analizar las debilidades y deficiencias 
encontradas y tomar las medidas correctivas adecuadas en la marcha de sus 
actividades diarias. 
 
2. Se sugiere a la administración mejorar la planificación para la ejecución de los 
proyectos de inversión a fin de evitar que estos sean rezagados para el próximo 
año. 
 
3. Se sugiere a los directores departamentales diseñar y aplicar indicadores de 
gestión que permitan medir el cumplimiento de actividades desarrolladas en 
tiempos determinados, así como también realizar control previo en los procesos 
de los proyectos de inversión para así obtener información veraz y oportuna 
entre los departamentos relacionados sobre del estado real de las obras en 
ejecución, prontas a terminar y obras en inicio. 
 
4. Se sugiere a la Institución y sus directivos considerar las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría a fin de llevar a cabo 
una trasformación adecuada para acceder a buenos niveles de funcionamiento. 
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ANEXO 1.- ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE CHUNCHI 
 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE CHUNCHI 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Artículos 
2 literal "a", y 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
establecen la autonomía de las que gozan los Gobierno del Régimen Seccional Autónomo; 
 
Que, es deber de la entidad mantener un reglamento interno de trabajo para obreros de planta, para 
dar mayor cobertura a las disposiciones legales, tanto Constitucionales, como las contenidas en el Código 
del Trabajo; 
 
Que, es indispensable reglamentar el tiempo de entrada y salida de las jornadas de labores de los 
obreros municipales; 
 
Que, es necesario normar la atención al público durante esta jornada y el desarrollo de los trabajos 
específicos encomendados, que serán controlados a partir de la fecha en que entre en vigencia este 
reglamento; 
Que, en Sesiones de Concejo celebradas los días 11 y 23 de diciembre del 2009, se discute y aprueba la Ordenanza 
que reglamenta la administración del personal de la I. Municipalidad del cantón Chunchi, sujetos al Código de 
Trabajo de carácter permanente, eventual y ocasional contratado, entrando en vigencia desde entonces, sin embargo, 
dada la nueva normativa nacional, es imperiosa la necesidad de actualizar citada norma e introducir modificaciones. 
En uso de las facultades conferidas en los Artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expide la siguiente: 
 
 
ORDENANZA QUE CONTIENE EL “REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI” 
 
CAPÍTULO I 
 
OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.- El objetivo de este reglamento es el de regular en forma adecuada y precisa, la disciplina del 
personal que labora en esta institución municipal dentro de la jurisdicción del Cantón Chunchi, Provincia 
de Chimborazo, tratando de optimizar en mejor forma el recurso humano existente en la misma. 
 
Art. 2.- Prevenir la ausencia injustificada de los obreros de su lugar habitual de labores, determinado 
por la municipalidad, considerando que el desperdicio de tiempo incide económicamente en la institución. 
 
Art. 3.- Su ámbito de aplicación es el cantón Chunchi y está dado para todos los trabajadores que 
realizan un trabajo relacionado con prestación de un servicio público municipal. 
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CAPÍTULO II 
 
DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 4.- La presente ordenanza que contiene el  Reglamento Interno de Trabajadores regulará la 
asistencia y disciplina de los trabajadores contratados y que se establecen a continuación: 
 
a.- Personal permanente y estable; 
 
Son aquellos que tienen su contrato de servicios definitivo o a plazo fijo, quienes luego de superar el 
tiempo fijo de duración de sus contratos iniciales, ejecutan labores que son permanentes o usuales, dentro 
de los diferentes servicios que se los encomendaren. En todo lo que concierne a estos contratos se 
observará lo previsto en el Art. 11 del Código del Trabajo; Toda persona que solicite trabajo en el GAD 
Municipal de Chunchi, Provincia de Chimborazo, luego de ser admitida como trabajador de la misma, 
suscribirá un contrato a plazo fijo que no excederá de dos años, con un periodo de prueba de noventa 
días. Durante la vigencia del periodo de prueba cualquiera de las partes y de conformidad con la ley, podrá 
libremente dar por terminadas sus relaciones laborales sin tener obligación de pagar indemnización alguna 
al trabajador. 
 
b.- Personal eventual y de servicios prestados. 
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA ADMISIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
REQUISITOS 
 
Art. 5.-  Para ser admitido como trabajador municipal permanente en los puestos de trabajo que 
consten en el presupuesto municipal, el ciudadano interesado deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Mantenerse en ejercicio de los derechos de ciudadanía y no encontrarse en interdicción civil; 
 
b) Poseer la Libreta Militar de las Fuerzas Armadas Nacionales (opcional); 
 
c) Poseer certificado de votación; 
 
d) No adeudar al Fisco, GAD Municipal de Chunchi ni a la EPMAPACH; 
 
e) No tener en su contra auto motivado o llamamiento a juicio penal; 
 
f) Haber obtenido título o certificado conferidos por instituciones legalmente constituidas y 
experiencia en la rama a desempeñarse. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES 
 
Art. 6.- A más de las señaladas en el Art. 45 del Código del Trabajo y demás normas legales, los 
trabajadores del GAD Municipal de Chunchi tendrán las siguientes obligaciones: 
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a) Cumplir con las tareas asignadas por la institución en su calidad de trabajador municipal; 
 
b) Ser puntuales en las horas de entrada y salida al trabajo y no abandonarlo sin el permiso 
correspondiente; cumpliendo el horario de trabajo establecido para cada puesto de trabajo. 
 
c) Usar correctamente la ropa de trabajo entregadas por la municipalidad, exclusivamente en las horas 
de trabajo y cumpliendo el horario dispuesto; 
 
d) Ofrecer al público en el cumplimiento de sus tareas buena atención y trato culto, considerando que 
la administración municipal será evaluada de acuerdo al comportamiento de sus trabajadores, y en los 
trabajos de campo, se mirará con buenos modales a los habitantes de las comunidades; 
 
e) Abstenerse de injuriar o faltar de obra a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, cuando se 
encuentre dentro de las dependencias de la municipalidad o fuera de ella. De igual manera se hará 
cuando se encuentre en su área de trabajo; 
 
f) Cuidar las herramientas que le hubieren sido entregadas, siendo personal y pecuniariamente 
responsable por las pérdidas; 
 
g) Observar las disposiciones que contiene el reglamento de seguridad; 
 
h) No desatender sus obligaciones para dedicarse a conversaciones, lecturas, juegos, entretenimientos, 
audiciones de radio o actividades ajenas a sus labores; 
 
i) No abusar del puesto de trabajo para fines de lucro; 
 
j) Informar inmediatamente a sus superiores sobre las lesiones sufridas en el trabajo para toma de 
decisiones; y, 
 
k) Todas las que conllevan buenos resultados de trabajo en beneficio de las comunidades y del GAD 
Municipal de Chunchi. 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 
 
Art. 7.- A más de las señaladas en el Art. 42 del Código del Trabajo, el GAD Municipal tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
a) Pagar las remuneraciones que corresponden al trabajador en los términos del contrato, de acuerdo 
con las disposiciones de Ley; 
 
b) Llevar un registro de trabajadores con sus datos personales, clase de trabajo, fecha de ingreso y salida, 
el mismo que se actualizará con los cambios que se produzcan; 
 
c) Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del 
trabajo; 
 
d) Conceder permisos de acuerdo a las normativas que constan en el Contrato Colectivo de Trabajo; 
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e) Sujetarse al presente reglamento interno; 
 
f) Conferir a los trabajadores los certificados relativos a su trabajo; 
 
g) Suministrar anualmente en forma gratuita la vestimenta adecuada para las labores que deben realizar 
el personal de Obreros del GAD Municipal de Chunchi; 
 
h) Afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde el primer día de 
labores; 
 
i) Entregar a los trabajadores copia del reglamento cuando lo solicitaren; y, 
 
j) Cuidar que los trabajadores realicen sus labores en condiciones adecuadas para una buena prestación 
de servicios. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DEL HORARIO DEL TRABAJO 
 
Art. 8.- Los trabajadores del GAD Municipal de Chunchi, a solicitud de la autoridad nominadora 
laborarán con los horarios que de acuerdo a las necesidades del servicio se impongan, debiendo en todo 
caso, trabajar cuarenta horas semanales en jornadas de ocho horas diarias. 
 
Art. 9.- Cuando las labores tengan que realizarse en lugares distantes a la ciudad de Chunchi, el control 
y registro de asistencia, lo llevará el trabajador o empleado municipal que, para el efecto designe el Señor 
Alcalde o el Jefe Administrativo y de Talento Humano de la Municipalidad. 
 
Art. 10.- Se concede a los trabajadores de la municipalidad diez minutos de gracia, contados a partir 
de la hora determinada para el inicio de las jornadas de trabajo; la inasistencia comprendida después de 
los diez minutos, posteriores a la hora de entrada, se considerará como atraso, y será sancionada, acorde 
con lo dictado por el artículo 31 del Régimen Disciplinario, Capitulo XII de esta ordenanza. 
 
Art. 11.- Todo trabajador tiene la obligación de desempeñar sus funciones específicas durante el 
tiempo establecido en el Art. 8 de este reglamento. 
 
Art. 12.- Todo trabajador deberá registrar su entrada y salida del lugar de trabajo, en un marcador 
electrónico o en el caso de no existir se lo realizará en la hoja de registro de asistencia. 
 
Art. 13.- Todo trabajo que se realice fuera de la jomada ordinaria de labores será acordado por escrito 
por el Señor Alcalde o el Jefe Administrativo y de Talento Humano y el trabajador respectivo, se 
exceptúan los casos fortuitos o de fuerza mayor de los cuales el trabajador que se viere obligado a 
realizarlo, notificará del particular a los funcionarios antes mencionados dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al cumplimiento de su labor. 
CAPÍTULO VII 
 
DE LOS PERMISOS 
 
Art. 14.- Los trabajadores deberán registrarse en la oficina de Talento Humano o ante quien haga sus 
veces para salir de su lugar de trabajo durante las horas laborables, ya sea para gestiones propias de la 
institución, y entre ellas los de asistencia médica. 
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Art. 15.- El permiso por menos de dos horas, será concedido por su jerárquico superior o por el 
funcionario encargado del personal, debiendo ser solicitado oportunamente por medio de un 
memorándum, el caso que motiva la ausencia, la fecha y la firma del empleado. 
 
Art. 16.- El permiso ocasional que sobrepase las ocho horas será válido si ha sido presentado con 
veinticuatro horas de anticipación, tiempo requerido para la legalización de firmas, y será descontado en 
los días de vacaciones que por ley les corresponde. 
 
Art. 17.- Los permisos por enfermedad del trabajador durante una jornada de trabajo serán respaldados 
por certificados médicos extendidos por un centro de salud pública o Hospital Público, siendo 
responsable el profesional que lo firme o lo extienda. 
 
Art. 18.- Todo permiso por enfermedad del trabajador que sobrepase una jornada de trabajo será 
justificado por un certificado médico conferido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 
Art. 19.- Las razones que justifiquen la falta de un trabajador o sirva de base al Jefe Administrativo y 
de Talento Humano o al Señor Alcalde para conceder permiso, no podrán ser otras que las siguientes: 
 
a) Enfermedad debidamente comprobada que coloque al trabajador en imposibilidad de realizar sus 
tareas ordinarias; de acuerdo al Código de Trabajo presentando certificado emitido por el IESS. 
 
b) Calamidad doméstica; esto es, enfermedad grave, accidente, fallecimiento de los padres, cónyuge e 
hijos, y parientes comprendidos dentro del segundo grado de afinidad según lo dispuesto en el Art. 
42, numeral 30 del Código del Trabajo. 
 
Art. 20.- Se concederá además, licencia a la mujer embarazada de conformidad con lo prescrito en el 
Código del Trabajo en sus Art. 153 y 154. 
  
Art. 21.- En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, el trabajador podrá justificar su 
inasistencia a un después de acaecido el suceso en el término de 2 días. 
 
Art 22.- Todo permiso que demande más de dos horas de la jomada de trabajo será deducido de las 
vacaciones del servidor. 
 
Art. 23.- En todo aquello que no esté normado en este reglamento regirán los respectivos contratos 
que se encontraren vigentes, y demás leyes conexas. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
 
EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES FUERA DE LA RESIDENCIA DE 
TRABAJO 
 
Art. 24.- Para el desempeño de labores dentro o fuera del perímetro Cantonal, el trabajador solicitará 
el pago de alojamiento y alimentación si fuere necesario, adjuntando la descripción del trabajo a realizar, 
los mismos que deberán ser autorizadas por el jefe inmediato y por el Señor Alcalde. 
 
Art. 25.- El trabajador está en la obligación a presentar al jefe inmediato superior el informe de las 
actividades realizadas y los justificativos necesarios, dentro de los cinco días siguientes al viaje, con copia 
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a la Dirección Financiera y al funcionario encargado del personal. Caso contrario los gastos que hubieren 
realizado correrán a su cargo. 
 
Art. 26.- El trabajador tendrá que permanecer los días que sean necesarios en el lugar donde se lo envió 
a prestar sus servicios lícitos y personales, debiendo retornar el último día de su jornada de trabajo. 
 
CAPÍTULO IX 
 
DE LAS VACACIONES 
 
Art. 27.- El Jefe Administrativo y de Talento Humano elaborará cada año un calendario especial de 
vacaciones, tratando de no alterar el normal desenvolvimiento de las actividades que desarrolla el personal, 
el cual será remitido al Señor Alcalde para su aprobación y cumplimiento. 
 
Art. 28.- Los trabajadores que están amparados por el Código del Trabajo, gozarán anualmente de un 
período ininterrumpido de quince días, de vacaciones; igualmente se sujetarán a las normas que se 
estipulan en los citados cuerpos legales. 
 
CAPÍTULO X 
 
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
Art. 29.- Las relaciones laborales entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Chunchi, se terminarán cuando el trabajador esté incurso en lo que determina el Art. 172 del Código del 
Trabajo, por indisciplina y desobediencia a este reglamento legalmente aprobado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, previo al trámite correspondiente al Visto Bueno de 
la Dirección General del Trabajo y/o Inspectoría del Trabajo. 
 
CAPÍTULO XI 
DE LAS PROHIBICIONES 
 
Art. 30.- En el ámbito de las relaciones laborales entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Chunchi y sus trabajadores, se sujetará a lo dispuesto en el Código del Trabajo. 
 
CAPÍTULO XII 
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art 31.- Los trabajadores que cometieren cualquiera de las infracciones que se indican a continuación, 
serán sancionados según la tabla final de este mismo artículo: 
 
1.- Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de labores, lo que se entenderá como abandono de 
la jomada de trabajo; 
 
2.- Presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes, 
introducir, distribuir o ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes, debidamente comprobadas; 
 
3.- Sustracción de bienes a compañeros de trabajo; 
 
4.- Falsificación o alteración maliciosa de documentos de la Institución; 
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5.- Falta de cuidado o uso indebido de las pertenencias de la Institución; 
 
6.- Falta de atención o negligencia a las solicitudes del público; 
 
7.- Uso del lenguaje o de actos indecentes u obscenos en los lugares de trabajo, exhibición de 
publicaciones indebidas o pornográficas en los sitios de labor. 
 
8.- Lenguaje o actos amenazadores o injuriosos al usuario. 
 
9.- Falta de información sobre cualquier enfermedad, impedimento físico o defectos conocidos, que 
puedan poner en peligro la salud o la seguridad de los demás compañeros de trabajo. 
 
10.- Llevar fuera de las horas de trabajo o no usar durante las mismas, los uniformes que proporciona la 
Institución. 
 
11.- Dormirse en el lugar de trabajo, evadir o encargar sus labores a terceras personas; 
 
12.- Cualquier labor disociadora dentro de la Institución o contra ella, incluyendo toda clase de intrigas; 
 
13.- Actos de deslealtad contra la Institución; 
 
14.- Faltar injustificadamente a los trabajos especiales y emergentes, debido y oportunamente ordenados 
para el servicio público; 
 
15.- Aprovechamiento de su función para fines económicos personales, aunque no vayan en perjuicio del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi. 
 
16.- Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus deberes, contemplados en el Código del Trabajo; 
 
17.- No registrar su asistencia diaria de acuerdo al sistema de control; 
 
18.- No observar la línea jerárquica establecida; 
 
19.- Por atraso o inasistencia injustificada al trabajo; 
 
20.- Utilizar los vehículos y equipo caminero de la institución sin el correspondiente permiso, o para 
jornadas ajenas a las establecidas; 
 
21.- Ingerir licor en el interior de las dependencias de la Institución y ocasionar reyertas, ya sea mediante 
provocaciones a sus propios compañeros o a extraños; 
 
22.- Causar daños físicos a las pertenencias de la Institución, por lo que se obligará a pagar los daños 
causados; 
 
23.- Amenazar de palabra u obra, injuriar o agredir a los compañeros, subalternos o incurrir en actos de 
indisciplina ante los superiores dentro y fuera de la Institución; 
 
24.- Conducir los vehículos municipales bajo la influencia de bebidas alcohólicas o infringiendo las leyes 
y reglamentos de tránsito; 
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25.- Ocasionar algún grave daño a los vehículos o maquinaria de la Institución por falta de prevención, 
mantenimiento o cuidado; 
 
26.- Incurrir en el delito de cohecho, peculado o en general recibir cualquier dádiva o remuneración que 
no sea legal. 
 
27.- Realizar trabajos ajenos a los intereses de la institución con el equipo caminero, no ordenados por el 
Señor Alcalde o su Jefe Inmediato; 
 
28.- Portar armas de fuego durante las horas de trabajo, a no ser con  permiso del empleador, pero siempre 
que dicha arma esté registrada ante autoridad competente y la misma le haya concedido el permiso 
legal; 
 
29.- Dejar irresponsablemente las máquinas del equipo caminero municipal abandonadas en lugares 
inseguros, con riesgos para la integridad de las mismas; 
 
30.- Recibir dadivas. 
 
TABLA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EQUIVALENCIAS PARA LAS 
INFRACIONES REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
A= Amonestación Verbal 
B= Amonestación Escrita 
C= Multa del 2.5 % de la RMU. 
D= Multa del 5% de la RMU. 
E= Terminación del contrato, previo visto bueno. Cualquier de los casos señalados en el Art. 172 del 
Código del Trabajo, que no estén expresamente contemplados en esta tabla, podrá dar lugar a la separación 
del trabajo previo visto bueno. 
 
Art 32.- En caso de que el Alcalde estime que debe cambiarse la sanción, tomando en consideración 
el grado de responsabilidad y de los perjuicios sufridos por la Institución, podrá aplicarse una sanción 
acorde con la responsabilidad y el perjuicio, previo conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Art 33.- Cuando un trabajador por cualquier medio haya tomado dinero, valores y bienes en general 
de propiedad municipal, con el ánimo de apropiarse, el GAD Municipal de Chunchi podrá iniciar 
directamente la acción penal correspondiente, debiendo estos hechos comunicarse al Concejo Municipal. 
 
CAPÍTULO XIII 
DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
Art. 34.- El comportamiento de los trabajadores municipales ante sus superiores jerárquicos, Alcalde 
y Concejales, será siempre cordial encuadrado dentro de las buenas costumbres y magníficas relaciones 
humanas, y así recíprocamente. 
 
Art 35.- El obrero municipal, recibirá las órdenes de trabajo de la Dirección de Obras Públicas y 
Planificación, Comisaría Municipal, Dirección Financiera, o del Jefe Administrativo y de Talento 
Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, a quienes informará sobre las 
labores realizadas. 
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Art. 36.- Los Jefes departamentales prepararán informes de las labores que se realicen, para lo cual, 
tendrán como antecedentes el informe que les dé el Jefe Administrativo y de Talento Humano o por su 
propio conocimiento. 
 
Art. 37.- Los informes antes indicados serán puestos en conocimiento del señor Alcalde y él hará 
conocer al Concejo Municipal. 
 
Art 38.- Será obligación de los jefes departamentales y del Jefe Administrativo y de Talento Humano  
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, el cumplimiento de este reglamento, así 
como informar al Señor Alcalde de su cumplimiento y de las violaciones que al mismo reglamento se 
infrinjan. 
 
Art. 39.- El Señor Alcalde y los presidentes de las comisiones permanentes relacionadas con las 
actividades o labores municipales, deberán mantener relaciones con sus trabajadores de los diferentes 
departamentos, para la buena marcha de las tareas que emprende la corporación en la ardua labor de 
servicio a la comunidad. 
 
CAPÍTULO XIV 
PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 
 
Art. 40.- Es obligación del Director de Obras Públicas y Planificación, Dirección Financiera, Rentas, 
Tesorería, Avalúos, Comisaría, Sistemas, Secretaría, Planificación, informar semanalmente al Jefe 
Administrativo y de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, 
o a quien haga sus veces, las novedades disciplinarias producidas por el personal a cargo. 
 
Art. 41.- Deberá reconocerse el derecho de los trabajadores para no ser sancionados, sin antes 
proporcionarles la oportunidad de justificarse. 
 
Art. 42.- Las amonestaciones las podrá disponer el Alcalde, Jefe Administrativo y de Talento Humano, 
previo informe escrito del Jefe inmediato. 
 
Art. 43.- Las multas serán impuestas por la autoridad nominadora, por solicitud del Jefe inmediato 
del servidor o de la persona que haga las veces de Jefe Administrativo y de Talento Humano. El Jefe 
Administrativo y  de Talento Humano o su encargado, informará por escrito al Departamento Financiero 
hasta el veinticinco de cada mes, las multas que hubiesen sido impuestas por el respectivo servidor a los 
trabajadores municipales, para su ejecución, dichos valores serán depositados en la cuenta del GAD 
Municipal de Chunchi, creada para cubrir egresos por capacitación al personal. 
 
Art. 44.- Para dar por terminado un contrato de trabajo previo visto bueno, la autoridad nominadora 
que tuviere conocimiento del cometimiento de una falta sujeta a dicha sanción, dispondrá que el Jefe 
Administrativo y de Recursos Humanos o quien haga sus veces, emita previa investigación su informe; y, 
se cumpla con lo establecido en el Código del Trabajo. 
 
Art. 45.- DEL RECURSO DE REVISIÓN.- El trabajador que se creyere perjudicado con una 
sanción disciplinaria de amonestación o multa impuesta en su contra, podrá presentar ante el funcionario 
que le aplicó la sanción, la  petición de revisión de la misma, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
imposición; el que deberá resolver dentro del término de tres días a partir de la fecha de presentación del 
recurso, de lo que se hará conocer al interesado dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. 
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CAPÍTULO XV 
DE LA PRESCRIPCIÓN 
 
Art 46.- Se prescribirán las acciones a favor o en contra del trabajador municipal, en el tiempo 
determinado en el Código del Trabajo. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- El obrero que ocupe un cargo en la municipalidad, seguirá en el mismo, sin perjuicio que 
por violación a las disposiciones de este reglamento sea separado de su puesto de trabajo, previo al trámite 
legal correspondiente. 
 
SEGUNDA.- Los trabajadores municipales cuando por alguna situación no laboren, deberán 
permanecer en las instalaciones de la corporación municipal, y estarán a lo que disponga el Alcalde o 
quien haga sus veces. 
 
TERCERA.- El control de asistencia de los trabajadores municipales lo llevará el Jefe Administrativo 
y de Recursos Humanos e informará de ello al Señor Alcalde. 
 
CUARTA.- Cuando por situaciones imprevistas, un chofer, un operador o persona que trabaje en la 
municipalidad tenga que ausentarse del sitio de trabajo, se sujetará a lo que disponga el Alcalde o su 
delegado. 
 
QUINTA.- En todo caso, lo que no estuviere previsto en este reglamento aplicarán las disposiciones 
del Código de Trabajo. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Una vez aprobado la presente Ordenanza deberá ser socializada con el personal 
municipal. 
 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación efectuada por cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 324 del COOTAD.   
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi 
a los 15 días del mes de abril del 2014.  
 
 
 
        Lic. Walter Vicente Narváez Mancero                              Sra. Claudia Ortega Tamayo 
   ALCALDE DEL CANTÓN CHUNCHI                  SECRETARIA GENERAL (E) 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE CONTIENE EL 
"REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
Cantón Chunchi, en dos Sesiones Ordinarias celebradas los días 10 y 15 de Abril del  2014. 
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Sra. Claudia Ortega Tamayo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHUNCHI.- Sra. Claudia Ortega 
Tamayo, a los 15 días del mes de Abril del  2014, a las 16H50.- Vistos: De conformidad con el 
Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase la norma aprobada al Señor Alcalde para su sanción y promulgación.- Cúmplase. 
 
 
 
Sra. Claudia Ortega Tamayo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN CHUNCHI.- Lic. Walter Narváez Mancero, Alcalde, Alcalde del 
Cantón, a los 16 días del mes de  Abril del  2014, a las 10H20.- De conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de 
acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- Sanciono la presente Ordenanza para que entre en 
vigencia conforme lo establece el Art. 324 del COOTAD, a cuyo efecto se promulgará en el Registro 
Oficial. 
 
Lic. Walter Narváez Mancero  
ALCALDE DEL CANTÓN  
 
CERTIFICACIÓN DE SANCIÓN.- La infrascrita Secretaria General del Concejo certifica que la 
presente ordenanza fue sancionada por el Señor Alcalde a los dieciséis días del mes de abril del 2014. 
 
 
 
Sra. Claudia Ortega Tamayo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
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ANEXO 2.- ORDENANZA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL, 
DE POSICIÓN POR PROCESOS Y MANUAL DE FUNCIONES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI 
 
1.- DIRECTOR FINANCIERO 
 
Art. 17.- Son competencias de la Jefa Financiera.  
SUBORDINACION: Sus acciones son supervisadas por la Alcaldía. 
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: La Contadora, Tesorería, Recaudación, Rentas, 
Proveeduría y Bodega. 
NIVEL FUNCIONAL: Asesor Operativo 
ROL: Formular e implementar esquemas de control financiero, así como las normas 
técnicas de control interno; Realizar estudios planes y proyectos para la racionalización 
administrativa y el correspondiente apoyo en materia de organización y métodos de los 
diferentes flujos de trabajo de la municipalidad y prestar asistencia técnica a la Alcaldía,  
Concejo y demás procesos operativos de la municipalidad.; y participar en el Plan de 
Desarrollo Cantonal. 
Consolidar y fortalecer las acciones de asistencia técnica administrativa financiera que 
permita la operatividad de los procesos, mediante el respaldo de normas, políticas y 
estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
En materia Administrativa: 
a) Programar y dirigir la organización administrativa de la I . Municipalidad, a base 
de la formulación de manuales de procedimientos y demás regulaciones relativas 
al funcionamiento de los diferentes procesos y subprocesos. 
b) Participar con Recursos Humanos en los análisis y recomendaciones, para las 
acciones técnicas necesarias para la implementación de un adecuado sistema de 
Desarrollo Organizacional y la obtención de un óptimo clima organizacional; y, 
coordinar con los diferentes procesos y subprocesos para la elaboración y 
ejecución de programas administrativos. 
c) Organizar el subproceso de adquisiciones y su plan anual, en coordinación con el 
proveedor. 
220 
 
 
d)  Coordinar las relaciones de trabajo entre la Alcaldía y las diferentes Direcciones 
de la municipalidad y asegurar por medio de enfoques modernos de gestión la 
asistencia técnica administrativa para la optimización de los servicios. 
 
En materia Financiera: 
a)  Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 
Dirección y de las áreas de trabajo bajo su cargo. Diseñar, ejecutar y supervisar la 
administración tributaria de conformidad con las normas legales. 
b) Elaborar el plan anual de actividades del área, en coordinación con las 
dependencias de la Dirección y controlar su ejecución; así como la planificación, 
elaboración y ejecución del presupuesto. 
c) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones 
legales correspondientes en vigencia y normas técnicas de control interno. 
d)  Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables, en 
cuanto a exactitud y procedencia de gastos y supervisar la correcta administración 
económica de la municipalidad; así como efectuar los análisis, interpretaciones e 
informes sobre los estados financieros y cualquier otro asunto relativo al campo 
financiero. 
e)  Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración 
financiera de los recursos públicos que ha dictado o dictare la Contraloría General 
de la Nación. Objetar las órdenes de pago que se encontraren ilegales o contrarias 
a las disposiciones legales o presupuestarias. 
f) Administrar la gestión financiera, proponiendo programas que permitan la 
previsión de los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo. 
g)  Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual, su ejecución y evaluación 
y sus modificaciones en coordinación con el área de contabilidad y demás 
dependencias de la municipalidad. 
h) Estudiar e informar a la Alcaldía las necesidades financieras de la Municipalidad, 
proponiendo soluciones y formulando recomendaciones. 
i) Administrar a través de la Dependencia correspondiente, el Sistema de Emisión 
de Títulos de Crédito y controlar su ejecución. 
j) Controlar y coordinar con las dependencias encargadas del control físico 
periódico de los inventarios de la municipalidad. 
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k) Dentro de la competencia interna establecida, actuar como ordenador de gasto y 
legalizar con la firma, los cheques girados de la cuenta de la municipalidad previo 
el requerimiento de la documentación soporte del gasto. 
l)  Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la Dirección 
y de las dependencias bajo su cargo para la toma de decisiones oportunas y 
recomendar la aprobación de políticas y proyectos de carácter financiero. 
m)  Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos, que tienen que ver con las 
actividades del área. 
n)  Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la administración 
tributaria y demás actividades del área. 
o)  Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas 
al personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos técnicos de gestión 
el cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad. 
p) Coordinar acciones con las diferentes dependencias, a efectos del análisis y 
presentación de proyectos de fuentes alternas de ingresos que permitan un auto 
gestión económica financiera de la municipalidad. 
q)  Las demás actividades en concordancia con el COOTAD y las que podría 
establecer la Alcaldía, afines al área. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN: 
Se caracteriza por la responsabilidad de la eficiente marcha administrativa financiera de 
la Municipalidad, garantizando el eficiente desarrollo de las labores programadas y de los 
planes de autogestión económica. 
 
RELACIONES Y COMUNICACIONES:  
Se relaciona y coordina con autoridades municipales y responsables de procesos, para 
conceder asistencia técnica financiera a los planes estratégicos y de contingencia de la 
organización municipal. 
Mantiene relación con clientes externos y ciudadanía en general para armonizar los 
asuntos tributarios, recuperación de cartera vencida y generar servicios y atención pública 
de calidad. 
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REQUISITOS DE SELECCIÓN: 
Título Profesional, Ingeniería Comercial, Contabilidad y Auditoría, Economía, Banca, 
Finanzas.  
Haber aprobado los cursos determinados por parte de la Contraloría General. 
 
2.-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
Art.32 
Son competencias del Director de Gestión de Planificación y Obras Públicas Municipales. 
SUBORDINACIÓN: Sus acciones son supervisadas por el Alcalde. 
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Planificación Urbana y Rural, Estudios y 
Proyectos, Avalúos y Catastros, Construcciones y Mantenimiento, Talleres y Equipos, 
Parques y Jardines. 
NIVEL FUNCIONAL: Asesor. 
ROL: Establecer las políticas, planes de desarrollo estratégico en materia urbana 
territorial. 
Planeamiento, dirección, ejecución y control del Programa de Obras Públicas 
Municipales y participación activa en el plan de desarrollo cantonal. 
Consolidar y fortalecer las acciones de los procesos operativos de su área, a través de la 
adopción adecuada de normas, políticas y estrategias, para asegurar el cumplimiento de 
objetivos y la generación de productos que superen las expectativas de los clientes 
internos y externos.  
 
SERVICIOS COMUNALES ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
a)  Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento físico y desarrollo 
urbano; y ejecutar a través de los procesos a su cargo la obra pública y de 
mantenimiento del Cantón y sus parroquias; 
b)  Implementar; el ordenamiento catastral y de avalúos , así como la elaboración y 
recomendación de programas y proyectos de inversión con arreglo a las políticas 
y objetivos impuestos por la institución municipal dentro del Plan de Desarrollo 
Cantonal, estableciendo prioridades; 
c) Coordinar su acción con entidades nacionales e internacionales, respecto de las 
actividades de su competencia; 
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d) Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos y proponer y ejecutar las medidas correctivas necesarias; 
e)  Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales como cantonales para 
determinar la participación municipal en los asuntos de interés Municipal; 
f) Realizar las acciones conducentes para que los actores sociales del cantón 
participen activamente en los programas y proyectos de desarrollo; 
g) Asesorar al Concejo y al Alcalde en estudios y trámites previos a la suscripción 
de  contratos de obras; 
h) Organizar y dirigir la elaboración de los estudios y diseños técnicos de las obras 
a  ejecutarse por administración directa y controlar el cumplimiento de las 
especificaciones correspondientes; y supervisar el acatamiento de Ordenanzas 
relativas a la construcción de edificaciones, tránsito en calles, caminos y paseos 
públicos, en coordinación con la Comisaría y hacer cumplir con las demás 
actividades propias de las obras de mantenimiento; 
i) Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras que se 
ejecutan por contrato y ejercer las demás actividades propias de la fiscalización, 
en coordinación con el área de Fiscalización; 
j)  Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos que tienen que ver con las 
actividades del área y en las regulaciones de los servicios y relaciones entre la 
Municipalidad y la ciudadanía en el ámbito de su competencia; 
k)  Presentar informes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras; intervenir en 
los procesos de recepción de obras por contratación, en coordinación con  
Fiscalización; 
l)  Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que optimicen  
los servicios y garanticen un adecuado uso de recursos y materiales; 
m)  Determinar manuales técnicos que contengan las especificaciones técnicas de 
trabajo y de materiales, así como los estándares de rendimiento de la mano de 
obra, para facilitar la evaluación de tareas; 
n)  Cumplir con las actividades de control administrativo y el manejo y supervisión 
de personal bajo su cargo; 
o)  Las demás actividades dispuestas en la Ley Vigente y las que podría señalar el 
Sr. Alcalde y que sean afines con el área. 
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 En el tema de legalización de Tierras 
a)  Coordinar las diferentes acciones con otras Dependencias de la Municipalidad, 
respecto de los trámites de legalización de tierras; 
b)  Organizar y dirigir las acciones relativas a las inspecciones, diseño y 
levantamientos topográficos; 
c)  Realizar acciones de organización con los distintos grupos sociales y 
gubernamentales relacionados a la legalización de tierras; 
d)  Suscribir la documentación oficial del área de Legalización de Tierras en 
coordinación con el Procurador Síndico; 
e)  Presentar informes periódicos al I. Concejo y a la Alcaldía, sobre los trámites 
realizados para escrituración; 
f)  Prestar asesoría técnica al Alcalde y al Concejo; 
g)  Administrar y mantener actualizado el banco de datos de la legalización de las 
tierras; 
h)  Vigilar el estricto  cumplimiento de la ordenanza de escrituración masiva; 
i)  Las demás actividades afines que le pueda señalar el Sr. Alcalde. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN: 
Responsabilidad en cumplimiento de trabajos de investigación, planificación y 
programación especializados, que requieren del diseño y empleo de normas técnicas de 
carácter complejo como la supervisión adecuada para la optimización de los programas 
con eficacia y oportunidad. 
 
RELACIONES Y COMUNICACIONES:  
Mantiene relación con autoridades municipales y demás directivos para coordinar 
acciones referentes a la programación estratégica de la organización, así como para la 
elaboración de obras de contingencia.  Se relaciona con clientes externos para determinar 
y satisfacer sus demandas; y con los procesos organizacionales para socializar los 
proyectos, planes y avances tecnológicos. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título de Ingeniero Civil o Arquitecto. 
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3.-INSPECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL. 
Art. 34 
Son Competencias del  
Inspector de Gestión Ambiental. 
SUBORDINACIÓN: Sus acciones son supervisadas por el Director de Obras Públicas. 
ÁREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES: Ninguna 
NIVEL FUNCIONAL: Apoyo 
ROL: Realiza en control permanente de los trabajos del Equipo caminero, inspecciones 
de campo en las vías en reparación o construcción; monitoreo permanente del relleno 
sanitario y un trabajo de coordinación con los trabajos de limpieza que realiza personal 
de comisaria. 
 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
a)  Realizar Inspecciones a las diferentes Comunidades, conjuntamente con el jefe 
inmediato; 
b)  Hacer un seguimiento de los diferentes trabajos del equipo caminero; 
c)  Elaborar anexos para el pago de las diferentes Ordenes de Trabajo; 
d)  Agilitar para que los repuestos y cambios de aceite de la Maquinaria y vehículos  
se realicen a tiempo; 
e)  Coordinar las actividades de Recolección de basura y aseo de calles; 
f)  Realiza el informe mensual de los kardex sobre el consumo de combustible. 
g)  Determinar el Costo, para el cobro de la tasa de Recolección de Basura; 
h)  Elaborar el informe de las actividades realizadas por el equipo caminero. 
i)  Las demás tareas que le pueda asignar el Director de Obras Públicas. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN:  
Responsabilidad en las tareas de apoyo en las Inspecciones a las Comunidades, trabajos 
del Equipo Caminero y Recolección de Desechos Sólidos que requiere de gran iniciativa. 
 
RELACIONES Y COMUNICACIONES:  
Mantiene relación con los diferentes responsables de los procesos, para determinar 
requerimientos y establecer acciones oportunas y precisas para satisfacer las demandas 
que garanticen la operatividad de los mismos. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título de Bachiller. 
Curso de adiestramiento en servicio, en tareas relacionadas al área de trabajo. 
 
3.- PLANIFICADOR (ARQ - PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL) 
Art.35 
Son competencias del Técnico MM “B“(Arq. de Planificación Urbana y Rural 
Municipal). 
SUBORDINACIÓN: Sus acciones son supervisadas por el Director de Planificación y 
Obras Públicas 
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna. 
NIVEL FUNCIONAL: Operativo Productivo 
ROL: Elaborar planes y programas de desarrollo urbano territorial. Coordinar acciones 
para la generación de productos y prestación de servicios técnicos, enmarcados en los 
requerimientos del cliente, mediante la aplicación de políticas, normas y estrategias, 
estableciendo los planes operativos de gestión, que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Participar en el plan de desarrollo cantonal. 
. 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
a)  Establecer las directrices a seguirse y fijar las metas de los programas y proyectos 
en materia de planificación urbana rural; 
b)  Planear las actividades anuales y controlar su ejecución 
 
c)  Ejecutar planes y programas, tendientes a mejorar el desarrollo urbano y rural de  
conformidad con el Plan Estratégico Cantonal; 
d)  Ejecutar los estudios y vigilar el cumplimiento del plan del ordenamiento físico 
espacial determinado por la municipalidad; 
e)  Mantener información urbanística actualizada que sirva de base para la 
elaboración de planes de desarrollo urbano y rural; 
f)  Establecer estudios relativos al plan regulador de la Ciudad; 
g)  Determinar las zonas específicas, y el uso del suelo para la construcción de 
Fábricas, industrias, gasolineras y otras instalaciones de servicio; 
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h)  Participar en investigaciones sobre planificación urbana, aspectos físicos 
culturales, socio-económicos e institucionales; 
i)  Definir propuestas de amanzanamiento de la ciudad en general y los sistemas de  
nomenclatura de calles, y de colocación de anuncios publicitarios; 
j)  Realizar la planificación territorial, en cuanto a la zonificación de la ciudad, para  
efectos del señalamiento técnico de las construcciones y edificaciones, y demás  
especificaciones técnicas que deben observar las construcciones, a ser 
administradas por el Área de Construcción y Mantenimiento; 
k)  Supervisar el cumplimiento y ejecutar las propuestas que en materia urbanística 
contiene el Plan de Desarrollo Urbano; 
l)  Manejo y desarrollo de toda la información cartográfica y estadística de la 
Ciudad. 
 
En el tema de Proyectos y Diseños: 
a)  Realizar diseños eléctricos preliminares para proyectos; 
b)  Realizar análisis de precios unitarios, fórmulas poli nómicas para uso de los 
proyectos 
c)  Analizar los requerimientos de áreas urbanas solicitadas por instituciones 
públicas y privadas para la elaboración de los diseños; 
d)  Realizar estudios para completar debidamente los planes directrices de desarrollo 
físico cantonal; 
e)  Elaborar políticas y estrategias para los diferentes proyectos y efectuar los 
estudios de  pre – inversión e inversión de acuerdo con la política y objetivos 
impuestos por la municipalidad; 
f)  Realizar estudios de factibilidad de proyectos de desarrollo urbano rural, sus 
correspondientes presupuestos y someterlos a consideración del Director de 
Planificación; así como elaborar los proyectos de infraestructura urbana y rural; 
g)  Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos y proponer y ejecutar las medidas correctivas necesarias; 
h)  Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales como cantónales para 
determinar la participación municipal en los asuntos de interés municipal; 
i)  Realizar las acciones conducentes para que los actores sociales del cantón 
participen activamente en los programas y proyectos de desarrollo urbano rural; 
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j) Determinar las formas de diseño técnico que deban cumplirse en la elaboración 
de proyectos de diseño; 
k)  Las demás actividades que le asigne el Director.  
  
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN:  
Responsabilidad en tareas de planificación y proyectos, que requiere del empleo de 
investigación de tipo complejo, de gran iniciativa y conocimientos profesionales 
especializados 
 
RELACIONES Y COMUNICACIONES: 
Mantiene relación directa con la Alcaldía y Director de Planificación para coordinar 
acciones determinadas en el plan de desarrollo estratégico y relación formal con los 
diferentes procesos y Subprocesos para planear e integrar armónicamente los esfuerzos 
que aseguren la entrega de productos y servicios de calidad que satisfagan las demandas 
de los clientes internos y externos y sustentar mecanismos y estándares de rendimiento 
para evaluar y monitorear los procesos; y con organismos gubernamentales y privados 
para la celebración de convenios de interés y relativos a los planes y proyectos operativos 
locales  
 
REQUISITOS DE SELECCIÓN: 
Título de Arquitecto o Ingeniero Civil 
4.-FISCALIZADOR 
Art. 36 
Son competencias del Fiscalizador. 
SUBORDINACIÓN: Sus acciones son supervisadas por el Sr. Alcalde. 
DEPENDENCIAS BAJO SU CARGO: Ninguna 
NIVEL FUNCIONAL: Operativo  
ROL: Control de especificaciones técnicas, plazos, costos y demás obligaciones en 
Materia de obra pública. Participación en el Plan de Desarrollo Cantonal. 
Determinar los elementos, procedimientos técnicos e instrumentos de operación 
indispensables para la administración de la obra pública por administración directa y 
externa y ejecutar las labores de Fiscalización correspondientes. 
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ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
a)  Controlar la realización de obras por administración directa o por contrato y el 
cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás obligaciones 
contractuales; 
b)  Efectuar ensayos de materiales para verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas; 
c)  Elaborar informes técnicos para conocimiento del Sr. Alcalde y del Concejo, con  
respecto a los resultados obtenidos de la verificación de las Obras y determinar  
los casos de incumplimientos en cuanto al cronograma de trabajo determinados; 
d)  Elaborar presupuestos, cronogramas de trabajo, especificaciones técnicas, 
fórmulas poli nómicas y más documentos precontractuales para la ejecución de la 
obra; 
e)  Intervenir en la entrega - recepción de las obras y elaborar las actas                    
correspondientes en cuanto a recepción provisional y definitiva; 
f)  Participar en la elaboración de planillas de pago y planillas de reajuste de precios; 
g)  Mantener actualizado los registros de las diferentes actividades e informar 
periódicamente al Sr. Alcalde y al Concejo; 
h)  Diseñar y mantener cuadros sobre estándares de rendimiento de materiales y de 
mano de obra, así como de costos de presupuestos de los diversos insumos que 
intervienen en la obra pública; 
i)  Efectuar levantamientos topográficos, dibujos de los proyectos y realizar  
inspecciones de campo, de conformidad con los lineamientos técnicos  
establecidos en la I. Municipalidad; 
j)  Las demás actividades que le pueda señalar el Sr. Alcalde y que sean afines al 
área.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN: 
Se responsabiliza por actividades de verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y demás obligaciones contractuales de la obra pública en 
términos de salvaguardar los intereses institucionales y de la comunidad, por lo que se 
requiere de un alto sentido de responsabilidad y de ética profesional. 
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RELACIONES Y COMUNICACIONES:  
Mantiene relación con los procesos de la obra pública municipal, a efectos de asesorar y 
proporcionar procedimientos técnicos de ejecución que garanticen la optimización de los 
servicios y recursos y con la Alcaldía y Concejo para la presentación de resultados de 
exámenes especiales como de Fiscalización General. 
Mantiene relación con los demás responsables de procesos de la municipalidad, para 
coordinar actividades y determinar la reglamentación técnica de apoyo que garantice el 
cumplimiento de las normas técnicas de ejecución de obras. 
 
REQUISITOS DE SELECCIÓN: 
Título de Ingeniero Civil o Arquitecto 
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ANEXO 3.-   FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2013 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
“GOBIERNO AUTONÓMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI” 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
TIPO DE OBSERVACIÓN: Directa 
FECHA: 05-01-2015 
TÍTULO DE OBSERVACIÓN: Observación a la instalaciones de la Institución para 
familiarizarnos con ella con la finalidad de seleccionar información oportuna para el 
desarrollo de la misma. 
TEXTO DE LA OBSERVACIÓN: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
RESPONSABLES: Los Autores  
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ANEXO 4.-    GUÍA DE ENTREVISTA 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2013 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
“GOBIERNO AUTONÓMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN CHUNCHI” 
PROGRAMA DIAGNÓSTICO GENERAL 
GUÍA DE ENTREVISTA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: DR. CARLOS AGUIRRE 
CARGO: ALCALDE CANTÓN CHUNCHI 
OBJETIVO.- Realizar una entrevista al Sr. Alcalde del Cantón Chunchi, para obtener información general de los 
proyectos de inversión que se han planteado para el año 2013 y su ejecución. Además conocer sus procesos y 
metodologías de ejecución.  
PREGUNTAS 
1.- ¿Qué es un proyecto de inversión? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Bajo qué Leyes, Normas y Reglamentos se rigen los proyectos de Inversión?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Bajo qué lineamientos o procedimientos se rige usted Sr. Alcalde para la aprobación de la ejecución de 
los proyectos? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Para la viabilidad de los proyectos de inversión del Cantón Chunchi se coordina con el SIPeIP (Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Creé usted que existe una adecuada distribución del presupuesto para proyectos de inversión en el 
Gobierno Autónomo descentralizado de Chunchi? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
6.- ¿Existen alguna estructura establecida para la presentación de los proyectos de inversión? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Los proyectos de inversión planificados parten de un estudio de necesidad previo? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Existen proyectos planificados y no ejecutados? ¿A qué se debe esto? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
9.- ¿Quiénes son los encargados de verificar y evaluar los avances de los proyectos? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
10.- ¿Que debilidades considera usted que existen en la ejecución y desarrollo de los proyectos de inversión 
planificados? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
FECHA DE LA ENCUESTA: 03-03-2015   
HORA: 15:00 pm a 15:30 pm 
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ANEXO 5.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI                                                             
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
SERVIDORES Y TRABAJADORES FECHA: 23 DE JUNIO DE 2014 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
REGIMEN 
LABORAL 
LOSEP/COD.
TRAB. 
ESTADO 
GRUPO  
OCUPACIONAL 
FECHA FIN 
DE 
CONTRATO 
OBSERVACIONES 
PROGRAMA 111-ADMINISTRACIÓN GENERAL             
ALCALDÍA             
Alcalde 
Aguirre Arellano Carlos 
Eduardo  LOSEP D.E.P. 
Dignatario de Elección 
Popular     
SECRETARÍA             
Secretaria/o General Quisatasi Galo LOSEP CONTRATO  Servidor Público 4     
Asistente Alcaldía Morocho Luis  LOSEP CONTRATO  
Servidor Público de 
Apoyo 2     
ASESORIA JURÍDICA             
Procurador Sindico 1 VACANTE LOSEP VACANTE Servidor Público 8     
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
             
Jefe Administrativo y de Talento Humano 
Veintimilla Hurtado Ángel 
Eduardo  LOSEP CONTRATO  Servidor Público 4 
31 de Diciembre 
de 2014   
PROGRAMA 121-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA             
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA             
Director Financiero 1 
Orozco Bermeo Nelly 
Mercedes LOSEP PLANTA Servidor Público 3     
Asistente Financiero Molina Murillo Ana Lucia LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 4     
TESORERÍA             
Tesorero Municipal 1 
Landy Campos Joel 
Enrique LOSEP PLANTA Servidor Público 4     
Asistente Administrativo B (Tesorería) 
Ordoñez Silva Geoconda 
Beatriz LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 2     
Asistente Administrativo B (Anexos) 
Ortega Guillen Oswaldo 
Patricio LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 2     
CONTABILIDAD             
Contadora 1 
Martínez Auqui Marcia 
Irene LOSEP PLANTA Servidor Público 1     
Auxiliar de Contabilidad 
Izurieta Ramos Livia 
Dolores LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 4     
BODEGA             
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Guardalmacen /Inventarios 
Ordoñez Silva Guillermo 
Benjamín LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 4 
31 de 
Diciembre de 
2014   
Auxiliar Bodega 
Urgiléz Álvarez Carmen 
Janeth LOSEP CONTRATO       
COMPRAS PÚBLICAS             
Proveedor 
Bravo Guamán María 
Norma LOSEP CONTRATO 
Servidor Público 
de Apoyo 3 
31 de 
Diciembre de 
2014   
Asistente Administrativa (Proveeduría) 
Sisalema Calle María 
Cristina LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 3     
SISTEMAS             
Analista de Sistemas de la Información 
Espinoza Lasso Diego 
Alexander LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 4     
PROGRAMA VI.-  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS             
PROGRAMA 351.- OBRAS PÚBLICAS             
Director de OO.PP 
Vasquez de la Bandera 
Gonzalo  LOSEP CONTRATO Servidor Público 8 
31 de 
Diciembre de 
2014   
Inspección de Gestión Ambiental 
Landy Moncayo Jorge 
Rogelio LOSEP PLANTA 
Servidor Público 
de Apoyo 4     
PROGRAMA 311.- PLANIFICACIÓN URBANA              
Jefe Planificación 
Calle Romero Juan 
Pablo 
SERV. 
PROF. CONTRATO   
31 de 
Diciembre de 
2014   
CONCEJALES      
15 de mayo 
del 2019  
Concejales  Joseph Frantz LOSEP D. E.P.  
16 de mayo 
del 2019  
Concejales  Díaz Leonor LOSEP D. E.P.  
17 de mayo 
del 2019  
Concejales  Loja Crisisto  LOSEP D. E.P.  
18 de mayo 
del 2019  
Concejales  Sauce Martin  LOSEP D. E.P.  
19 de mayo 
del 2019  
Concejales  Ortiz Fredy LOSEP D. E.P.    
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ANEXO 6.- CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE LA MISIÓN 
 
            
  
“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DELCANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período: De Enero a Diciembre de 2013   
  
ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
   
  
MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la Misión de la institución contribuye a que 
el personal tenga claramente definida la orientación que debe seguir.   
     
  Nº PREGUNTAS SI  NO   
  
1 
¿La Institución tiene un concepto de misión que 
claramente exprese su razón de ser? 
8 3 
  
  
2 
¿La misión es difundida y se mantiene presente entre 
las diferentes unidades de la Institución?  
11 0 
  
  
3 
¿El enunciado de la misión contiene elementos que 
distinguen a la Institución de las demás Instituciones? 
7 4 
  
  
4 
¿Las unidades o áreas mantienen como propósito 
obtener resultados finales relacionados con la misión de 
la Institución? 
3 8 
  
  
5 
¿La Institución establece claramente las actividades 
a cumplir en cada unidad o área?  
9 2 
  
  
6 
¿La Institución replantea la misión en función a los 
cambios que surgen en la institución? 
4 7 
  
  TOTALES 69 24   
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ANEXO 7.- CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DE LA VISIÓN 
            
  
“GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DELCANTÓN CHUNCHI” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período: De Enero a Diciembre de 2013   
  
ANÁLISIS DE LA VISIÓN 
   
  
MOTIVO DEL EXAMEN: Conocer si la Visión que tiene la institución define 
claramente lo que quiere ser, a largo plazo.   
     
  Nº PREGUNTAS SI  NO   
  
1 
¿La Institución tiene una visión que defina claramente lo 
que quiere ser a largo plazo? 
4 7 
  
  
2 
¿El enunciado de la visión facilita la creación de una 
imagen mental? 
3 8 
  
  
3 
¿La visión es difundida en forma permanente entre el 
personal del GAD del Cantón Chunchi? 
6 5 
  
  
4 
¿Los programas, acciones y demás prácticas del 
Municipio son congruentes con el contenido de la 
visión? 
7 4 
  
  
5 
¿El contenido de la visión, su difusión y el desempeño 
de la Institución proyecta la idea de que es factible 
alcanzarla? 
7 4 
  
  
6 
¿La visión es deseable particularmente para el personal, 
porque en ella identifica oportunidades de desarrollo y 
objetivos personales? 
5 6 
  
  TOTALES 32 34   
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ANEXO 8.- ENCUESTA A APLICAR AL PERSONAL DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANCIERO 
ENCUESTA A SER APLICADA AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN Y FINANCIERO 
 
ENTIDAD.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CHUNCHI. 
ALCANCE.- GESTIÓN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
OBJETIVO.-DETERMINAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO FRENTE A LA GESTIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO, 
PRESTADO POR LA INSTITUCIÓN. 
 
1.- ¿El departamento de planificación cuenta con un procedimiento de planeación y 
presupuesto como herramienta para vigilar el ejercicio de los recursos públicos? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
2.- ¿Dentro de la planificación se realizan estudios de necesidades con las Juntas 
parroquiales y diversas entidades del cantón? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
3.- ¿Una vez identificados las necesidades se elaboran programas y proyectos de 
inversión para ser analizados y aprobados dentro del Plan de Desarrollo Cantonal? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
4.- ¿Se realizan permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos aprobados para su ejecución? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
 
5.- ¿Se realizan estudios a los planes regionales, provinciales y cantonales para 
determinar la participación municipal? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
6.- ¿Se organiza y dirige la elaboración de los estudios y diseño técnicos de las obras 
a ejecutarse por administración pública? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
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7.- ¿Se vigila el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras que se 
ejecutan por contrato en coordinación con el área de fiscalización? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
8.- ¿Se vigila el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que optimicen los 
servicios y garanticen un adecuado uso de recursos y materiales? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
9.- ¿Se presentan informes periódicos al Gobierno Municipal sobre los avances de obra 
por cada proyecto de inversión que se está ejecutando? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
10.- ¿El Director departamental cumple con las actividades de control administrativo, 
manejo y supervisión del personal bajo su cargo? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
 
11.- ¿Tiene usted conocimiento sobre alguna actividad que desarrolla la institución 
para cuidad el medio ambiente? 
SI    _____ 
NO _____ 
DESCONOCE _____ 
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ANEXO 9.- CÉDULA DE GASTOS AÑO 2013 
 
ANEXO 10.- CÉDULA DE INGRESOS AÑO 2013 
 
ANEXO 11.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013 
 
ANEXO 12.- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
